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DOC I.  MEMORIA 
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1.1. MEMORIA DESCRIPTIVA 
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MEMORIA 

 

1. ANTECEDENTES 

 

Con esta actuación se pretende la rehabilitación de firmes y pavimentos de la 

calle Palenque que conforma, junto con la Plaza Padre Juan de Mariana y la 

Plaza del Pan, el eje de unión entre la Ronda del Canillo – Calle San Clemente y 

la calle Carnicería-Plaza del Reloj-Corredera del Cristo, todas ellas calles del 

centro histórico de la localidad. Al tiempo se pretende hacer un entorno urbano 

más accesible y compatible entre peatones y vehículos, recuperando y 

dinamizando para el uso público este espacio urbano. 

 

 
Figura 1. Ejes principales del viario urbano en el centro histórico de 

Talavera de la Reina. 

 

2. OBJETO DEL PROYECTO 

 

En el presente proyecto, se describen, definen y valoran económicamente las 

actuaciones a ejecutar para la construcción del “Proyecto Básico y de 

Ejecución de Urbanización y Accesibilidad de la Calle Palenque”. 

 

La zona de actuación del proyecto, incluye los siguientes espacios: 

 Calle Palenque 

 Conexiones con las calles adyacentes (Plaza Padre Juan de 
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Mariana, Corredera del Cristo y Gaspar Duque de Guzman) 

 

Actualmente la calle se encuentra urbanizada contando con las siguientes 

infraestructuras: 

 

- Agua Potable, existe una red que se sustituye, ante el estado de 

envejecimiento que presenta, por una nueva de tubería de fundición. 

- Saneamiento, existe una red de colectores que no se modifican y sobre 

los que se conectarán los nuevos elementos (rejillas y sumideros) para 

evacuar las aguas de las nuevas superficies. 

- Instalación eléctrica, existen líneas de baja tensión que se mantienen y 

suministran electricidad a las edificaciones existentes. 

- Alumbrado público, la calle cuenta con este servicio que se remodelará 

ligeramente en el tramo entre la calle Gaspar Duque de Guzmán y la 

calle Corredor del Cristo. 

- Telefonía, existen líneas de telefonía que se mantienen en su estado 

actual de funcionamiento. 

- Viales, se proyecta una modificación del firme que permite un uso más 

equilibrado entre tráfico rodado y peatones. 

- Mobiliario urbano, el actual mobiliario se desmonta para incorporar uno 

nuevo acorde con la actuación proyectada. 

 

Los objetivos que se plantean son: 

 Organizar el paso del tráfico rodado y peatonal. 

 Suprimir barreras arquitectónicas, generando un espacio de plataforma 

única. 

 

Así las cosas, por un lado rescatamos la zona de estancia de la calle, 

devolviéndola el uso de itinerario peatonal, aumentando y ensanchando el 

actualmente existente, hacia un nuevo corredor que se prolonga a lo largo de 

toda la calle. 

 

De este modo se suprimen todas las barreras arquitectónicas posibilitando su uso 

a todos los ciudadanos. También se limita el aparcamiento al mínimo para un 

correcto uso de la ciudad donde el protagonismo lo adquiere el peatón. 

 

Se soluciona la recogida de aguas superficiales procedente de lluvia y se realiza 

una ordenación de elementos de señalización, iluminación y mobiliario urbano 

necesario para la formalización de toda la calle. 

 

Para ello se eliminara la diferencia de niveles calzada-acera en busca de la 

supresión de las barreras arquitectónicas, generando un espacio de plataforma 

única delimitando el espacio entre tráfico rodado y peatones con la variación 

de formatos y texturas en el firme complementado con el uso discrecional de 

mobiliario urbano. 
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Las obras que se proyectan se resumen en: 

 

 Demolición mínima pero necesaria del pavimento existente de calzadas 

y aceras así como en el resto fresado de mbc, para regularizar un nuevo 

firme continuo en toda la zona de actuación que garantice una correcta 

evacuación de las aguas pluviales. 

 Evacuación de las aguas pluviales superficiales que acometerá a los 

pozos existentes, incluye rejillas y sumideros necesarios. 

 Pavimentación mediante la construcción de un nuevo firme continuo 

que unifique el espacio urbano, diferenciando el tráfico rodado del 

peatonal tan solo con materiales, acabados y texturas. 

 Modificación del alumbrado público para solucionar los nuevos 

requerimientos de la calle. 

 Mobiliario urbano consistente en jardineras y papeleras. 

 

3. ESTUDIOS PREVIOS 

 

3.1. Reportaje fotográfico 

 

En el Anejo nº 1, se presenta un reportaje fotográfico, en el que se puede 

apreciar las distintas circunstancias singulares que intervienen en el proyecto. 

 

3.2. Levantamiento Topográfico 

 

Para la correcta definición del proyecto se ha realizado un riguroso 

levantamiento topográfico de toda el área de intervención. 

 

Se han tomado los datos de puertas, bordillos, aceras y calzadas, así como 

pozos, arquetas, sumideros, imbornales y árboles. 

 

Como resultado de este trabajo se ha realizado un plano de alto grado de 

precisión, que refleja el estado actual de la zona de intervención. 

 

A su vez este trabajo previo, nos ha permitido: 

 

 definir las líneas de pendiente y superficies de escorrentía evitando la 

existencia de posibles puntos bajos y la correcta ubicación de las rejillas 

y sumideros. 

 solucionar encuentros con puertas, accesos y fachadas. 

 Valorar la superficie de demolición necesaria para la ejecución del 

nuevo firme. 
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4. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS 

 

Las obras contempladas en el presente proyecto, tienen como finalidad: 

 

 Recuperar el carácter estancial de la Calle Palenque, reordenando la 

convivencia de tráfico rodado y peatón en todo el ámbito de actuación. 

 Supresión de barreras arquitectónicas adaptándose a la nueva Orden 

TMA/851/2021, de 23 de julio, por lo que se desarrolla el documento 

técnico de condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación 

para el acceso y la utilización de los espacios públicos urbanizados. 

 

De este modo, en el proyecto se contemplan las siguientes operaciones de 

urbanización: 

 

 Retirada de mobiliario, señalización y elementos ornamentales. 

 Demolición de aceras, bordillos y otros pavimentos. 

 Fresado de firmes de calzada. 

 Renovación de la red de abastecimiento. 

 Mejora de la captación de las aguas pluviales. 

 Firmes y pavimentos. 

 Canalizaciones de alumbrado público. 

 Suministro e instalación de mobiliario urbano que incluye papeleras de 

diferentes tipos y jardineras. 

 

Las principales cifras de la obra son las siguientes: 
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4.1. Demoliciones y excavaciones 

 

Tras la retirada de los elementos necesarios, se procede a la demolición de 

aceras y calzada, en todas aquellas zonas donde se hace necesario, para 

conseguir, un firme con las pendientes finales que conforme a la Orden 

TMA/851/2021, permitan la evacuación y drenaje de las aguas de escorrentía, 

todo ello en la búsqueda de la obtención de un firme de plataforma única. 

 

En el plano nº 05, se indica las zonas que conforme a replanteo se hace 

necesario demoler, así como aquellas obras que serían suficiente con un fresado 

previo del firme de calzada. 

 

Para todos los casos, las aceras se hacen necesario su demolición. 

 

 
Figura nº 2. Zonas de demolición y fresado 
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4.2. Pavimentación 

 

La pavimentación diseñada propone un sistema único de pavimentación, 

formado por materiales de piedra natural, donde el granito con diferentes 

formatos y aparejos, forman una combinación perfecta de contrastes que 

permiten delimitar las diferentes áreas propuestas. Además se propone un juego 

de formas de modo que se diferencie la zona de tráfico rodado de las áreas 

peatonales. De este modo se definen adoquines de 30x15 para zonas de tráfico 

y baldosas de 60x40 para áreas peatonales. 

 

El firme que se dispone en zona de tráfico rodado será: 

 

- En zonas de demolición completa: 

 15 cm Zahorra artificial ZA 0/32 

 15 cm Hormigón en masa HM-20 

 Adoquín de granito gris Cadalso corte sierra de dimensiones 

30x15x8, sobre mortero de cemento de 4 cm de espesor. 

 

 
Figura nº 3. Croquis sección tipo, en zona de demolición completa 

 

- En zonas de fresado: 

 Adoquín de granito gris Cadalso, corte sierra de dimensiones 

20x10x10, sobre mortero de cemento de 4 cm de espesor. 

 
Figura nº 4. Detalle sección tipo, en zonas de fresado 
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Para áreas peatonales, el firme será: 

 10 cm Zahorra artificial ZA 0/32 

 10 cm Hormigón cal transpirable de forma perimetral en 0,90 cm  y 

10 cm de hormigón en masa HM-20 

 Baldosa de granito 60x40x8, sentadas sobre mortero de cemento 

de 4 cm de espesor. 

 
Figura nº 5. Detalle sección tipo, en zona peatonal 

 

Estas zonas se rematarán con detalles longitudinales y transversales de baldosa 

de granito 60x40x6 cm, flameado. 

 

Ambas zonas, rodado y peatonales, se encuentran delimitadas y confinadas 

con un caz de granito (según sección tipo) de sección 60x40x10 cm. 

 
Figura nº 6. Detalle encintado de caz 

 

La pavimentación se completa con un tratamiento de impermeabilización con 

formación de media caña en zona de conexión solera-fachadas de 0,6 metro 

de anchura. 

 

El diseño en alzado del firme, en cumplimiento de la Orden TMA/851/2021, 

garantiza el drenaje superficial con pendientes: 

 Transversal < 2%, en todos los casos. 

 Longitudinales < 2,25%, en todos los casos. 
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4.3. Drenaje superficial 

 

Puesto que la red de saneamiento cumple los requerimientos necesarios, en este 

apartado solo se ha desarrollado una red adecuada de sumideros 

estratégicamente situados a lo largo de las limahoyas definidas, que permiten 

una correcta evacuación de las aguas superficiales de escorrentía. 

 

Se contempla igualmente la puesta en rasante de los pozos y arquetas 

existentes. 

 

Para la comprobación de las condiciones hidráulicas de la calle, se ha realizado 

un MDT con la obra proyectada, con líneas de nivel a 10 cm de equidistancia, 

suficiente para permitir la correcta identificación de las superficies vertientes y 

las líneas de flujo de la escorrentía. Así como la correcta ubicación de los 

sumideros. 

 

 
Figura nº 7. Detalle solución de drenaje de pluviales 

 

4.4. Red de Abastecimiento 

 

La red de abastecimiento que discurre por la plaza está formada por tuberías 

de fibrocemento, que aunque no presenta graves problemas de roturas, la 

ejecución de la actuación de pavimentación, hace prudente renovar, por otra 

nueva compuesta por tuberías de fundición dúctil que garantizarán la 

durabilidad en el tiempo. 

 

Así las cosas, se prevé una nueva red de diámetros 150 y 100 mm equivalentes 

a los actuales, sectorizada con válvulas de compuerta y cierre elástico, de 

ejecución enterrada. 

 

La tubería se instalará en zanja de 0,60 x 1,00 m bajo zona peatonal. La tubería 

se protegerá con una cama de arena de 10 cm  y hasta 10 cm por encima de 

la generatriz superior. 

 

Por último se incluye la instalación de una boca de riego. 
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Las separaciones mínimas en planta y alzado respecto a otros servicios serán las 

recogidas según normativa sectorial: 

 

  SERVICIO Separación horizontal 

(cm) 

Separación vertical (cm) 

Alcantarillado 60 50 

Gas 50 50 

Electricidad – Alta 30 30 

Electricidad – Baja 20 20 

Telefonía 30 30 

 

 

4.5. Iluminación 

 

La actuación en alumbrado público se limita al desmontaje y posterior montaje 

de las farolas existentes, con la ejecución de las nuevas canalizaciones 

necesarias para la reubicación de los puntos de luz existentes. 

 

4.6. Mobiliario urbano 

 

Se completa la actuación con la instalación de mobiliario urbano modular 

compuesto por papeleras convencionales y de recogida selectiva y la 

instalación de jardineras modulares trasladables de forma rectangular de 

100x43x52, que como decíamos anteriormente, tiene finalidad de servir para 

marcar y proteger el recorrido peatonal en toda la calle. 

 

5. SUPRESIÓN DE BARRERAS ARQUITECTÓNICAS Y ACCESIBILIDAD 

 

En el Anejo nº 2 Accesibilidad según Orden TMA/851/2021, se analiza el grado 

de aplicación que de la presente orden se ha tenido en cuanta para el 

desarrollo del presente proyecto. 

 

6. SOLUCIONES PROPUESTAS AL TRÁFICO 

 

Es un objetivo prioritario que la construcción de las obras debe permitir el 

mantenimiento del servicio, tanto de vehículos por las calles afectadas y sus 

accesos a calles y/o garajes, como peatonal, al considerarse un vial importante 

de acceso al casco histórico de Talavera de la Reina. 

 

Para la señalización de las obras, se empleará el sistema de desvíos y 

señalización establecidos en los modelos del Ministerio de Fomento. 

 

Este sistema de desvío propuesto estará señalizado adecuadamente con sus 

correspondientes dispositivos de cierre, señalización horizontal y vertical, 

balizamiento y barrera desmontable. Para ello, se prevé una partida 
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presupuestaria. 

 

7. GESTIÓN DE RESIDUOS 

 

En el Anejo nº 6, se expone el preceptivo estudio de gestión de los residuos de 

construcción y demolición que se producirán en la obra que incluye, entre otros 

aspectos, una estimación de su cantidad, las medidas genéricas de prevención 

que se adoptarán, el destino previsto para los residuos, así como la exposición de 

la valoración de los costes de su gestión que se ha incluido en el presupuesto del 

proyecto. 

 

Todos los residuos generados en la obra, que no sean reutilizables en la propia 

obra, serán transportados a vertedero o a una Planta de Tratamiento de Residuos 

de Construcción y Demolición autorizada por la Junta de Comunidades de 

Castilla – La Mancha. Los residuos serán separados en función de su naturaleza en 

la obra. De esta manera se garantiza que lleguen ya separados a su destino unos 

tipos de otros. 

 

El presupuesto de Gestión de Residuos asciende a la cantidad de MIL CIENTO 

DIECISÉIS EUROS (1.116,00 €). 

 

8. SEGURIDAD Y SALUD 

 

De acuerdo con lo recogido en el artículo 233.1, apartado g, de la Ley 9/2017, de 

8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, se incluye el Estudio Básico de 

Seguridad y Salud, que ha sido redactado de acuerdo con lo recogido en el RD 

1627/1997, de disposiciones mínimas en materia de seguridad y salud, de 24 de 

Octubre, incluyendo una memoria y gráficos de obligado cumplimiento. El 

contratista está obligado a confeccionar un Plan de Seguridad y Salud que se 

adapte a sus condiciones reales de ejecución de las obras, no pudiendo disminuir 

los niveles y medidas de seguridad previstos en este proyecto. 

 

De acuerdo con el Anejo nº 3 Estudio Básico de Seguridad y Salud, el presupuesto 

de Seguridad y Salud asciende a la cantidad de MIL DOSCIENTOS EUROS (1.200,00 

€). 

 

El Contratista propondrá al Ayuntamiento de Talavera de la Reina el Coordinador 

de Seguridad y Salud durante la ejecución de las obras para su aprobación. 

 

9. PRECIOS 

 

Los precios para la confección del Presupuesto son los correspondientes a los 

Cuadros de precios nº 1 y nº 2 del documento nº 4 Presupuesto. 

 

ENTRADA

R
E

G
IS

T
R

O
 G

E
N

E
R

A
L

A
yuntam

iento de T
alavera de la R

eina

2022 - 23098
06/06/2022 11:33

s00676d74204061233007e6112060b20c

Documento firmado por: Fecha/hora:
PILAR AMORES DIAZ-REGAÑON (A MAS D ARQUITECTOS URBANISTAS SLP) 06/06/2022 11:33

https://sede.talavera.org/validacionDoc/?csv=s00676d74204061233007e6112060b20c&entidad=45165


C
O

P
IA

 A
U

T
É

N
T

IC
A

 que puede ser com
probada m

ediante el C
ódigo S

eguro de
V

erificación en https://sede.talavera.org/validacionD
oc/?entidad=

45165

 
 Proyecto Básico y de Ejecución de 
 Urbanización y Accesibilidad de la Calle Palenque 

 

A+D Arquitectos Urbanistas_Pilar Amores Díaz-Regañón_Arquitecto. Urbanista. Project Manager 
 

 

En el Anejo nº 7 Justificación de precios, se encuentra el estudio y justificación de 

los precios empleados en la elaboración de las distintas unidades que componen 

el presupuesto del presente proyecto. 

 

10. PLAZO DE GARANTÍA 

 

Se establece un plazo de garantía de UN (1) AÑO, en cumplimiento de los artículos 

210.3 y 243.3 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público; 

y del artículo 167 del Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se 

aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones 

Públicas. 

 

11. PLAN DE OBRA 

 

En cumplimiento del Artículo 233.1, apartado e, de la Ley 9/2017, de 8 de 

noviembre, de Contratos del Sector Público, se incluye en el Anejo nº 5 Plan de 

obra, una programación de carácter indicativo, con previsión del tiempo. 

 

Se fija un plazo de ejecución de las obras de DOS (2) MESES. 

 

12. PRESUPUESTO 

 

De acuerdo con el Documento nº 4, el Presupuesto de Ejecución Material de las 

obras, en cada uno de los capítulos, es el siguiente: 

 

1.- DEMOLICIONES Y EXCAVACIONES   ....................................................  9.483,29 € 

2.- PAVIMENTACIÓN   ...............................................................................  97.406,93 € 

3.- DRENAJE SUPERFICIAL   .......................................................................... 3.168,07 € 

4.- ABASTECIMIENTO   ...............................................................................  17.267,03 € 

5.- ALUMBRADO   ......................................................................................... 2.312,04 € 

6.- MOBILIARIO URBANO   ..........................................................................  6.879,23 € 

9.- VARIOS   .................................................................................................  5.316,00 € 

TOTAL PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL   ..................................   141.832,59 € 
 

 

Asciende el presente Presupuesto de Ejecución Material a la expresada cantidad 

de CIENTO CUARENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS EUROS CON 

CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS (141.832,59 €). 

 

Teniendo en cuenta unos Gastos Generales del 13 %, un Beneficio Industrial del 6 

% y un I.V.A. del 21 %, se obtiene un Presupuesto Base de Licitación que asciende 

a la cantidad de DOSCIENTOS CUATRO MIL DOSCIENTOS VEINTICUATRO EUROS 

CON SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS (204.224,76 €). 
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13. CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA 

 

En cumplimiento de lo prescrito en el artículo 77 de la Ley 9/2017, de 8 de 

noviembre, de Contratos del Sector Público, de los Artículos 25 y 36 del Real 

Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento 

General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, y del Real 

Decreto 773/2015 de 28 de Agosto por el que se modifican determinados 

preceptos del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones 

Públicas, aprobado por el Real Decreto 1098/2001, de 12 de Octubre, los 

contratistas que opten a la licitación de las obras, deberán estar clasificados en: 

 

 Grupo G, subgrupo 6, categoría 3. 

Donde: 

 Grupo G: Viales y pistas. 

 Subgrupo 6: Obras viales sin cualificación específica. 

 Categoría 3: anualidad media entre 360.000 a 840.000 €. 

 

14. DECLARACIÓN DE OBRA COMPLETA 

 

En cumplimiento de los Artículos 125 y 127 del Real Decreto 1098/2001, de 12 de 

octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratos de 

las Administraciones Públicas, se hace constar expresamente que el presente 

proyecto comprende una obra completa susceptible de ser entregada al uso 

general. 

 

15. CLASIFICACIÓN DE LAS OBRAS DEFINIDAS EN ESTE PROYECTO 

 

El presente Proyecto incluye las actuaciones necesarias para materializar el 

“Proyecto Básico y de Ejecución de Urbanización y Accesibilidad de la 

Calle Palenque”. 

 

Por tanto, las actuaciones definidas en él, se clasifican como pertenecientes al 

grupo “a) Obras de primer establecimiento, reforma o gran reparación”, y en 

particular las obras se pueden clasificar como de REFORMA, según el Artículo 232 

“Clasificación de las obras”, de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos 

del Sector Público, al tener por objeto la mejora, modernización, adaptación y 

adecuación de un bien inmueble ya existente. 

 

16. DOCUMENTOS QUE INTEGRAN EL PRESENTE PROYECTO 

 

DOCUMENTO Nº 1: MEMORIA. 

MEMORIA DESCRIPTIVA. 

ANEJOS A LA MEMORIA. 

Anejo nº 1.- Reportaje fotográfico. 
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Anejo nº 2.- Accesibilidad. 

Anejo nº 3.- Estudio Básico de Seguridad y Salud 

Anejo nº 4.- Acta de Replanteo Previo 

Anejo nº 5.- Plan de obra. 

Anejo nº 6.- Estudio de Gestión de Residuos 

Anejo nº 7.- Justificación de precios. 

DOCUMENTO Nº 2: PLANOS. 

DOCUMENTO Nº 3: PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES. 

DOCUMENTO Nº 4: PRESUPUESTO. 

4.1.- MEDICIONES. 

4.2.- CUADRO DE PRECIOS. 

4.2.1.- Cuadro de precios nº 1. 

4.2.2.- Cuadro de precios nº 2. 

4.3.- PRESUPUESTO 

 

17. CONCLUSIÓN 

 

Estimando que la solución adoptada está suficientemente justificada y definida a 

nivel de Proyecto de Ejecución, y entendiendo que ha sido redactado 

cumpliendo las directrices y normativas del Excmo. Ayuntamiento de Talavera de 

la Reina, se somete al mejor juicio y consideración de la Administración. 

 

Talavera de la Reina, a 25 de Mayo de 2022 

 

La Arquitecto 

 

 

 

Fdo.: Pilar Amores Díaz-Regañon 
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1.2. ANEJOS A LA MEMORIA 
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ANEJO 1  REPORTAJE FOTOGRÁFICO 
  

ENTRADA

R
E

G
IS

T
R

O
 G

E
N

E
R

A
L

A
yuntam

iento de T
alavera de la R

eina

2022 - 23098
06/06/2022 11:33

s00676d74204061233007e6112060b20c

Documento firmado por: Fecha/hora:
PILAR AMORES DIAZ-REGAÑON (A MAS D ARQUITECTOS URBANISTAS SLP) 06/06/2022 11:33

https://sede.talavera.org/validacionDoc/?csv=s00676d74204061233007e6112060b20c&entidad=45165


C
O

P
IA

 A
U

T
É

N
T

IC
A

 que puede ser com
probada m

ediante el C
ódigo S

eguro de
V

erificación en https://sede.talavera.org/validacionD
oc/?entidad=

45165

 
 Proyecto Básico y de Ejecución de 
 Urbanización y Accesibilidad de la Calle Palenque 

 

A+D Arquitectos Urbanistas_Pilar Amores Díaz-Regañón_Arquitecto. Urbanista. Project Manager 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
  

ENTRADA

R
E

G
IS

T
R

O
 G

E
N

E
R

A
L

A
yuntam

iento de T
alavera de la R

eina

2022 - 23098
06/06/2022 11:33

s00676d74204061233007e6112060b20c

Documento firmado por: Fecha/hora:
PILAR AMORES DIAZ-REGAÑON (A MAS D ARQUITECTOS URBANISTAS SLP) 06/06/2022 11:33

https://sede.talavera.org/validacionDoc/?csv=s00676d74204061233007e6112060b20c&entidad=45165


C
O

P
IA

 A
U

T
É

N
T

IC
A

 que puede ser com
probada m

ediante el C
ódigo S

eguro de
V

erificación en https://sede.talavera.org/validacionD
oc/?entidad=

45165

 
 Proyecto Básico y de Ejecución de 
 Urbanización y Accesibilidad de la Calle Palenque 

 

A+D Arquitectos Urbanistas_Pilar Amores Díaz-Regañón_Arquitecto. Urbanista. Project Manager 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
  

ENTRADA

R
E

G
IS

T
R

O
 G

E
N

E
R

A
L

A
yuntam

iento de T
alavera de la R

eina

2022 - 23098
06/06/2022 11:33

s00676d74204061233007e6112060b20c

Documento firmado por: Fecha/hora:
PILAR AMORES DIAZ-REGAÑON (A MAS D ARQUITECTOS URBANISTAS SLP) 06/06/2022 11:33

https://sede.talavera.org/validacionDoc/?csv=s00676d74204061233007e6112060b20c&entidad=45165


C
O

P
IA

 A
U

T
É

N
T

IC
A

 que puede ser com
probada m

ediante el C
ódigo S

eguro de
V

erificación en https://sede.talavera.org/validacionD
oc/?entidad=

45165

 
 Proyecto Básico y de Ejecución de 
 Urbanización y Accesibilidad de la Calle Palenque 

 

A+D Arquitectos Urbanistas_Pilar Amores Díaz-Regañón_Arquitecto. Urbanista. Project Manager 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
  

ENTRADA

R
E

G
IS

T
R

O
 G

E
N

E
R

A
L

A
yuntam

iento de T
alavera de la R

eina

2022 - 23098
06/06/2022 11:33

s00676d74204061233007e6112060b20c

Documento firmado por: Fecha/hora:
PILAR AMORES DIAZ-REGAÑON (A MAS D ARQUITECTOS URBANISTAS SLP) 06/06/2022 11:33

https://sede.talavera.org/validacionDoc/?csv=s00676d74204061233007e6112060b20c&entidad=45165


C
O

P
IA

 A
U

T
É

N
T

IC
A

 que puede ser com
probada m

ediante el C
ódigo S

eguro de
V

erificación en https://sede.talavera.org/validacionD
oc/?entidad=

45165

 
 Proyecto Básico y de Ejecución de 
 Urbanización y Accesibilidad de la Calle Palenque 

 

A+D Arquitectos Urbanistas_Pilar Amores Díaz-Regañón_Arquitecto. Urbanista. Project Manager 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
  

ENTRADA

R
E

G
IS

T
R

O
 G

E
N

E
R

A
L

A
yuntam

iento de T
alavera de la R

eina

2022 - 23098
06/06/2022 11:33

s00676d74204061233007e6112060b20c

Documento firmado por: Fecha/hora:
PILAR AMORES DIAZ-REGAÑON (A MAS D ARQUITECTOS URBANISTAS SLP) 06/06/2022 11:33

https://sede.talavera.org/validacionDoc/?csv=s00676d74204061233007e6112060b20c&entidad=45165


C
O

P
IA

 A
U

T
É

N
T

IC
A

 que puede ser com
probada m

ediante el C
ódigo S

eguro de
V

erificación en https://sede.talavera.org/validacionD
oc/?entidad=

45165

 
 Proyecto Básico y de Ejecución de 
 Urbanización y Accesibilidad de la Calle Palenque 

 

A+D Arquitectos Urbanistas_Pilar Amores Díaz-Regañón_Arquitecto. Urbanista. Project Manager 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

ENTRADA

R
E

G
IS

T
R

O
 G

E
N

E
R

A
L

A
yuntam

iento de T
alavera de la R

eina

2022 - 23098
06/06/2022 11:33

s00676d74204061233007e6112060b20c

Documento firmado por: Fecha/hora:
PILAR AMORES DIAZ-REGAÑON (A MAS D ARQUITECTOS URBANISTAS SLP) 06/06/2022 11:33

https://sede.talavera.org/validacionDoc/?csv=s00676d74204061233007e6112060b20c&entidad=45165


C
O

P
IA

 A
U

T
É

N
T

IC
A

 que puede ser com
probada m

ediante el C
ódigo S

eguro de
V

erificación en https://sede.talavera.org/validacionD
oc/?entidad=

45165

 
 Proyecto Básico y de Ejecución de 
 Urbanización y Accesibilidad de la Calle Palenque 

 

A+D Arquitectos Urbanistas_Pilar Amores Díaz-Regañón_Arquitecto. Urbanista. Project Manager 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEJO 2  ACCESIBILIDAD 
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ORDEN TMA/851/2021, DE 23 DE JULIO, POR LA QUE SE DESARROLLA EL DOCUMENTO TÉCNICO 

DE CONDICIONES BÁSICAS DE ACCESIBILIDAD Y NO DISCRIMINACIÓN PARA EL ACCESO Y LA 

UTILIZACIÓN DE LOS ESPACIOS PÚBLICOS URBANIZADOS 

Propuesta de espacios públicos urbanizados para el Proyecto Básico y de Ejecución de la 

Calle Palenque 

    

CAPÍTULO I. DISPOSICIONES GENERALES  

Artículo 1. Objeto 

Desarrolla las condiciones básicas de accesibilidad y no 

discriminación de las personas con discapacidad para el 

acceso y la utilización de los espacios públicos urbanizados 

como prevé el Real Decreto 505/2007, garantizando que 

serán comprensibles, utilizables y practicables de la forma 

más autónoma y natural posible con el fin de hacer efectiva 

la accesibilidad universal y el derecho a la igualdad de 

oportunidades y de trato.  

 

Artículo 2. Ámbito 

de aplicación 

Todo el espacio público urbanizado y los elementos que lo 

componen situados dentro la Plaza Padre Juan de Mariana, 

Talavera de la Reina (Toledo), fomentando la aplicación 

avanzada de las tecnologías de la información y las 

telecomunicaciones al servicio de todas las personas. 

 

    

CAPÍTULO II. ESPACIOS PÚBLICOS URBANIZADOS Y ZONAS DE USO PEATONAL 

Artículo 3. Espacios 

públicos 

urbanizados 

Conjunto de espacios peatonales y vehiculares, de paso o 

estancia, no adscritos a una edificación y que forman parte 

del dominio público o están destinados al uso público 

 

Artículo 4. Las zonas 

de uso peatonal 

Todo espacio público urbanizado destinado de forma 

permanente al tránsito (itinerario peatonal) o estancia 

peatonal (de perímetro abierto o cerrado) se denomina zona 

de uso peatonal, y queda asegurado su uso no 

discriminatorio. 

 

    

CAPÍTULO III. ITINERARIO PEATONAL   

Artículo 5. 

Condiciones del 

itinerario peatonal 

accesible 

Garantiza el uso y la circulación de forma segura, cómoda y 

autónoma entre todas las personas. Cuando exista la 

posibilidad de más de un itinerario posible entre dos puntos, 

y en la eventualidad de que no todos puedan ser accesibles, 

se habilitarán las medidas necesarias para que el recorrido 

del itinerario peatonal accesible no resulte en ningún caso 

discriminatorio.  

 

Discurre colindante o adyacente a la línea de fachada o 

elemento horizontal que materialice físicamente el límite 

edificado a nivel del suelo. No obstante, cuando las 

características del espacio recomienden otra disposición del 

itinerario peatonal accesible o cuando éste carezca de la 

línea de fachada o referencia edificada, se facilitará la 

orientación y encaminamiento mediante una franja guía 

longitudinal de 40 cm de anchura constituida por materiales 

con un acabado superficial de acanaladuras rectas y 

paralelas, cuya altura será de 4 mm, tal y como se especifica 

en los artículos 45 y 46 

 

Anchura libre de paso ≥ 1,80 metros 
 

Altura libre de paso ≥ 2,20 metros 
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No tiene escalones aislados ni resaltes  
 

Su pavimentación cumple con las características descritas en 

el artículo 11 
 

Pendiente transversal máxima ≤ 2% 
 

Pendiente longitudinal máxima ≤ 6% 
 

Nivel de iluminación ≥ 20 luxes 
 

Dispone de una correcta señalización y comunicación 

siguiendo las condiciones básicas establecidas en el capítulo 

XI 

 

El diseño se ajusta al uso previsto y se incorpora la 

señalización e información correspondiente. 

 

 

Se prevé de áreas de descanso a lo largo del itinerario 

peatonal accesible en función de las características físicas 

que presenta y de la tipología y frecuencia de la población 

habitual de uso. 

 

    

CAPÍTULO IV. ÁREAS DE ESTANCIA 

Artículo 6. Áreas de 

descanso y Artículo 

7. Plazas, Parques y 

Jardines 

Se garantiza el acceso desde un itinerario peatonal 

accesible y este acceso se considerará parte del mismo por 

lo que cumplirá los mismos requisitos 

 

Altura libre de paso ≥ 2,20 metros 
 

No tiene escalones aislados ni resaltes 
 

Su pavimentación cumple con las características descritas 

en el artículo 11 
 

Disponen de bancos según el art. 26 
 

En los itinerarios peatonales accesibles de parques y jardines 

se dispone de información para la orientación y localización 

de los accesos, las instalaciones, las actividades y los servicios 

disponibles, según capitulo XI y como mínimo con la 

información de ubicación y distancias. 

No 

aplica 

 

 

   

CAPÍTULO V. ELEMENTOS DE URBANIZACIÓN 

Artículo 10. 

Condiciones 

generales 

Se consideran elementos de la urbanización todas las piezas, 

partes y objetos reconocibles individualmente que 

componen el espacio público urbanizado y que materializan 

la previsión de la ordenación urbanística vigente. Su diseño y 

colocación se ajustará a lo establecido en los artículos 

siguientes. 

 

Los elementos de la urbanización vinculados al cruce entre 

itinerarios peatonales y vehiculares se desarrollan en el 

capítulo VI. 

 

Artículo 11. 

Pavimentos 

Será duro, estable y cumplirá con la exigencia de 

resbaladicidad para los suelos en zonas exteriores 

establecidas  en el Documento Básico SUA, Seguridad de 

utilización y  accesibilidad del Real Decreto 314/2006, de  7 

de marzo, por  el que  se  aprueba  el Código Técnico de la 

Edificación. No presentará piezas ni elementos sueltos, con 
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independencia del sistema constructivo que, en todo caso, 

impedirá el movimiento de las mismas. Su colocación 

asegurará su continuidad y la inexistencia de resaltes de 

altura superior a 4 mm. 

Artículo 12. Rejillas, 

tapas de instalación 

y alcorques 

Las rejillas y tapas de instalación, se colocarán de manera 

que no invadan el itinerario peatonal accesible y enrasadas 

con el pavimento y con aberturas que permitirán una 

inscripción de un círculo de 1,6 cm como máximo. Las rejillas 

se colocarán de modo que el lado mayor de sus huecos 

quede orientado en dirección transversal al sentido de la 

marcha. Las superficies cara vista de las rejillas serán no 

deslizantes en seco y en mojado. 

 

Los alcorques estarán protegidos por rejillas o material 

compacto drenante no deformable enrasados en el 

pavimento circundante. 

 

Fuera de la zona de uso peatonal donde sea necesario 

colocar rejillas en la cota inferior de un vado peatonal se 

pondrán a menos de 50 cm de distancia de los límites 

laterales externos. 

 

Artículo 13. Vados 

vehiculares 

No alterarán las condiciones generales de los itinerarios 

peatonales accesibles que atraviese. 
 

No coincidirán con los vados de uso peatonal. 
 

Artículo 14. Rampas 

Son los planos inclinados con pendiente superior al 6% que se 

utilizan para salvar desniveles, excepto los que forman parte 

de un punto de cruce con el itinerario vehicular. 

No 

aplica 

Los tramos de las rampas tendrán una anchura libre de paso 

de 1,80 entre paredes o elementos de protección, sin 

descontar el espacio ocupado por los pasamanos (cuando 

no sobrepasen más de 12 cm).  

No 

aplica 

La longitud máxima en proyección horizontal será de 9,00 m. No 

aplica 

La pendiente longitudinal máxima será del 10% para tramos 

de hasta 3,00 m de longitud y del 8% par taramos de hasta 

9,00 m medidos en proyección horizontal. 

No 

aplica 

La pendiente transversal máxima será del 2%. No 

aplica 

Los rellanos situados entre tramos de una rampa sin cambio 

de dirección tendrán el mismo ancho que esta y una 

profundidad mínima de 1,50 m. Si existe cambio de dirección 

el diseño del rellano garantizará el uso de la rampa, 

respetando como mínimo un ancho libre de paso a lo largo 

del mismo de 1,80 m. 

No 

aplica 

El pavimento cumplirá las características de diseño e 

instalación establecidas para los itinerarios peatonales 

accesibles en el artículo 11 y se garantizarán los mismos 

niveles de iluminación establecidos para éstos en el artículo 

5. 

No 

aplica 

Se colocarán pasamanos a ambos lados de la rampa. Es 

caso de existir desniveles laterales a uno o ambos lados de la 

rampa se colocarán barandillas de protección y zócalos que 

cumplirán los parámetros de diseño y colocación 

establecidos en el artículo 30. 

No 

aplica 
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Al inicio y al final de la rampa existirá un espacio de la misma 

anchura y una profundidad mínima de 1,50 libre de 

obstáculos. Previo al inicio de la rampa y en ambos extremos 

se colocará una franja de pavimento táctil indicador 

direccional transversal al sentido de la marcha según los 

artículos 45 y 46. 

No 

aplica 

En todo su desarrollo poseerá una altura libre de paso no 

inferior a 2,20 m y los espacios abiertos bajo ella cuya altura 

sea inferior a 2,20 se protegerán disponiendo elementos fijos 

que restrinjan el acceso y que permitan su detección por los 

bastones de personas con discapacidad visual. 

No 

aplica 

Colindante o próximo a la rampa se ubicará una escalera 

que cumpla las condiciones especificadas en el artículo 15. 

No 

aplica 

Artículo 15. 

Escaleras 

No forman parte de los itinerarios peatonales accesibles, 

pero se consideran elementos complementarios a los 

mismos. Las que están vinculas a estos itinerarios estarán 

colindantes o próximas a estas y se regirán por las 

especificaciones establecidas en los puntos siguientes: 

No 

aplica 

 Los tramos serán de directriz recta con entre 3 y 12 

escalones. La anchura mínima libre de paso será de 1,20 

m, sin descontar los pasamanos (siempre que no 

sobresalgan más de 12 cm). 

No 

aplica 

 Los escalones tendrán una huella (H) que medirá 28 cm 

como mínimo y la contrahuella (C) 13 cm como mínimo 

y 17,5 cm como máximo, siempre en la relación siguiente 

54cm ≤2C+H≤70 cm. Los escalones no tendrán 

discontinuidad en la huella ni ausencia de tabica que 

será sin resaltes. Las contrahuellas tendrán la misma 

altura y las huellas la misma dimensión no variando los 

tramos consecutivos más de 1 cm. El ángulo entre la 

huella y la contrahuella será entre 75º y 90º. No habrá 

bocel. Cada escalón se señalizará en toda su longitud 

con una banda de 5 cm de anchura enrasada en la 

huella y situada a 3 cm del borde, que contrasta en 

textura y color con el pavimento del escalón. 

No 

aplica 

 Los rellanos en tramos de escalera sin cambios de 

dirección tienen el mismo ancho que ésta y una 

profundidad mínima de 1,20 m. Cuando exista cambio 

de dirección entre dos tramos se asegura el adecuado 

uso de la escalera, respetando como mínimo un ancho 

libre de paso a lo largo del mismo de 1,20 m. 

No 

aplica 

 El pavimento reúne las características de diseño e 

instalación establecidas para los itinerarios peatonales 

accesibles y la iluminación recogidos en los artículos 11 y 

5 

No 

aplica 

 Se colocarán pasamanos a ambos lados de la escalera. 

En caso de existir desniveles laterales a uno o ambos 

lados de la escalera se colocarán barandillas de 

protección. Se cumplirá lo recogido en el artículo 30. 

No 

aplica 

Al inicio y al final de la escalera existir un espacio de su misma 

anchura y una profundidad mínima de 1,20 libre de 

obstáculos. Previo al inicio de la escalera se colocará una en 

ambos extremos una franja de pavimento táctil indicador 

No 

aplica 
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direccional en sentido transversal a la marcha siguiendo lo 

establecido en los artículos 45 y 46.  En todo su desarrollo la 

altura libre de paso será superior a 2,20 m y los espacios 

abiertos bajo la misma cuya altura sea inferior a 2,20 m se 

protegerán disponiendo de elementos fijos que restrinjan el 

acceso hasta ellos y que permitan su detección por los 

bastones de personas con discapacidad visual. 

Artículo 18. 

Vegetación 

Los árboles, arbustos, plantas ornamentales o elementos 

vegetales no obstaculizarán el ámbito de paso peatonal del 

itinerario peatonal accesible, ni el campo visual de las  

personas en relación con las señales de tránsito,  indicadores,  

rótulos, semáforos y otros elementos, permitiendo a su vez el 

correcto alumbrado público.. 

 

    

CAPÍTULO VI. CRUCES ENTRE ITINERARIOS PEATONALES E ITINERARIOS VEHÍCULARES 

Artículo 19. Puntos 

de cruce en el 

itinerario peatonal 

Los puntos de cruce entre itinerarios peatonales e itinerarios 

vehiculares aseguran que el tránsito de peatones se 

mantenga de forma continua, segura y autónoma en todo 

su desarrollo. 

 

La diferencia de rasante se  salvará  según  lo  dispuesto  en  

el  artículo  20,  y  cuando  las características  y  el  uso  del  

punto de cruce así lo recomienden,  con  la  solución  prevista 

en su apartado 10. 

 

Junto a los puntos de cruce no existe vegetación, mobiliario 

urbano o cualquier otro elemento que pueda obstaculizar el 

cruce. 

 

Las soluciones para salvar el desnivel entre acera y calzada 

no alteran las condiciones generales del itinerario peatonal 

accesible que continúa por la acera, con la excepción de la 

solución prevista en el artículo 20 para el caso de nivelar 

calzada y acera mediante rebaje. 

 

Artículo 20. Vados 

peatonales 

El diseño y ubicación de los vados peatonales se resolverá 

mediante uno, dos o tres planos inclinados, según los 

apartados de éste artículo. 

 

La anchura mínima del plano inclinado del vado a cota de 

calzada será de 1,80 m. 
 

El encuentro entre el plano inclinado del vado y la calzada 

deberá estar enrasado o con un resalte inferior a 4 mm. 
 

Se garantiza la inexistencia de aristas vivos. 
 

El pavimento del vado cumplirá con las características del 

artículo 11 e incorporará la señalización táctil dispuesta en 

los art. 45 y 46. 

 

Pendiente longitudinal máxima del 10% para tramos de hasta 

2,00 m y del 8% para tramos de hasta 3,00 m. 
 

Pendiente transversal máxima del 2%. 
 

En los formados por un solo plano inclinado longitudinal al 

sentido de la marcha que generen desnivel de altura 

variable en sus laterales, en el punto de cruce, se protegerán 

tales desniveles mediante la colocación de un elemento en 

cada lateral del plano inclinado. 

 

Donde se opte por nivelar calzada y acera mediante el 

rebaje de esta en su totalidad, tal nivelación se hará 
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mediante dos planos inclinados longitudinales al sentido de 

la marcha de la acera cumpliendo con el artículo 6. 

Se podrá también nivelar calzada y acera, mediante la 

elevación de la calzada en el paso de peatones y se 

incorporará la señalización táctil dispuesta en los artículos 45 

y 46.  

 

Cuando exista una zona de aparcamiento colindante a la 

acera o cualquier otra circunstancia que lo permita, ésta se 

podrá ampliar hacia la calzada sin sobrepasar el límite de 

dicha zona, minimizando las distancias de cruce y facilitando 

la visibilidad de los peatones hacia los vehículos y viceversa, 

siempre que no se condiciones la seguridad de la 

circulación. 

 

Artículo 21. Pasos de 

peatones 

Se ubican en aquellos puntos que permiten minimizar las 

distancias necesarias para efectuar el cruce. 
 

Ancho de paso no inferior al de los dos vados peatonales 

que los limitan. 
 

Trazado perpendicular a la acera. 
 

Señalización en el plano de suelo con marcas viales que 

cumplan con la exigencia de resbaladicidad establecida en 

el artículo 11 y señalización vertical para vehículos. 

 

Artículo 23. 

Semáforos 

Los semáforos peatonales se colocarán de forma que su 

visibilidad y sonoridad sea perceptible desde la acera y en 

su paso por la calzada. 

No 

aplica 

Los semáforos peatonales activados bajo demanda de 

pulsación o similares, dispondrán de avisador acústico que 

emita una señal de cruce. Los pulsadores serán fácilmente 

localizables y utilizables, dispondrán de un sistema de 

vibración y se ubicarán a una distancia no superior a 1,50 m 

del límite externo del paso de peatones entre una altura de 

0,80 y 1,20 m.  El botón tendrá una superficie mínima de12 

cm2 y podrá ser accionado con el puño o codo, contando 

también con información gráfica o en lectura fácil para 

facilitar su reconocimiento y uso. Junto al pulsador o 

grabado en éste se dispondrá de una flecha en sobre relieve 

y con contraste de color de 4 cm de longitud mínima, que 

permita a todas las personas la ubicación correcta del paso 

de peatones. En los casos posibles siempre dispondrá de 

accionamiento a distancia.  

No 

aplica 

Los pasos de peatones regulados por semáforo dispondrán 

de avisador acústico al menos en calles cuando admitan la 

incorporación de coches regulados por semáforos en 

ámbar. 

No 

aplica 

Las señales acústicas de cruce del semáforo sonoro 

permitirán la localización del paso peatonal e informarán del 

estado de la fase de paso para peatones. Estará incluida 

una señal sonora diferenciada para avisar del fin de la fase 

de paso coincidiendo con la silueta verde intermitente. El 

avisador acústico del semáforo informará de la petición de 

demanda y el volumen regulado según la intensidad del 

ruido ambiental. 

No 

aplica 

El tiempo de luz verde intermitente tendrá una duración, que 

como mínimo permita a una persona situada en el centro de 

No 

aplica 
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la calzada en el momento de su inicio alcanzar una acera o 

isleta de refugio antes de su final. 

Los cálculos para establecer la duración mínima de la fase 

de paso para los peatones se realizarán desde el supuesto 

de una velocidad máxima de paso peatonal de 0,50 m/s. 

No 

aplica 

    

CAPÍTULO VIII. URBANIZACIÓN DE FRENTES DE PARCELA 

Artículo 24. 

Condiciones 

generales 

Los frentes de parcela marcan el límite de ésta con la vía 

pública, no pudiendo invadir el itinerario peatonal accesible 

ni a nivel de suelo, ni en altura. 

 

Las diferencias de rasantes entre el espacio público 

urbanizado y la parcela se resuelven dentro de los límites de 

la parcela sin perjuicio de lo establecido en los apartados 4,5 

y 6 del artículo 24 del TR de la Ley del Suelo y Rehabilitación 

Urbana aprobado por el RD Legislativo 7/2015 de 30 de 

octubre. 

 

    

CAPÍTULO VIII. MOBILIARIO URBANO 

Artículo 25. 

Condiciones 

generales del 

mobiliario urbano 

Se entiende por mobiliario urbano el conjunto de elementos 

existentes en los espacios públicos urbanizados y áreas de 

uso peatonal, cuya modificación o traslado   no   genera   

alteraciones   sustanciales 

 

No invade el itinerario peatonal accesible. Se dispondrá 

alineado junto a la banda exterior de la acera y a una 

distancia mínima de 40 cm del límite entre el bordillo y la 

calzada. Cuando exista aparcamiento en línea junto a la 

acera se cuidará que se puede entrar y salir del vehículo sin 

dificultad. 

 

El diseño y ubicación de los elementos de mobiliario urbano 

será por debajo de 2,20 m de altura carente de aristas, 

asegura su localización y delimitación a una altura máxima 

de 40 cm medidos desde el nivel del suelo, careciendo entre 

0,40 y 2,20 m de altura de salientes que vuelen más de 15 cm. 

 

Todo elemento transparente se señalizará según los criterios 

establecidos en el artículo 41. apartado 4. 
 

Artículo 26. Bancos y 

mesas de estancia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los bancos en las zonas de uso peatonal, como mínimo una 

unidad por cada agrupación o en todo caso una unidad por 

cada cinco bancos o fracción, responderá a los siguientes 

criterios de diseño y ubicación permitiendo el acceso desde 

el itinerario peatonal accesible;  

 

 Diseño ergonómico con el plano de asiento en 

profundidad entre 40 y 45 cm y una altura entre 40 y 45 

cm.  

 

 Tendrán reposabrazos y un respaldo con altura mínima 

de 45 cm formando un ángulo máximo de 105º con el 

plano del asiento. 

 

 A lo largo de su parte frontal y en toda su longitud se 

dispondrá de una franja libre de obstáculos de 60 cm de 

ancho, que no invadirá el itinerario peatonal accesible. 

Como mínimo uno de los laterales dispondrá de un 

espacio libre de obstáculos donde pueda inscribirse un 

circulo de 1,50 m de diámetro mínimo, que en ningún 

caso coincidirá con el itinerario peatonal accesible. 
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El diseño de las mesas de estancia ubicadas en las zonas de 

uso peatonal responderá a las siguientes especificaciones: 

No 

aplica 

 Su plano de trabajo tendrá una anchura de 80 cm como 

mínimo. 

No 

aplica 

 Estarán a una altura de 85 cm como máximo. No 

aplica 

 Como mínimo una unidad por cada agrupación y, en 

todo caso una unidad por cada cinco mesas o fracción 

dispondrá, en al menos uno de sus lados, de un espacio 

libre inferior de 70x80x50 cm (altura x ancho x fondo) así 

como de un espacio libre de obstáculos mínimo, que en 

ningún caso coincidirá con el itinerario peatonal 

accesible, y su ubicación permitirá el acceso desde el 

mismo. 

No 

aplica 

Artículo 27. Fuentes 

de agua potable 

 

El diseño y ubicación de la fuente de agua potable 

vinculadas al itinerario de peatonal accesible, permitirá el 

acceso desde el mismo y responderá a los siguientes criterios:  

No 

aplica 

 Dispondrá de al menos un grifo a una altura 

comprendida entre 80 y 90 cm y con espacio inferior de 

70 cm de altura libre de obstáculos. El mecanismo de 

accionamiento será de fácil manejo y detección 

permitiendo su accionamiento con el puño o codo y 

requerirá poco esfuerzo. 

No 

aplica 

 Contará con un espacio de utilización en el que pueda 

inscribirse un círculo de 1,50 m de diámetro mínimo libre 

de obstáculos, que no coincidirá con el itinerario 

peatonal accesible. 

No 

aplica 

 Impedirá la acumulación de agua. La utilización de 

rejillas responderá a los criterios establecidos en el 

artículo 12. 

No 

aplica 

Artículo 28. 

Papeleras y 

contenedores para 

depósito y recogida 

de residuos 

 

El diseño y ubicación responderá a los siguientes criterios 

siempre permitiendo el acceso desde el itinerario peatonal 

accesible: 

 

 Contenedores no enterrados la altura de la parte inferior 

de boca estará situada entre 0,70 y 1,20 desde el 

itinerario peatonal accesible, pudiendo elevarse dicha 

altura hasta 1,70 m cuando cuenten con boca adicional 

y encontrándose la parte inferior de ésta entre 0,70 y 1,10 

m de altura. 

 

 El mecanismo de apertura del contenedor será de fácil 

detección y manejo permitiendo su accionamiento con 

el puño o con el codo y estará situado a una altura ente 

0,70 y 1,10 m desde el itinerario peatonal accesible. 

Cuando el sistema de apertura incorpore pedal éste no 

exigirá elevación superior a 20 cm desde el itinerario 

peatonal accesible no requiriendo una fuerza superior a 

25 N siendo el sistema de cierre retardado. 

 

Artículo 29. Bolardos  Se instalarán en las zonas de uso peatonal de forma 

alineada, tendrán una altura entre 0,75 y 1,00 m, un ancho 

de diámetro mínimo de 10 cm y un diseño redondeado y sin 

aristas. Su color contrastará con el pavimento en toda la 

pieza o como mínimo en su tramo superior, asegurando su 

visibilidad en horas nocturnas. 
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Artículo 30. 

Elementos de 

protección peatonal 

Son las barandillas, pasamanos y zócalos. El diseño y 

ubicación se describe en los puntos siguientes.  

No 

aplica 

En los desniveles cuya diferencia de cota sea mayor de 55 

cm o que presenten riesgo de caídas, se utilizarán barandillas 

que reunirán las características de los puntos siguientes. 

 

 Altura mínima de 90 cm cuando la diferencia de cota 

que protejan sea menor de 6,00 m y de 1,00 m en los 

demás casos. La altura se medirá verticalmente dese el 

nivel del suelo. En el caso de las escaleras, la altura de 

las barandillas se medirá desde la línea inclinada 

definida por los vértices de los peldaños hasta el límite 

superior de las mismas. 

No 

aplica 

 No serán escalables por lo que no dispondrán de puntos 

de apoyo entre los 20 y 70 cm de altura. 

No 

aplica 

 Las aberturas y los espacios libres entre elementos 

verticales no superarán los 10 cm. 

No 

aplica 

 Serán estables con una resistencia y rigidez suficiente 

para soportar una fuerza horizontal uniformemente 

distribuida y cuyo valor será al menos de 3.0 kN/m en 

zonas en las que puedan producirse aglomeraciones y 

1,6 kN/m en el resto de zonas.  

No 

aplica 

Los pasamanos exigidos en los artículos 14 y 15 se diseñarán 

según los siguientes criterios: 
 

 Sección de diseño ergonómico con ancho de agarre 

entre 3 y 4,5 cm de diámetro o funcionalmente 

equivalente. 

No 

aplica 

 Separados del paramento vertical al menos 4 cm, el 

sistema de sujeción será firme y no interferirá el paso 

continuo de la mano en todo su desarrollo. 

No 

aplica 

 Se instalarán pasamanos dobles cuya altura de 

colocación estará comprendida en el pasamanos 

superior entre 0,90 y 1,10 m y el inferior entre 0,70 y 0,75 

m. en el caso de las rampas, la altura de los pasamanos 

se medirá desde cualquier punto del plano inclinado, y 

en el caso de las escaleras, se medirá desde la línea 

inclinada definida por los vértices de los peldaños hasta 

el límite superior de los mismos. 

No 

aplica 

 Serán continuos en todo su recorrido y se prolongarán 30 

cm más allá del final de rampa o escalera, siempre que 

no supongan un riesgo. 

No 

aplica 

En los bordes libres de las rampas reguladas en el artículo 14, 

se colocarán zócalos laterales de 10 cm de altura mínima 

No 

aplica 

Artículo 31. 

Elementos de 

señalización e 

iluminación 

Se agruparán en el menor número posible de soportes y se 

ubicarán preferentemente junto a la banda exterior de la 

acera. 

 

Cuando el ancho libre de paso no lo permita éstos podrán 

estar adosados en fachada quedando el borde inferior a 

una altura mínima de 2,20 m. 

 

Artículo 32. Otros 

elementos 

El diseño y ubicación de parquímetro, teléfono público y 

otros elementos que requieran manipulación, instalados en 

las zonas de uso peatonal, se ajustará a los siguientes puntos: 

 

 Su ubicación permitirá el acceso desde el itinerario 

peatonal accesible y su diseño permitirá la aproximación 

No 

aplica 
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de una persona usuaria de silla de ruedas. Los dispositivos 

manipulados estarán a una altura de entre 0,80 y 1,20 m. 

 Las pantallas, botoneras y sistemas de comunicación 

interactiva  responderán a los criterios dispuestos en el 

artículo 47 y en los elementos que dispongan de teclado 

numérico deberá señalizarse de manera táctil la tecla 

número 5. 

No 

aplica 

Artículo 33. 

Elementos 

vinculados a 

actividades 

comerciales 

Acceso desde el itinerario peatonal accesible.  

Se evitará que cualquier elemento o situación de las terrazas 

de bares e instalaciones similares pueda generar un peligro 

a las personas y en especial a aquellas con discapacidad 

visual. Los toldos, sombrillas y elementos voladizos estarán a 

una altura mínima de 2,20 m y los paramentos verticales 

transparentes estarán señalizados según los criterios definidos 

el artículo 41. 

 

Los kioscos y puestos comerciales que cuenten con 

mostradores de atención al público dispondrán de un 

espacio mínimo inferior de 70 x 80 x 50 cm (altura x anchura 

x profundidad) que permita la aproximación de una persona 

en silla de ruedas. Las repisas o ventanillas para 

transacciones rápidas estarán a una altura entre 0,90 y 1,20 

m. 

No 

aplica 

 
CAPÍTULO IX. ELEMENTOS VINCULADOS AL TRANSPORTE 

Artículo 35. Plazas de 

aparcamiento 

reservadas para 

personas con 

movilidad reducida 

Como mínimo habrá una de uso público, 

independientemente de las plazas destinadas o residencia 

o lugares de trabajo, será reservada a dicho fin y se ajustará 

a los siguientes puntos: 

 

 Se ubicará lo más próxima posibles a los puntos de cruce 

entre los itinerarios peatonales accesibles y los 

vehiculares, en superficies horizontales o de escasa 

pendiente, garantizando el acceso desde la zona de 

transferencia hasta el itinerario peatonal accesible de 

forma autónoma exenta de obstáculos y segura.  

 

 Las plazas dispuestas en perpendicular o en diagonal a 

la acera, tendrán una dimensión mínima de 5,00 m de 

longitud x 2,20 m de ancho y, además, dispondrán de 

una zona de aproximación y transferencia lateral de 

una longitud igual a la de la plaza y un ancho mínimo 

de 1,50 m. Entre dos plazas contiguas se permitirán zonas 

de transferencia lateral compartidas manteniendo las 

dimensiones mínimas descritas anteriormente. Sobre la 

acera posterior también existirá una zona sin obstáculos 

de igual ancho que la plaza y una profundidad de 3,00 

m. La zona de aproximación y transferencia en calzada, 

paralela al vehículo, será marcada en el plano del suelo 

mediante marcas viales, que cumplan con la exigencia 

de resbalacidad establecida en el artículo 11. Excepto 

en los casos en que dicha zona coincida con un paso 

de peatones u otro espacio donde esté clara la 

prohibición de aparcar. 

 

 Estarán señalizadas horizontal y verticalmente con el 

Símbolo de accesibilidad para la movilidad cumpliendo 
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con el artículo 43. 

Artículo 36. Accesos, 

paradas y 

marquesinas de 

espera de transporte 

público 

Se situarán próximas al itinerario peatonal accesible, estarán 

conectadas a él de forma accesible y sin invadirlo y 

cumplirán el RD 1544/2007 de 23 de noviembre, por el que 

se regulan las condiciones básicas de accesibilidad y no 

discriminación para el acceso y utilización de los modos de 

transporte para personas con discapacidad. 

 

Artículo 37. Entradas 

y salidas de 

vehículos 

Ningún elemento relacionado con las entradas y salidas de 

vehículos podrá invadir el espacio del itinerario peatonal 

accesible y, además cumplirá los dispuesto en el artículo 13. 

 

Artículo 38. Espacios 

reservados al tránsito 

de bicicletas y 

vehículos de 

movilidad personal 

Tendrá su propio trazado estando debidamente señalizado 

y diferenciado de las zonas de uso peatonal, respetando el 

itinerario peatonal en todos los puntos de cruce.  

 
CAPÍTULO XI. COMUNICACIÓN Y SEÑALIZACION  

Artículo 40. 

Condiciones 

generales de la 

comunicación y 

señalización 

Incorporará los criterios de diseño para todas las personas a 

fin de garantizar el acceso a la información y comunicación 

básica y esencial, evitando la sobresaturación estimular. 

 

Se tendrá acceso en el itinerario peatonal accesible a la 

información necesaria para orientarse de manera eficaz 

durante todo el recorrido y poder localizar los distintos 

espacios y equipamientos de interés. La información se 

comunicará a través de señales, rótulos e indicadores, 

distribuidos de manera sistematizada, instalados y diseñados 

para garantizar una fácil compresión en todo momento. 

 

Artículo 41. 

Señalización visual y 

acústica 

Los rótulos, carteles y paneles informativos serán 

estandarizados y para su correcto diseño y ubicación se 

tendrán en cuenta los siguientes criterios: 

 

 La información seguirá pautas de lectura fácil, siendo 

concisa y sencilla y acompañada cuando sea 

necesaria de pictogramas. 

 

 Se colocarán en lugares bien visible; iluminados a 

cualquier hora, evitando sombras, reflejos y 

deslumbramientos. Se evitarán elementos que dificulten 

o impidan su visibilidad. 

 

 El rótulo contrastará con el paramento sobre el que esté 

ubicado. Los caracteres o pictogramas (que serán 

estandarizados) contrastarán con el fondo. El color de 

base será liso. 

 

Las características de las letras serán las siguientes: 

 Fuentes que se han comprobado su legibilidad como 

tipo palo seco. 
 

 El tamaño de las fuentes estará determinado por la 

distancia a la que se podrá situar el observador y entre 

los parámetros siguientes: más de 5 m /altura de 7 cm y 

0,5 m /altura de 0,7 cm. 

 

Los pictogramas que se incorporen a los carteles y paneles 

irán acompañados de texto descriptivo y serán sencillos 

evitando detalles innecesarios. 

 

Todas las superficies vidriadas o transparente que 

intervienen en el transito incorporar elementos que 

No 

aplica 
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garanticen su detección. Estarán señalizadas con dos 

bandas horizontales opacas de color vivo y que contraste 

con el fondo. Abarcarán toda la superficie vidriada y 

tendrán una anchura de entre 5 y 10 cm y se colocarán; la 

primera a una altura desde el suelo, entre 0,85 y 1,10 m y la 

segunda entre 1,50 y 1,70 m. 

La información ofrecida en zonas de concurrencia de 

público, estará disponible también de forma escrita por 

medio de sistemas visuales detectables en cualquier 

momento. 

 

Artículo 42. 

Aplicaciones 

reguladas de la 

señalización visual 

Los diferentes tipos de señales y la información contenida 

mantendrán la forma, color y la ubicación estándar o 

uniforme de todo el municipio. 

 

En todos los puntos de cruce se incluirá la información de los 

nombres de las vías. 
 

En los lugares de toma de decisiones se reiterará la 

señalización, evitando el exceso de señales en un mismo 

punto. 

 

Artículo 43. 

Aplicaciones del 

Símbolo de 

accesibilidad para 

la movilidad 

Se señalizarán permanentemente con el Símbolo los 

siguientes espacios: el itinerario peatonal accesible, al existir 

itinerario alternativo no accesible, la plaza de aparcamiento 

reservada de uso público y el itinerario peatonal accesible 

de acceso a ellas y los accesos de y las paradas de 

transporte público reguladas en el artículo 36. así como la 

de taxi si se destina un servicio permanente de vehículo 

adaptado. 

No 

aplica 

El diseño, forma y proporción del Símbolo será el indicado en 

la norma UNE 41501 
 

Se señalizará con el Símbolo cualquier otra situación que en 

la práctica lo requiera. 
 

Artículo 44. 

Señalización táctil  

Siempre que un panel o cartel esté ubicado en la zona 

ergonómica de interacción del brazo se utilizará el braille y 

el alto relieve para garantizar la comprensión de las 

personas con discapacidad visual cumpliendo las siguientes 

condiciones: los caracteres braille en la parte inferior 

izquierda, a una distancia de 1 cm y máxima de 3 cm del 

margen izquierdo e inferior del cartel, los pictogramas en 

alto relieve deberán ser de fácil comprensión y los 

indicadores de la accesibilidad serán estandarizados. 

 

Los mapas, planos o maquetas táctiles para ofrecer 

información espacial a las personas con discapacidad 

visual cumplirán los siguientes puntos: 

 

 La representación gráfica será mediante relieve y 

contraste de texturas y colores 
 

 Se representarán los espacios accesibles e itinerarios 

más utilizados o de mayor interés. 
 

 Estarán libres de obstáculos o protecciones de cristales 

u otros elementos que dificulten su localización y uso, 

respetando las indicaciones dimensionales del artículo 

41. 

 

Artículo 45. Tipos de 

pavimento táctil 

indicador 

En las zonas de uso peatonal se usará para orientar, dirigir y 

advertir a las personas, disponiéndose franjas de acabado, 

orientación y ancho variable, tal como se regulan en el 
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artículo 46. 

Contrastará tanto en cromáticamente como en textura de 

modo suficiente con el suelo circundante y será de dos 

formas: 

 

 Táctil indicador direccional, para señalar 

encaminamiento o guía, así como proximidad de 

cambios de nivel que estará constituido por piezas o 

materiales con acabado superficial de acanaladuras 

rectas y paralelas cuya altura será de 4 mm  

 

 Táctil indicador de advertencia, para señalar 

proximidad a puntos de peligro o puntos de decisión. 

Constituido por piezas o materiales con botones sin 

aristas vivas, de forma troncocónica, cúpula truncada o 

funcionalidad equivalente, cuya altura será de 4 mm. El 

pavimento se dispondrá de modo que los botones 

formen una retícula ortogonal orientada en sentido de 

la marcha. 

 

Artículo 46. 

Aplicaciones 

reguladas del 

pavimento táctil 

indicador 

Se usará para facilitar la orientación y encaminamiento de 

los itinerarios peatonales accesibles situados en zonas 

abiertas, o para dar continuidad a los mismos cuando estos 

no puedan quedar delimitados por la línea de fachada o 

referencia edificada a nivel del suelo, se señalizará 

mediante una franja-guía longitudinal de pavimento táctil 

indicador direccional de 40 cm de anchura comprendida 

en el itinerario peatonal accesible que dará continuidad a 

la línea de fachada. 

 

Para indicar proximidad a elementos de cambios de nivel 

en rampas y escaleras vinculadas o complementaria a un 

itinerario peatonal accesible, previo a su inicio y en ambos 

extremos, se colocarán franjas de pavimento táctil 

indicador de tipo direccional, en sentido transversal al 

tránsito peatonal. El ancho de las franjas coincidirá con el 

de la rampa o escalera y su fondo será de entre 80 y 120 cm. 

En el extremo superior de la escalera la franja se ubicará a 

30 cm de la primera contrahuella. 

No 

aplica 

Los vados peatonales se señalizarán según los puntos 

siguientes: 
 

 Para advertir sobre la proximidad de la calzada en los 

puntos de cruce entre el itinerario peatonal y el 

vehicular, se colocarán sobre el ancho de paso, 

respetando como mínimo 1,80 m, una franja de entre 60 

y 120 cm de fondo de pavimento táctil indicador de 

advertencia a lo largo a de encuentro entre el vado y 

la calzada. Se podrá separar de la calzada entre 10 y 30 

cm. 

 

 Para facilitar la localización del paso peatonal se 

dispondrá una franja-guía (transversal al tráfico 

peatonal y alineada con la ubicada al lado opuesto de 

la calzada) de pavimento táctil indicador direccional, 

de una anchura entre 80 y 120 cm entre la línea de 

fachada o elemento que delimite físicamente el 

itinerario peatonal accesible y el centro de la franja de 

advertencia del vado.  
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Para señalar cruces o puntos de decisión, así como cambios 

de dirección en los itinerarios peatonales accesibles en 

zonas abiertas donde haya franjas-guía se utilizará: 

 

 Piezas de pavimento táctil indicador de advertencia 

que conformen un paralelogramo de entre 80 y 120 cm 

de lado, en el espacio de intersección que resulte del 

cruce de dos o más franjas-guía, o en el 

correspondiente cambio de dirección de la franja-guía 

cuando formen un ángulo mayor o igual a 45º respecto 

del eje del sentido de la marcha. 

 

 Piezas en inglete de pavimento táctil indicador 

direccional en cambios de dirección de la franja-guía 

que formen un ángulo menor de 45º respecto del eje del 

sentido de la marcha y de su mismo ancho. 

 

Artículo 47. 

Comunicación 

interactiva 

Los sistemas de llamada o apertura  o elementos de 

comunicación informatizados y otros elementos que para su 

funcionamiento, requieran ser accionados por personas se 

ajustarán a: Estar en lugares localizables y accesibles, si 

dispones de pantalla debe estar entre 0,80 y 1,20 m e 

inclinación de entre 15º y 30º y si son interacción con el 

público deberán contar con braille, macro-caracteres, 

conversión de texto a voz, subtitulado, lectura de signos u 

otras adaptaciones que permitan acceder a la información, 

comunicación y uso de todas las personas. 

No 

aplica 
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ANEJO 3  ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 
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I.  INTRODUCCIÓN 

 
Este estudio de Seguridad y Salud establece, durante la ejecución de la obra de 

“Proyecto Básico y de Ejecución de Urbanización y Accesibilidad de la Calle Palenque”. 

Talavera de la Reina (Toledo), las previsiones respecto a prevención de riesgos de 

accidentes y enfermedades profesionales, y así como los derivados de los trabajos de 

reparaciones, entretenimiento y mantenimiento. Sirve para exponer las directrices 

básicas que se seguirán en el campo de la prevención de riesgos profesionales, 

facilitando su desarrollo, bajo el control de la Dirección Facultativa, de acuerdo con el 

Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones 

mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción. 

 

1.1. Descripción de la obra proyectada 
 
Las características básicas del proyecto técnico al que se refiere este Estudio de 

Seguridad y Salud, son las siguientes: 

 
 Demolición mínima pero necesaria del pavimento existente de calzadas y 

aceras así como en el resto fresado de mbc, para regularizar un nuevo firme 

continuo en toda la zona de actuación que garantice una correcta evacuación 

de las aguas pluviales. 

 Evacuación de las aguas pluviales superficiales que acometerá a los pozos 

existentes, incluye rejillas y sumideros necesarios. 

 Pavimentación mediante la construcción de un nuevo firme continuo que 

unifique el espacio urbano, diferenciando el tráfico rodado del peatonal tan solo 

con materiales, acabados y texturas. 

 Modificación del alumbrado público para solucionar los nuevos requerimientos 

de la calle. 

 Mobiliario urbano y señalización adaptada a la actuación proyectada. 

 

1.2. Presupuesto de Ejecución Material 
 

El presupuesto de ejecución material de las obras es el que se indica en el “Documento 

nº4: Presupuesto” del proyecto de referencia. 

 

1.3. Presupuesto de Ejecución Material del Estudio de Seguridad y Salud 
 

El importe del Presupuesto de Ejecución Material correspondiente al Estudio de 

Seguridad y Salud de las obras proyectadas asciende a la cantidad reflejada en el 

“Documento nº4: Presupuesto” adjunto al presente Estudio de Seguridad y Salud. 

 

1.4. Plazo de ejecución de la obra 
 

La duración estimada de la obras será de DOS (2) meses, durante la cual el número 

medio de trabajadores en el momento de mayor carga laboral será de 8 trabajadores. 

 

1.5. Marco juridico 
 

Como queda dicho, este Estudio de Seguridad y salud se redacta en cumplimiento de 

lo dispuesto en el Real Decreto 1627/1.997, de 24 de  octubre, sobre disposiciones 

mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción, cuyo artículo 4 establece 

las condiciones de obligatoriedad para los proyectos técnicos de construcción, 
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viniendo reglamentariamente exigido en el presente caso. 

 

De acuerdo con ello, este estudio debe ser complementado, antes del comienzo de la 

obra, por el plan de seguridad y salud elaborado por el contratista. Dicho plan 

desarrollará las medidas preventivas previstas en el estudio, adaptando éstas a las 

técnicas y soluciones que han de ponerse finalmente en obra. Eventualmente, el plan 

de seguridad y salud podrá proponer alternativas preventivas a las medidas 

planificadas aquí, en las condiciones establecidas en el artículo 7 del ya citado Real 

Decreto 1627/1997. En su conjunto, el plan de seguridad y salud constituirá el conjunto 

de medidas y actuaciones preventivas derivadas de este estudio básico, que el 

contratista se compromete a disponer en las distintas actividades y fases de la obra, sin 

perjuicio de las modificaciones y actualizaciones a que pueda haber lugar, en las 

condiciones reglamentariamente establecidas. 

 

La base legal de este estudio, así como del citado Real Decreto 1627/97, dictado en su 

desarrollo, es la Ley 31/1.995, de 10 de noviembre, de prevención de riesgos laborales, 

cuyo desarrollo reglamentario, de aplicación directa al estudio de Seguridad y salud, en 

tanto que establece normas que deben ser observadas parcial o totalmente en su 

redacción y posterior cumplimiento que, sin perjuicio de las recogidas en el pliego de 

condiciones de este estudio, se concretan en las siguientes: 

 Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales (B.O.E. del 

10-11-95). Modificaciones en la Ley 50/1998, de 30 de diciembre. 

 Estatuto de los Trabajadores (Real Decreto Legislativo 1/95, de 24 de marzo) 

 Reglamento de los Servicios de Prevención (Real Decreto 39/97, de 17 de enero, 

B.O.E. 31-01-97) 

 Modificación del Reglamento de los Servicios de Prevención (Real Decreto 

780/1998, de 30 de abril, B.O.E. 01-05-98) 

 Desarrollo del Reglamento de los Servicios de Prevención (O.M. de 27-06-97, 

B.O.E. 04-07-97) 

 Reglamento sobre disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en las obras de 

Construcción (Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, B.O.E. 25-10-97) 

 Reglamento sobre disposiciones mínimas en materia de Señalización de 

Seguridad y Salud en el Trabajo (Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, B.O.E. 23-

04-97) 

 Reglamento sobre disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en los Lugares 

Trabajo [excepto Construcción] (Real Decreto 486/97, de 14 de abril, B.O.E. 23-

04-97) 

 Reglamento sobre disposiciones mínimas de Seguridad y Salud relativas a la 

Manipulación de Cargas (Real Decreto 487/1997, de 14 de abril, B.O.E. 23-04-97) 

 Reglamento sobre disposiciones mínimas de Seguridad y Salud relativas al trabajo 

con Equipos que incluyen Pantallas de Visualización (Real Decreto 488/1997, de 

14 de abril, B.O.E. 23-04-97) 

 Reglamento de Protección de los trabajadores contra los Riesgos relacionados 

con la Exposición a Agentes Biológicos durante el trabajo (Real Decreto 664/1997, 

de 12 de mayo, B.O.E. 24-05-97) 

 Adaptación en función del progreso técnico del Real Decreto 664/1997 (Orden 

de 25 de marzo de 1998 (corrección de errores del 15 de abril) 

 Reglamento de Protección de los trabajadores contra los Riesgos relacionados 

con la Exposición a Agentes Cancerígenos durante el trabajo (Real Decreto 

665/1997, de 12 de mayo, B.O.E. 24-05-97) 

 Reglamento sobre disposiciones mínimas de Seguridad y Salud relativas a la 

utilización por los trabajadores de Equipos de Protección Individual (Real Decreto 

773/1997, de 22 de mayo, B.O.E. 12-06-97) 

 Reglamento sobre disposiciones mínimas de Seguridad y Salud para la utilización 

por los trabajadores de los Equipos de Trabajo (Real Decreto 1215/1997, de 18 de 

julio, B.O.E. 07-08-97) 
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 Real Decreto 949/1997, de 20 de junio, por el que se establece el certificado de 

profesionalidad de la ocupación de prevencionista de riesgos laborales 

 Real Decreto 216/1999, de 5 de febrero, sobre disposiciones mínimas de 

seguridad y salud en el trabajo en el ámbito de las empresas de trabajo temporal. 

 Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, sobre la protección de la salud y seguridad 

de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes químicos 

durante el trabajo. 

 Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, sobre disposiciones mínimas para la 

protección de la salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico. 

 

II.  ACTUACIONES PREVIAS A LA EJECUCIÓN DE LA OBRA 

 

ACCESOS 

 

Los accesos a la obra se fijan por las calles adyacentes, principalmente por la Ronda 

del Cañillo y la Plaza del Pan adyacentes, así como la por la Plaza del Reloj. 

 

SEÑALIZACIÓN 

 

De Seguridad y Salud 

De forma general y con los criterios establecidos en el Real Decreto 485/1997, de 14 de 

abril, sobre disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el 

trabajo, deberá colocarse en la obra la correspondiente señalización de seguridad. 

 

Asimismo, en la caseta de obra se instalará un cartel con los teléfonos de interés más 

importantes utilizables en caso de accidente o incidente en el recinto de obra. El 

referido cartel deberá estar junto al teléfono, para poder hacer uso del mismo, si fuera 

necesario, en el menor tiempo posible. 

 

De obras en carreteras. Norma de Carreteras 8.3-IC 

Las señales de tráfico deberán ajustarse, en cuanto a su distribución y características, a 

lo establecido para obras en la Instrucción 8.3-IC de la ORDEN MINISTERIAL de 31.08.87 

del MOPU. 

 

PRIMEROS AUXILIOS. ITINERARIOS DE EVACUACIÓN PARA ACCIDENTES GRAVES 

 

Se dispondrá de un botiquín para efectuar las curas de urgencia. La ubicación de dicho 

botiquín estará convenientemente señalizado y se hará cargo del mismo la persona más 

capacitada designada por la empresa contratista. 

 

Durante la ejecución de la obra, todo el personal deberá conocer y tener a disposición, 

siendo colocado en sitio visible, los teléfonos y direcciones de interés para accidentes 

con daños personales graves. Así como el itinerario para acceder, en el menor plazo 

posible, al Centro asistencial para accidentes graves. 

 

ZONAS DE TRABAJO, CIRCULACIÓN Y ACOPIOS 

 

Circulación peatonal y de vehículos ajenos a la obra 

El recinto de la obra o de los tajos de trabajo correspondientes a las mismas estará 

perfectamente delimitado en toda su área de influencia, susceptible de ser franqueada 

por personal o vehículos ajenos a la obra. 

 

Los obstáculos situados en las inmediaciones de la obra deberán estar adecuadamente 

balizados y señalizados. 
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Circulación del personal de obra. 

Las conducciones y otros elementos situados a una altura inferior a 1,80 m., situados 

sobre los lugares de trabajo, habrán de estar adecuadamente señalizados, para evitar 

choques contra ellos. 

 

No se habilitarán como zonas de paso, zonas cuya anchura entre paramentos verticales 

sea inferior a 0,60 m. 

 

Las zonas de paso que deban superar zanjas y desniveles deben disponer de pasarelas 

sólidas y completas. 

 

Los accesos fijos a distintos niveles de la obra deben disponer de escaleras con 

peldañeado amplio, sólido y estable. 

 

Las zonas de paso deben estar permanentemente libres de acopios y obstáculos. 

 

Los puntos de previsible caída de objetos desde tajos superiores, así como las zonas de 

peligro por evolución de máquinas en movimiento, deben permanecer perfectamente 

acotadas mediante balizas y señalización de riesgo. 

 

Los huecos horizontales o verticales con riesgos de caídas de altura de personas u 

objetos, deben estar condenados, protegidos o, como mínimo y en momentos 

puntuales, señalizados. 

 

Circulación de vehículos de obra. 

Previo al establecimiento definitivo de zonas de paso para vehículos de obra, se habrá 

comprobado previamente el buen estado del firme, especialmente en lo relativo a 

terraplenes, rellenos y terrenos afectados por la climatología. 

 

Los cables eléctricos y mangueras no deben verse afectados por el paso de vehículos, 

acudiendo si es preciso a la canalización enterrada o mediante una protección de 

tablones al mismo nivel o, en su defecto, procediendo a realizar una conducción 

elevada a más de 3 m. de altura. 

 

Los circuitos de circulación del personal y de vehículos de obra deben estar definidos y 

separados. 

 

Las excavaciones al descubierto, próximas a zonas de circulación de vehículos de obra, 

estarán  protegidas y situados a 1 m. del perímetro del borde. 

 

Zonas de acopio 

Las zonas de acopio vienen indicadas en plano, y están previstas en parcelas donde no 

afecta el paso de vehículos, ni pasa ninguna instalación por ellas. 

 

 IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS QUE PUEDAN EVITARSE MEDIANTE MEDIDAS 

TÉCNICAS 

 

Relación no exhaustiva 

- Derrumbamiento de zanjas y pozos 

- Desplome de cargas sobre los trabajadores 

 

 RELACIÓN DE RIESGOS QUE NO PUEDAN EVITARSE. MEDIDAS PREVENTIVAS Y 

PROTECCIONES TÉCNICAS 

Riesgos de daños a terceros 

En orden a evitar riesgos a terceros, se adoptarán las siguientes medidas de prevención: 

Vallas de limitación y protección, balizas luminosas y señales de seguridad de 
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prohibido el paso en: 

- Posibles demoliciones 

- Zonas de trabajo 

- Zonas de maquinaria 

- Zanjas 

- Zonas de acopio 

 

Se señalizarán los accesos naturales a la obra, prohibiéndose el paso a toda persona 

ajena a la misma, colocándose en su caso los cerramientos necesarios. 

 

Prevención de riesgos. Equipos de protección individual 

- Cascos para todas las personas que participan en la obra, incluidos visitantes 

- Guantes de uso general 

- Guantes de goma 

- Guantes de soldador 

- Guantes dieléctricos 

- Botas de agua 

- Botas de seguridad de lona 

- Botas de seguridad de cuero 

- Botas dieléctricas 

- Monos o buzos: se tendrán en cuenta las reposiciones a lo largo de la obra, 

según el Convenio Colectivo Provincial 

- Trajes de agua y/o impermeables 

- Gafas contra impactos y antipolvo 

- Gafas para oxicorte 

- Pantalla de soldador 

- Mascarilla antipolvo 

- Protectores auditivos 

- Polainas de soldador 

- Manguitos de soldador 

- Mandiles de soldador 

- Cinturón de seguridad de sujeción 

- Cinturón antivibratorio 

- Chalecos reflectantes 

 

Aunque no se hayan relacionado anteriormente, si las condiciones de trabajo lo exigen 

se dotará al personal de los equipos adecuados para los trabajos que vayan a realizar. 

 

Prevención de riegos. Equipos de protección colectiva y señalización 

Señalización de Seguridad 

Señales de Advertencia utilizadas más frecuentemente en construcción 

- Peligro en general 

- Riesgo de tropezar 

- Caída a distinto nivel 

- Caída de objetos 

- Desprendimientos 

- Maquinaria pesada 

Señales de Prohibición utilizadas más frecuentemente en construcción 

- Prohibido pasar a los peatones 

- Prohibido permanecer bajo cargas suspendidas 

- Prohibido permanecer en el radio de acción de la maquinaria 

- Prohibido saltar las zanjas 

Señales de Obligación utilizadas más frecuentemente en construcción 

- Protección obligatoria de la cabeza 

- Protección obligatoria de los pies 

- Vía obligatoria para peatones 
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- Obligación general 

 

Equipos de Protección Colectiva 

- Pórticos protectores de líneas eléctricas 

- Vallas de limitación y protección 

- Señales de tráfico 

- Señales de seguridad 

- Cinta de balizamiento 

- Topes de desplazamiento de vehículos 

- Jalones de señalización 

- Redes (en los tramos laterales de las estructuras) 

- Soportes y anclajes de redes 

- Tubos de sujeción de cinturón de seguridad 

- Anclajes para tubos 

- Balizamiento luminoso 

- Extintores 

- Válvulas antirretroceso 

- Riegos 

 

 SERVICIOS AFECTADOS POR LA OBRA 

Al tratarse de una obra en la que hay que realizar excavaciones, es lógico pensar que 

puede haber servicios afectados, pero por la situación donde se ubica la urbanización 

es muy poco probable que existan. De todas formas para asegurarse de que no haya 

servicios afectados se determinan las siguientes precauciones: 

Para líneas de agua, teléfono, electricidad, gas y fibra óptica, se pedirá a cada 

compañía los planos de las instalaciones enterradas que afectarán al trazado de la 

obra.  

Para conducciones de abastecimiento y saneamiento las obras se regirán por los planos 

que proporcionen el Ayuntamiento y/o la empresa concesionaria de los referidos 

servicios. 

En caso de no existir alguno de los planos anteriormente citados, se recurrirá a detectar 

las diferentes instalaciones mediante un detector de ondas magnéticas y seguir las 

instrucciones de los encargados de las diferentes compañías. 

 
RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD  

Líneas eléctricas aéreas 

El R.D. 614/01, establece las medidas y disposiciones mínimas a disponer en trabajos en 

proximidad a líneas eléctricas, por lo que se deberán seguir en todo momento las 

instrucciones del mismo en cuanto a medidas preventivas y distancias se refiere. Se 

extraen pues, una serie de definiciones y cuadro de distancias en función de la tensión, 

extraídos del propio R.D. 614/01. 

Zona de peligro: espacio alrededor de  los elementos en tensión en el que la presencia 

de un trabajador desprotegido supone un riesgo grave e inminente de que se produzca 

un arco eléctrico, o un contacto directo con el elemento en tensión, teniendo en 

cuenta los gestos o movimientos normales que puede efectuar el trabajador sin 

desplazarse. Donde no se interponga una barrera física que garantice la protección 

frente a dicho riesgo. 

Zona de proximidad: espacio delimitado alrededor de la zona de peligro, desde la que 

el trabajador puede invadir accidentalmente esta última. Donde no se interponga una 

barrera física que garantice la protección frente al riesgo eléctrico. 
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Un (< ó =) Dpel-1 Dpel-2 Dprox-1 Dprox-2 

1 0.50 0.50 0.70 3 

3 0.62 0.52 1.12 3 

6 0.62 0.53 1.12 3 

10 0.65 0.55 1.15 3 

15 0.66 0.57 1.16 3 

20 0.72 0.60 1.22 3 

30 0.82 0.66 1.32 3 

45 0.98 0.73 1.48 3 

66 1.20 0.85 1.70 3 

110 1.60 1.00 2.10 5 

132 1.80 1.60 4.10 5 

220 2.60 1.60 4.10 5 

380 3.90 2.50 5.40 7 

Siendo: 

Un:  Tensión nominal de la instalación (Kv) 

Dpel-1: Distancia hasta el límite exterior de la zona de peligro cuando exista riesgo 

de sobretensión por rayo (m). 

Dpel-2: Distancia hasta el límite exterior de la zona de peligro cuando no exista el 

riesgo de sobretensión por rayo (m). 

Dprox-1: Distancia hasta el límite exterior de la zona de proximidad cuando resulte 

posible delimitar con precisión la zona de trabajo y controlar q2ue ésta no se 

sobrepasa durante la realización del mismo (m). 

Dprox-2: Distancia hasta el límite exterior de la zona de proximidad cuando no 

resulte posible delimitar con precisión la zona de trabajo y controlar que ésta no 

se sobrepasa durante la realización del mismo (m). 

 

Riesgos más frecuentes 

 Contactos eléctricos directos. 

 Contactos eléctricos indirectos. 

 

Normas o medidas preventivas 

 Se cortara el suministro de energía eléctrica, siempre que los condicionantes 

económicos y de servicio lo permitan. 

 Únicamente, cuando sea imposible respetar las distancias establecidas en el R.D. 

614/01, será indispensable cortar la tensión de la línea. 

 Con ayuda de los técnicos de la compañía propietaria de la línea, los topógrafos, 

marcarán situación y cota de cada línea afectada. 

 Se colocarán pórticos pregalibo en ambos sentidos, en las líneas aéreas afectadas 

perpendicularmente. 

 Se balizará con conos o cordón de tierras a la distancia que de determine el R.D. 

614/01 en líneas que discurran paralelas a la zona de obra. 

 El material se descargará fuera de la zona de riesgo, y posteriormente se 

empujara. (con motoniveladora, retropala las tierras y bases granulares, en la tolva 
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de la entendedora el aglomerado...) 

 

Protecciones colectivas 

 Pórticos pregalibos. 

 Barreras físicas. (cordón de tierras). 

 

Protecciones individuales 

 Guantes dieléctricos. 

 Botas con suela de goma. 

 

En caso de accidente: 

Se pueden distinguir principalmente dos tipos de accidentes y/o incidentes que se 

suelen dar en las obras, el primero de ellos se produce al sufrir directamente la persona 

la descarga eléctrica, y el segundo y posiblemente más común en las obras cuando es 

una máquina o un elemento auxiliar el que entra en contacto con la fuente de tensión, 

este segundo tipo de accidente suele ser fácil dejarlo en simple incidente con un sencillo 

modo de actuación que describiremos a continuación. 

Pasemos pues a describir el modo de actuación deseable en el primero de los casos, 

cuando es una persona la que ha entrado en tensión. Se establecen unas pautas de 

actuación. 

1. No tocar nunca a la víctima directamente antes de haber realizado el corte de 

tensión. 

2. Prevenir una posible caída del accidentado en el momento del corte de la 

corriente. 

3. Separar a la víctima con ayuda de elementos aislantes. 

 

En el segundo caso, las normas de actuación serán las siguientes: 

1. Permanecer en la cabina y maniobras hasta que cese el contacto. 

2. Si no es posible deshacerse del contacto, se permanecerá en la cabina hasta 

que se compruebe que se ha cortado la tensión. 

3. Si la medida preventiva catalogada como número 2 no es posible cumplirla por 

circunstancias como las de incendio del vehículo, el operario deberá bajar del 

mismo de un salto, sin tocar suelo y vehículo a la vez, procurando caer con los 

pies juntos, y se alejará del lugar dando pasos muy pequeños, o saltos de 

canguro, con la finalidad de no crear una diferencia de potencial entre los dos 

pies. 

4. Las personas presentes se alejarán del lugar del accidente, no tratando de 

auxiliar inmediatamente al accidentado, si no que se limitarán a llamar a la 

compañía eléctrica para que corte inmediatamente la línea, hasta entonces, 

señalizar la zona, en previsión de nuevos accidentes. 

 

Líneas eléctricas subterráneas 

Antes  de comenzar los trabajos  en obras con posibles interferencias de líneas eléctricas 

enterradas, es recomendable atender a las siguientes normas: 

- No tocar o intentar alterar la posición de ningún cable. 

- Se procurará no tener cables descubiertos que puedan sufrir por encima de 

ellos el peso de la maquinaria   o vehículos, así como posibles contactos 

accidentales por personal de obra y ajeno a la misma. 

- Utilizar detectores de campo capaces de indicarnos trazado y profundidad 

del conductor.    
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- Emplear señalización indicativa del riesgo, siempre que sea posible, 

indicando la proximidad a la línea   en tensión y su área de seguridad.  

- A medida que los trabajos siguen su curso se velará porque se mantengan 

en perfectas condiciones de visibilidad y colocación la señalización 

anteriormente mencionada. 

- Informar a la Compañía propietaria inmediatamente, si un cable sufre daño. 

Conservar la calma y alejar a todas las personas para evitar riesgos que 

puedan  ocasionar accidentes. 

 

Como realizar los trabajos  

No utilizar picos, barras, clavos, horquillas o utensilios metálicos puntiagudos en terrenos 

blandos (arcillosos) donde pueden estar situados cables subterráneos. 

- Si se conoce perfectamente su trazado y profundidad. 

Si la línea está recubierta con arena, protegida con fábrica de ladrillo y 

señalizada con cinta (generalmente indicativa de la tensión) se podrá  

excavar con máquinas hasta 0,50 m. de conducción (salvo que previamente 

de conformidad con la Compañía propietaria, nos hubiera sido autorizado 

realizar trabajos a cotas inferiores a la señalada anteriormente) y a partir de 

aquí se utilizará la pala manual. 

- Si no se conoce exactamente el trazado, la profundidad y la protección. 

Se podrá excavar con máquina hasta 1,00 m. de conducción, a partir de 

ésta cota y hasta 0,50 m. se podrán utilizar martillos neumáticos, picos, barras,  

etc., y, a partir de aquí, pala manual. 

 

Con carácter general, en todos los casos, en los que la conducción quede al aire, se 

suspenderá o apuntalará, se evitará igualmente que pueda ser dañada 

accidentalmente por maquinaria, herramientas, etc., así como si el caso lo requiere, 

obstáculos que impidan el acercamiento. Una vez descubierta la línea, para continuar 

los trabajos en el interior de las zanjas, pozos, etc., se tendrá en cuenta, como principales 

medidas de seguridad, el cumplimiento de las cinco reglas siguientes: 

- Descargo de la línea. 

- Bloqueo contra cualquier alimentación. 

- Comprobación de la ausencia de tensión. 

- Puesta a tierra y en cortocircuito. 

- Asegurarse contra posibles contactos con partes cercanas en tensión, 

mediante su recubrimiento o delimitación. 

 

Estas medidas de seguridad se realizarán siguiendo el orden de arriba a abajo. 

 

En la actualidad existen unos aparatos llamados "detectores de campo", capaces de 

indicarnos el trazado y la profundidad de la línea. La precisión de éstos aparatos es 

función de su sensibilidad y de la tensión del conductor. 

 

Conducciones de agua 

Cuando haya que realizar trabajos sobre conducciones de agua, tanto de 

abastecimiento como de saneamiento, se tomarán medidas que eviten que, 

accidentalmente, se dañen éstas tuberías y, en consecuencia, se suprima el servicio. 

Identificación 

En caso de no ser facilitados por la Dirección Facultativa planos de los servicios 

afectados, se solicitarán a los Organismos encargados, a fin de poder conocer 

exactamente el trazado y profundidad de la conducción.(Se dispondrá, en lugar visible, 

teléfono y dirección de estos Organismos.). 

Señalización 

Una vez localizada la tubería, se procederá a señalizarla, marcando con piquetas su 

dirección y profundidad. 
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Recomendaciones de ejecución 

- Es aconsejable no realizar excavaciones con máquinas a distancias inferiores 

a 0,50 m. de la tubería en servicio. Por debajo de ésta cota se utilizará la pala 

manual. 

- Una vez descubierta la tubería, caso en que la profundidad de la excavación 

sea superior a la situación de la conducción, se suspenderá o apuntalará, a 

fin de que no rompa por flexión en tramos de excesiva longitud, se protegerá 

y señalizará convenientemente, para evitar que sea dañada por maquinaria, 

herramientas, etc. 

- Se instalarán sistemas de iluminación a base de balizas, hitos reflectantes, 

etc., cuando el caso lo requiera. 

- Está totalmente prohibido manipular válvulas o cualquier otro elemento de 

la conducción en servicio, si no es con la autorización de la Compañía 

Instaladora. 

- No almacenar ningún tipo de material sobre la conducción. 

- Está prohibido utilizar las conducciones como puntos de apoyo para 

suspender o levantar cargas. 

Actuación en caso de rotura o fuga de instalación 

Comunicar inmediatamente con la Compañía instaladora y paralizar los trabajos hasta 

que la conducción haya sido reparada. 

 

Conducciones de gas 

Cuando se realicen excavaciones sobre gaseoductos, se tomarán precauciones 

especiales, para no dañar la tubería y evitar los peligros del trabajo en presencia de gas. 

Ejecución de los Trabajos 

Cuando se descubra un tramo de gaseoducto, se seguirá, en líneas generales, las 

recomendaciones siguientes: 

Identificación 

Se identificará el trazado de la tubería que se quiere excavar a partir de los planos 

constructivos de la misma, localizando también en los planos disponibles, las 

canalizaciones enterradas de otros servicios que puedan ser afectados. 

Señalización 

Se procederá a localizar la tubería mediante un detector, marcando con piquetas su 

dirección y profundidad, se hará igualmente con las canalizaciones enterradas de otros 

servicios. Indicando además el área de seguridad. 

 

Conducciones enterradas a profundidad igual o menor de 1,00 m.: 

En éste caso se empezará siempre haciendo catas a mano, hasta llegar a la generatriz 

superior de la tubería, en el número que se estime necesario, para asegurarse de su 

posición exacta. 

 

Conducciones enterradas a profundidad superior a 1 m: 

Se podrá empezar la excavación con máquina, hasta llegar a 1,00 m. sobre la tubería, 

procediéndose a continuación como en el punto anterior. 

 

Finalización de la excavación: 

Una vez localizada exactamente la tubería mediante catas, se procederá a finalizar la 

excavación, siguiendo las precauciones y recomendaciones que a continuación se 

indican. 

 

Precauciones y Recomendaciones 

Anchura y profundidad de zanjas: 

Las dimensiones transversales y profundidad de la zanja a excavar se fijarán en cada 

caso, en función del personal y la maquinaria que intervengan en la excavación. 

 

Intervención en tuberías: 
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En caso de tener que intervenir en la tubería, se descubrirá longitudinalmente un tramo 

algo superior al estrictamente requerido, a fin de permitir la flexión  de la tubería con 

gatos, para realizar los acoplamientos necesarios. 

 

Tramos a descubrir: 

No se descubrirán tramos de tubería de longitud superior a 15m. 

 

Dudas en la existencia o situación de canalizaciones: 

En caso de que se presentasen dudas sobre la existencia o situación de canalizaciones 

enterradas de terceros, se consultará al titular de la canalización acerca de la ubicación 

de la misma, y si fuera necesario se requerirá la presencia de un técnico designado por 

el titular para que presencie los trabajos de excavación. 

 

Excavación mecánica: 

No se permitirá la excavación mecánica a una distancia inferior de 0,50 m. de una 

tubería de gas a la presión de servicio. 

 

Normas de Seguridad 

Cuando se trabaja en proximidad de conducciones de gas o cuando sea necesario 

descubrir éstas, se prestará interés especial a los siguientes puntos: 

 

- Se proveerá y mantendrá todas las luces guardas, cercas y vigilancia para la 

protección de las obras o para la seguridad de terceros cuando el caso lo 

requiera. 

- Se instalarán las señales precisas para indicar el acceso a la obra, circulación en 

la zona que ocupan los trabajadores y los puntos de posible peligro, debido a la 

marcha de aquellos, tanto en dicha zona como en sus límites e inmediaciones. 

- Queda enteramente prohibido fumar o realizar cualquier tipo de fuego o chispa 

dentro del área afectada. 

- Queda enteramente prohibido manipular o utilizar cualquier aparato, válvula o 

instrumento de la instalación en servicio. 

- Está prohibida la utilización, por parte del personal, de calzado que lleve herrajes 

metálicos, a fin de evitar la posible formación de chispas al entrar en contacto 

con elementos metálicos. 

- No se podrá almacenar material sobre conducciones de cualquier clase. 

- En los lugares donde exista riesgo de caída de objetos o materiales, se pondrán 

carteles advirtiendo de tal peligro, además de la protección correspondiente. 

- Queda prohibido utilizar las tuberías, válvulas, etc., como puntos de apoyo para 

suspender o levantar cargas. 

- Para colocar o quitar bombillas de los portalámparas en zonas de conducciones 

de gas, es obligatorio desconectar previamente el circuito eléctrico. 

- Todas las máquinas utilizadas en proximidad de gaseoductos que funcionen 

eléctricamente, dispondrán de una correcta conexión a tierra. 

- Los cables o mangueras de alimentación eléctrica utilizados en éstos trabajos, 

estarán perfectamente aislados y se procurará que en sus tiradas no haya 

empalmes. 

 

Actuación en caso de fuga, incendio y explosión. 

En caso de escape incontrolado de gas, incendio o explosión, todo el personal de la 

obra se retirará más allá de la distancia de seguridad señalada y no se permitirá 

acercarse a nadie que no sea el personal de la Compañía Instaladora. 

 

Tráfico Rodado 

Debido a la situación de la obra, no se producirá durante su transcurso movimiento de 

vehículos ajenos a la obra, excepto el tráfico de vehículos que pueda ocasionar la 

propia obra, para el cual se fijarán unos recorridos determinados debidamente 
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señalizados. 

 

III.  EVALUACIÓN DE RIESGO EN EL PROCESO DE CONSTRUCCIÓN 

 

El estudio de identificación y evaluación de los riesgos potenciales existentes en cada 

fase de las actividades constructivas o por conjuntos de tajos de la obra proyectada, se 

lleva a cabo mediante la detección de necesidades preventivas en cada uno de 

dichas fases, a través del análisis del proyecto y de sus definiciones, y de sus previsiones 

técnicas. 

 
A partir del análisis de las diferentes fases y unidades de obra proyectadas, se detectan 

los riesgos que no han podido ser evitados en proyecto y sobre los que es preciso 

establecer las adecuadas previsiones para la adopción de las medidas preventivas 

correspondientes, tal y como se detalla a continuación. 

 

3.1. Actividades que componen la obra proyectada 
En relación con las condiciones de seguridad y salud laboral que han de producirse a 
lo largo de la ejecución de la obra proyectada, las actividades constructivas que en la 

misma se consideran de forma diferenciada son las siguientes: 

 

- Operaciones previas de replanteo 

- Movimiento de tierras. 

- Excavación en zanja. 

- Colocación de tuberías y en general de canalizaciones de servicios urbanos. 

- Ejecución de pozos de registro y arquetas. 

- Relleno de zanja. 

- Extendido de firmes de hormigón. 

- Solados de adoquín y de baldosas. 

- Extendido de material granular. 

- Obras de albañilería 

- Actuaciones en la obra de los servicios técnicos 

 

3.2. Equipos de trabajo, maquinaria e instalaciones previstas 
Las máquinas, instalaciones de obra y equipos de trabajo que pueden ser utilizadas 

durante la ejecución de la obra, en cuanto que elementos generadores de condiciones 

de trabajo peligrosas o riesgos para los trabajadores, se relacionan a continuación. 

 

Maquinaria de movimiento de tierras y material granular 
Retroexcavadora 

Motoniveladora 

Rodillo Vibrante autopropulsado 

Retropalas 

Camión de obra y basculantes 

 

Medios de puesta en obra de hormigón 
Camión hormigonera 

 

Maquinaria y herramientas diversas 
Camión grúa 

Compresores 

Cortadora de pavimento 

Martillos neumáticos 

Sierra circular 

Herramientas manuales 
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3.3. Identificación de riesgos y medidas preventivas de las actividades 

constructivas 
 

Para cada una de las actividades constructivas, máquinas, equipos de trabajo e 

instalaciones previstos en las diferentes fases de la obra proyectada, se identifican y 

relacionan los siguientes riesgos y condiciones peligrosas de trabajo que resultan 

previsibles durante el curso de la obra: 

 

 Operaciones previas de replanteo 
 

Riesgos más frecuentes. 

- Caídas de altura. 

- Caídas al mismo nivel. 

- Caída de objetos. 

- Pisadas sobre objetos punzantes o cortantes, torceduras. 

- Golpes y cortes. 

- Sobreesfuerzos y posturas forzadas. 

- Contactos eléctricos directos fortuitos. 

- Daños causados por seres vivos. 

- Atropello. 

 

Medidas: 

- Cuando se trabaje junto a un lugar elevado a más de 2 m. de altura, en edificios, 

obras de fábrica, andamios, zanjas, pozos, arquetas, etc. se deberá exigir la 

existencia de protección colectiva adecuada; barandilla reglamentaria, redes 

de protección anticaída, cubrición del hueco horizontal de forma adecuada. En 

los casos puntuales en que por la característica de la obra no sea posible la 

colocación de protección colectiva el operario expuesto a riesgo de caída 

deberá ir amarrado con un arnés anticaída sujeto a puntos firmes. 

- El lugar de trabajo, junto al trípode debe permanecer despejado de 

herramientas, estacas, materiales etc., que puedan ocasionar una caída al 

mismo nivel al tropezar con estos elementos. Pueden producirse esguinces por 

pisadas en mala posición. 

- En los lugares de obras en los que se encuentre a nivel de estructura, o exista 

riesgo de caída de materiales será obligatorio el uso de casco de seguridad. 

- Cuando se deba trabajar en zonas en la que exista riesgo de pisadas sobre 

elementos punzantes, clavos, hierros, aristas vivas, vegetación espinosa, etc., se 

deberá utilizar calzado de seguridad con plantilla metálica para evitar la 

penetración de elementos punzantes. 

- Con el fin de evitar golpes y cortes al clavar estacas, o hierros se recomienda 

utilizar tenazas alargaderas de sujeción, o punteros con gomas protectoras para 

“abrir” el terreno y facilitar la clavazón. 

- La clavazón de ciertos materiales acerados en pavimentos de hormigón, 

baldosas u otros pavimentos, puede resultar peligrosa por rebote del material 

metálico a clavar, con riesgo de proyección en cara u ojos. Cuando se prevea 

este riesgo deben utilizarse caretas faciales o gafas protectoras. 

- Debe evitarse la sobrecarga de materiales por un solo operario (trípodes, jalones, 

miras, aparatos, estacas, paquetes de hierros etc.) es recomendable limitar la 

carga a 25 kg por trabajador. 

- Cuando se plante el trípode, debe colocarse a una altura de forma, que el 

aparato a montar (nivel, taquímetro, estación) quede a la altura de los ojos del 

operario que tenga que realizar la observación a través de él. Se evitarán de 

este modo posturas inadecuadas de cuello y espalda que prevengan lesiones 

de vértebras cervicales o dorsales. 
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- Cuando se trabaje en ambiente exterior, expuestos a la radiación solar, en 

periodos de máxima insolación se deberán adoptar medidas preventivas para 

evitar las quemaduras en piel utilizando cremas protectoras o insolación, 

utilizando sombreros adecuados. Con el fin de evitar un posible “Golpe de calor” 

se recomienda la ingestión de agua con electrolitos (sales). 

- Con el fin de evitar contactos accidentales con líneas eléctricas aéreas con 

jalones, miras u otros elementos metálicos, se deberán mantener distancias de 

seguridad de 1 m. si la línea es de baja tensión (hasta 1.000 V.) En alta tensión se 

deberá mantener a más de 3 m. si la línea es de menos de 66.000 Voltios y mayor 

de 5 m. si la tensión de la línea es superior. 

- Si se detecta tormenta cercana deben inmediatamente paralizarse los trabajos, 

guardando inmediatamente, miras y jalones ya que en terreno descampado 

podrían atraer los rayos. 

- En los trabajos junto a carreteras, o vías de circulación abiertas al tráfico, el riesgo 

más importante es el de atropello. En estos casos el riesgo nunca estará 

controlado totalmente. Es fundamental sin embrago una adecuada 

señalización del puesto de trabajo, mediante conos, vallas e incluso señales de 

tráfico provisionales, colocadas con suficiente antelación en función de la 

velocidad real de aproximación del tráfico. En todo caso, será obligatorio el uso 

de chalecos reflectantes de buena calidad. Cuando sea necesario de colocará 

un señalista que indique a los vehículos del riesgo de atropello. 

- Uno de los riesgos más difíciles de prever es el de los daños causados por seres 

vivos, tales como: picaduras de insectos, abejas, mordeduras de perros u otro 

tipo cualquiera de agresión animal. 

- Cuando se realicen tareas cerca o dentro de acequias con aguas fecales o en 

cualquier otro espacio en los que se prevea que existe el riesgo de infecciones 

de tipo biológico, el operario expuesto no deberá presentar heridas, y 

previamente a la realización de los trabajos deberá vacunarse 

adecuadamente, consultando previamente los servicios de medicina 

preventiva de la Mutua. 

 

Protección individual: 

- Casco de seguridad (si hay riesgo de caída de objetos o golpes). 

- Chaleco reflectante. 

- Botas de seguridad de lona para permanencia en la obra 

 

Movimiento de tierras 
 

Demolición de firmes y pavimentos. 
 

Riesgos más frecuentes. 

- Caídas al mismo nivel. 

- Caídas a distinto nivel. 

- Choques o golpes contra objetos. 

- Atrapamientos. 

- Atropellos. 

- Aplastamiento o cortes en extremidades. 

- Ambiente pulvígeno. 

- Contaminación acústica. 

- Lumbalgia por sobreesfuerzo. 

- Cuerpos extraños en ojos. 

- Torceduras. 

- Contacto eléctrico. 

- Quemaduras. 
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Medidas preventivas. 

- Antes de iniciar los trabajos, los tajos serán inspeccionados por el Capataz o 

Encargado, que dará la orden de comienzo. 

- El personal que interviene deberá ser cualificado para este tipo de trabajo. 

- Previamente a la demolición de cualquier elemento se debe detectar la posible 

interferencia con los servicios públicos, y proceder a su protección o desvío si es 

necesario. 

- Se protegerá la vía pública o las zonas colindantes. 

- Los materiales quedarán suficientemente troceados y apilados para facilitar la 

carga. 

- Una vez acabados los trabajos, la base quedará limpia de restos de material. 

- No se trabajará con lluvia, nieve o viento superior a los 60 km/h. 

- Se seguirá el orden de trabajos previstos en la Documentación técnica. 

- Se demolerá en general, en orden inverso al que se siguió para su construcción. 

- La parte a derribar no tendrá instalaciones en servicio. No se procederá a la 

demolición en tanto las compañías suministradoras de los diversos servicios no 

hayan eliminado las correspondientes acometidas. 

- Se protegerán los elementos de servicio público que puedan resultar afectados 

por las obras. 

- La zona de obras quedará convenientemente señalizada. 

- En caso de imprevistos (terrenos inundados, olores de gas, etc.) o cuando el 

derribo pueda afectar a las construcciones vecinas, se suspenderán las obras y 

se dará aviso a la Dirección Facultativa. 

- Se regarán las partes a derribar para evitar la formación de polvo. 

- Se eliminarán los elementos que puedan entorpecer los trabajos de retirada y 

carga de escombros. 

- Al finalizar la jornada no se dejarán tramos de obra con peligro de inestabilidad. 

- Antes de proceder a la demolición se deberán asegurar mediante los apeos 

necesarios todos aquellos elementos de la construcción que pudieran ocasionar 

derrumbamientos en parte de la misma. 

- Nunca se retirará ningún material aprovechable que pueda servir de protección 

colectiva durante la demolición, como, antepechos, barandillas, etc… 

- Se respetará el orden establecido para ejecutar la demolición, no 

desmantelando primero todos los materiales aprovechables. 

- Se procurará que los taladros se efectúen a sotavento, en prevención de 

exposiciones innecesarias a ambientes pulvígenos. 

- El personal que utilice los martillos no apoyará el peso del cuerpo sobre los 

controles o culatas, con el fin de evitar la transmisión excesiva de vibraciones al 

cuerpo del operario. 

- El personal que maneje martillos neumáticos en ambientes pulverulentos será 

objeto de atención especial en lo referente a las vías respiratorias en las 

revisiones médicas. 

- Queda prohibido utilizar los martillos rompedores a pie de puntos donde haya 

riesgo de caída en altura desde más de 2 m. 

- Queda prohibido utilizar martillos rompedores dentro del radio de acción de la 

maquinaria para la demolición. 

- La utilización de equipos de oxicorte para segregación de elementos metálicos, 

se realizará usando el equipo de protección personal específico y comprobando 

que todos sus elementos están en buen estado, que disponen de válvulas 

antirretroceso de llama así como que las botellas están en posición vertical sobre 

carro portante y su estabilidad es la correcta. 

 

Protecciones colectivas. 

- Se seguirán los procedimientos y medidas preventivas propuestas. 
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- Los tajos con riesgo de caída desde altura se ejecutarán sujetos con el cinturón 

de seguridad a un punto firme y sólido, instalado al efecto, o aprovechando uno 

fijo del entorno. 

 

Equipos de protección individual. 

- Chaleco reflectante. 

- Casco de seguridad con marcado CE. 

- Guantes de cuero. 

- Guantes anticorte y antiabrasión, de punto impregnado en látex rugoso. 

- Cinturón antivibratorio de protección lumbar. 

- Protector auditivo 

- Gafas antipolvo y antiproyecciones. 

- Mascarilla antipolvo con filtro específico recambiable, o mascarilla antipolvo 

sencilla. 

- Pantalla para soldador de oxicorte. 

- Guantes de soldador. 

- Mandil y polainas de soldador. 

- Gafas de oxicorte. 

- Botas de agua con puntera metálica. 

- Botas de seguridad. 

- Traje de agua, (impermeable). 

- Cinturón de seguridad anticaída con arnés y dispositivos de anclaje y retención, 

cuando haya riesgo de caída en altura. 

- Ropa de trabajo. 

 

Excavaciones de la explanación con medios mecánicos. 
 

En esta actividad se incluye la extracción de materiales, así como su transporte a 

vertedero o lugar de empleo. Independientemente de ella se consideran las 

demoliciones. 

 

Las excavaciones se realizarán según se indica en el Proyecto prestando especial 

atención a que los taludes sean los especificados y que su superficie final no resulte 

dañada, así como impedir cualquier causa que pueda comprometer su estabilidad. 

 

Se tomarán las precauciones necesarias para que no se embalsen las aguas de lluvia o 

de escorrentía. En el caso de aguas que puedan provenir de filtraciones, se procederá 

a su captación y canalización a zonas donde no produzcan daños, cuidando además 

de no afectar a los posibles aprovechamientos del acuífero. 

 

En el caso de producirse acopios intermedios previos a su transporte, éstos se realizarán 

en zonas donde no obstaculicen los trabajos y que en ningún caso supongan ocupación 

adicional de terrenos o daños a las propiedades colindantes. 

 

La ejecución de las excavaciones en desmonte, comprende las operaciones que siguen 

a continuación: 

- Preparación de la zona de trabajo. 

- Excavación de las tierras. 

- Carga de las tierras sobre camión. 

 

La excavación se efectuará con máquinas retroexcavadoras, palas, bulldozers y 

dumpers y/o camiones basculantes según los casos. 

 

Riesgos más frecuentes. 

- Atrapamientos por deslizamiento de tierras. 

- Desprendimiento de tierras. 
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- Atropellos, colisiones, vuelcos y falsas maniobras de la maquinaria para 

movimiento de tierras. 

- Caída de personal y/o cosas a distinto nivel (desde el borde de la excavación). 

- Problemas de circulación interna debido al mal estado de las pistas de acceso 

o circulación. 

- Caídas de personal al mismo nivel. 

- Interferencias con conducciones enterradas. 

- Sobreesfuerzos. 

- Ambiente pulvígeno. 

- Torceduras. 

- Ruido. 

- Vibraciones. 

 

Medidas preventivas. 

- Antes de iniciar los trabajos se inspeccionará el terreno para detectar posibles 

grietas o movimientos del terreno. 

- El frente de excavación no sobrepasará en más de 1 m la altura máxima de 

ataque del brazo de la máquina. 

- Se prohíbe el acopio de tierras o materiales a menos de 2 m del borde de 

excavación, para evitar sobrecargas y vuelcos del terreno. 

- El frente será inspeccionado por el encargado el inicio para señalar los puntos 

que deben tocarse antes del inicio de nuevas tareas. 

- Se eliminan todos los bordes del frente de excavación que puedan resultar 

peligrosos. 

- Deben eliminarse los árboles, arbustos y matojos cuyas raíces han quedado al 

descubierto, mermando la estabilidad propia y del corte del terreno. 

- El saneo de tierras que implique riesgo de caída en altura, se hará sujeto con 

cinturón a un punto fijo seguro. 

- Entibar los taludes que por su naturaleza lo requieran. 

- No debe trabajarse nunca por delante de la máquina, dentro del radio de 

alcance del brazo. 

- Durante la realización de las obras se realizará la “organización de los trabajos 

de excavación”, donde se establezcan sentidos de avance y circulación 

interna. 

- Se recomienda evitar en lo posible los barrizales, en previsión de accidentes. 

- La circulación de vehículos se realizará a un máximo de aproximación al borde 

de la excavación de 3 m para vehículos ligeros y de 4 m para los pesados. 

- Se prohíbe permanecer o trabajar al pie de un frente de excavación 

recientemente abierto, antes de haber procedido a su saneo, etc.  

- Deben prohibirse los trabajos en la proximidad de postes eléctricos, de teléfonos, 

etc., cuya estabilidad no quede garantizada antes del inicio de las tareas. 

- Se mantendrá el orden y la limpieza del lugar de trabajo para evitar accidentes 

por caídas al mismo nivel. 

- Las maniobras de carga a cuchara de camiones serán dirigidas por personal 

experto. 

- Se intentará que las máquinas entren y salgan de la vía pública el menor número 

de veces posible. 

 

Protecciones colectivas. 

- Se seguirán los procedimientos y medidas preventivas propuestas. 

- Las obras deberán señalizarse, protegerse y balizarse de acuerdo con lo 

especificado en la Instrucción 8.3. I.C. 

- Los accesos a la obra deben estar señalizados, y si fuera necesario se colocarán 

señalistas para dirigir las maniobras de entrada y salida de la obra equipados 

con casco y chaleco reflectante. 
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- Se señalizará mediante cinta de balizamiento o línea blanca de yeso o cal la 

distancia de seguridad mínima de aproximación, 2 m. al borde de la 

excavación. 

- Las coronaciones de taludes permanentes de más de 2 m de altura, a las que 

deban acceder personas, se protegen con una barandilla de 90 cm de altura, 

listón y rodapié, a dos metros de distancia. 

- Se conservarán los caminos de circulación interna, cubriendo baches, 

eliminando blandones y compactando mediante zahorras. 

- En temporada seca, se rociará mediante camión cuba los caminos de 

circulación de vehículos y/o maquinaria móvil para evitar la formación de polvo. 

Esto se efectuará al inicio de la jornada, a media jornada y por la tarde.  

- Se delimitarán las zonas de circulación de personas, habilitando los pasos 

protegidos adecuados, todo con su correspondiente señalización y 

balizamiento.  

- Acotar las zonas de movimiento de máquinas. 

- Se seguirán los procedimientos y medidas preventivas propuestas. 

- Se instalarán topes en los bordes de los taludes para evitar que la maquinaria se 

aproxime excesivamente a los mismos. 

Equipos de protección individual. 

- Ropa de trabajo. 

- Chaleco reflectante. 

- Casco de seguridad con marcado CE, (de uso obligatorio para abandonar la 

cabina, siempre que exista el riesgo de caída o golpes por objetos).  

- Botas de seguridad. 

- Trajes impermeables bajo lluvia. 

- Mascarilla antipolvo con filtro recambiable, en ambiente pulvígeno. 

- Cinturón antivibratorio de protección lumbar (para conductores de maquinaria 

de movimiento de tierras). 

- Guantes de cuero. 

- Guantes de goma o PVC de caña larga. 

 

Terraplenados. 
 

Consiste en el extendido y compactación de los materiales que, procedentes de la 

excavación o de préstamos, constituyen el núcleo principal de la infraestructura. 

 

Su ejecución comprende las operaciones que a continuación se exponen: 

- Preparación de la zona de trabajo. 

- Situación de los puntos topográficos. 

- Ejecución del tendido. El extendido de material se llevará a cabo con el 

espesor de tongada y los medios que se hayan determinado en el tramo 

de prueba. 

- Humectación o desecación de las tierras, en caso necesario. 

- Compactación de las tierras. 

 

En la formación de terraplenes son de aplicación todos los riesgos, normas o medidas 

de seguridad y elementos de protección necesarios, de aquella maquinaria utilizada al 

efecto (camiones basculantes, dumpers, palas cargadoras, rodillos, motoniveladoras, y 

compactadoras). 

 

Riesgos más frecuentes. 

- Vuelco. 

- Atropello. 

- Atrapamiento. 

- Los derivados de operaciones de mantenimiento (quemaduras, atrapamientos, 

etc.). 
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- Proyecciones. 

- Vibraciones. 

- Ruido. 

- Sobreesfuerzos. 

- Polvo ambiental. 

- Desplomes de taludes o árboles sobre la máquina. 

- Desplome de tierras a cotas inferiores. 

- Caídas al subir o bajar de la máquina. 

- Caídas al mismo nivel y pisadas en mala posición. 

- Torceduras 

 

Medidas preventivas. 

- Todo el personal que maneje la maquinaria del movimiento de tierras será 

especialista en el manejo de estos vehículos, estando en posesión de la 

documentación de capacitación acreditativa. 

- Las máquinas para el movimiento de tierras a utilizar en esta obra serán 

inspeccionadas diariamente controlando el buen funcionamiento del motor, 

sistemas hidráulicos, frenos dirección, luces, bocina retroceso, transmisiones, 

cadenas y neumáticos. 

- Se prohíbe trabajar o permanecer dentro del radio de acción de la maquinaria 

de movimiento de tierras para evitar los riesgos de atropello. 

- Si se produjese un contacto con líneas eléctricas de la maquinaria con tren de 

rodadura de neumáticos, el maquinista permanecerá inmóvil en su puesto y 

solicitará auxilio por medio de bocinas. Antes de realizar ninguna acción se 

inspeccionará el tren de neumáticos con el fin de detectar la posibilidad de 

puente eléctrico con el terreno; de ser posible el salto sin riesgo de contacto 

eléctrico el maquinista saltará fuera de la máquina sin tocar, al unísono, la 

máquina y el terreno.  

- Las máquinas en contacto accidental con líneas eléctricas serán acordonadas 

a una distancia de 5 m, avisándose a la compañía propietaria de la línea para 

que efectúe los cortes de suministro y puestas a tierra necesarias para poder 

cambiar sin riesgos la posición de la máquina. 

- Antes del abandono de la cabina, el maquinista habrá dejado en reposo, en 

contacto con el pavimento (la cucharilla, cazo, etc.). puesto el freno de mano 

y parado el motor extrayendo la llave de contacto, para evitar los riesgos por 

fallos del sistema hidráulico. 

- Los peldaños de acceso a la máquina permanecerán limpios de gravas, barro y 

aceite, para evitar los riesgos de caída. 

- Se prohíbe el transporte de personas sobre las máquinas para el movimiento de 

tierras, para evitar los riesgos de caídas o de atropellos. 

- Se prohíbe el copio de tierras de 2 m del borde de la excavación. 

- Se delimitará la cuneta de los caminos que transcurran próximos a los cortes de 

la excavación a un mínimo de 2 m de distancia de esta (como norma general), 

para evitar la caída de la maquinaria por sobrecarga del borde de los taludes 

(o cortes). 

- La presión de los neumáticos de los tractores será revisada y corregida en su caso 

diariamente. 

- Se regarán periódicamente los tajos, las cargas y cajas de camión, para evitar 

las polvaredas, (especialmente si se debe conducir por vías públicas, calles y 

carreteras). 

- Se mantendrá el orden y la limpieza del lugar de trabajo para evitar accidentes 

por caídas al mismo nivel. 

- Los vehículos utilizados estarán dotados de la póliza de seguro con 

responsabilidad civil ilimitada. 

- Las descargas de los camiones se realizará en sitios estables, lo más horizontales 

posibles, y no deberán acercarse demasiado a los taludes. 
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- Se intentará que las máquinas entren y salgan de la vía pública el menor número 

de veces posible. 

 

Protecciones colectivas. 

- Se seguirán los procedimientos y medidas preventivas propuestas. 

- Las máquinas para los movimientos de tierras a utilizar en esta obra estarán 

dotados de faros de marcha hacia delante y de retroceso, servofrenos, señal 

acústica de marcha atrás, freno de mano, retrovisores en ambos lados, pórtico 

de seguridad antivuelco y anti-impactos y un extintor. 

- Se señalizarán los accesos a la vía pública, mediante las señales normalizadas 

de "peligro indefinido", "peligro salida de camiones" y "STOP". Debe haber una 

persona que vigile que todos los camiones salgan de la obra con la caja bajada. 

- Se establecerán en la obra letreros divulgativos y señalización de los riesgos 

propios de este tipo de trabajos (peligro: -vuelco-, -atropello-, -colisión-, etc.) 

- Durante el tiempo de parada de las máquinas se señalizará su entorno con 

señales de peligro para evitar los riesgos por dallo de frenos o por atropello 

durante la puesta en marcha. 

- Se instalarán letreros avisadores del peligro que supone dormitar a la sombra que 

proyectan las máquinas para movimiento de tierras. 

- Las obras deberán señalizarse, protegerse y balizarse de acuerdo con lo 

especificado en la Instrucción 8.3. I.C. 

- Los accesos a la obra deben estar señalizados, y si fuera necesario se colocarán 

señalistas para dirigir las maniobras de entrada y salida de la obra equipados 

con casco y chaleco reflectante. 

- Se instalarán topes de seguridad de fin de recorrido, antes de la coronación de 

los cortes (taludes o terraplenes), a los que debe aproximarse la maquinaria 

empleada en el movimiento de tierras, para evitar los riesgos por caída de la 

máquina. 

- Se señalizarán los caminos de circulación interna mediante cuerda de 

banderolas y señales normalizadas de tráfico, especialmente en el movimiento 

de grandes volúmenes de tierra, para evitar las colisiones e interferencias. 

 

Elementos de seguridad individual. 

- Casco de seguridad con marcado CE (de uso obligatorio para abandonar la 

cabina, siempre que exista el riesgo de caída o golpes por objetos). 

- Gafas de seguridad antipolvo en ambiente pulvígeno. 

- Mascarilla antipolvo con filtro recambiable en ambiente pulvígeno. 

- Guantes de cuero (conducción y mantenimiento). 

- Ropa de trabajo. 

- Trajes para tiempo lluvioso. 

- Botas de goma o de PVC. 

- Calzado para la conducción de vehículos. 

- Chaleco reflectante. 

 

Excavación en zanja. 
 

Consiste en realizar las operaciones necesarias para excavar y preparar todo tipo de 

zanjas. 

 

La ejecución comprenderá las siguientes operaciones: 

- Preparación de la zona de trabajo. 

- Excavación de las tierras. 

- Carga de las tierras sobre camión. 

 

ENTRADA

R
E

G
IS

T
R

O
 G

E
N

E
R

A
L

A
yuntam

iento de T
alavera de la R

eina

2022 - 23098
06/06/2022 11:33

s00676d74204061233007e6112060b20c

Documento firmado por: Fecha/hora:
PILAR AMORES DIAZ-REGAÑON (A MAS D ARQUITECTOS URBANISTAS SLP) 06/06/2022 11:33

https://sede.talavera.org/validacionDoc/?csv=s00676d74204061233007e6112060b20c&entidad=45165


C
O

P
IA

 A
U

T
É

N
T

IC
A

 que puede ser com
probada m

ediante el C
ódigo S

eguro de
V

erificación en https://sede.talavera.org/validacionD
oc/?entidad=

45165

 
 Proyecto Básico y de Ejecución de 
 Urbanización y Accesibilidad de la Calle Palenque 

 

A+D Arquitectos Urbanistas_Pilar Amores Díaz-Regañón_Arquitecto. Urbanista. Project Manager 
 

 

Las zanjas o trincheras previstas se realizarán principalmente en la ejecución de las obras 

de saneamiento, abastecimiento y en general en todos aquellos servicios que necesitan 

de canalizaciones subterráneas y en la reposición de servicios. 

 

La maquinaria que se utilizará será retroexcavadora y camión. 

 

Las pendientes de las paredes de las zanjas no serán mayores que el talud natural del 

terreno en los tramos en los que no exista entibación. 

 

Riesgos más frecuentes. 

- Desprendimientos de tierras. 

- Caídas de personal al mismo y distinto nivel. 

- Interferencias por conducciones enterradas. 

- Inundación. 

- Golpes y caídas por objetos. 

- Sobreesfuerzos. 

- Ambiente pulvígeno. 

- Torceduras. 

- Ruido. 

- Vibraciones. 

 

Medidas preventivas. 

- El personal que trabaje en el interior de las zanjas conocerá los riesgos a los que 

puede estar sometido. 

- Los acopios de material a menos de 2 m del borde de la zanja quedan 

prohibidos. 

- Se efectuará el achique inmediato de las aguas que caen en el interior o que 

procedan del nivel freático, para evitar que se altere la estabilidad de los 

taludes. 

- Se suspenderán los trabajos cuando comience a llover. 

- Se tendrá precaución por la posibilidad de interferir sobre ciertos servicios 

públicos, en cuyo caso deberán protegerse, desviarse o desmantelarse. 

- Se revisará el estado de la entibación y de la pendiente del terreno cada vez 

que el trabajo se haya interrumpido y siempre antes de dar permiso para el 

acceso de personal al interior. 

- Se realizarán inspecciones diarias de la zanja para detección de grietas en las 

proximidades de la misma. De detectarse no se iniciarán o se suspenderán los 

trabajos y se estudiará la estabilidad de la zanja. 

- La excavación se ejecutará protegida mediante entibación cuando lo requiera 

la naturaleza del terreno. Se instalará el tipo de entibación, previsto en el 

proyecto de construcción. 

- El montaje de la entibación se realizará de acuerdo con las especificaciones del 

Proyecto y del fabricante, sobrepasando al menos 20 cm el borde de la zanja 

para que realice la función de rodapié. 

- Se prohíbe la presencia de operarios en la zona de batido de las cargas durante 

la operación de izado de los paneles de entibado. 

- No se permitirán trabajos simultáneos de entibado a distinto nivel en la misma 

vertical. 

- En los tramos que deben ir entibados no se introducirá ningún trabajador en la 

zanja hasta que se haya colocado la entibación. Está prohibida la presencia de 

trabajadores dentro de la zanja o pozo, durante la instalación de los blindajes. 

- Se dirigirán los movimientos de la grúa desde u lugar que permita transmitir las 

órdenes sin posibilidad de error. 

- En los codales de la entibación no se apoyarán cargas a modo de apeos. 
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- Deberá evitarse golpear las entibaciones durante las operaciones de 

excavación. Los elementos de la misma no se utilizarán para el ascenso o 

descenso al interior de la zanja. 

- Si durante la excavación se detectara una conducción enterrada, se 

suspenderán los trabajos en ese tajo, se delimitará la zona con malla de 

balizamiento de P.V.C y se avisará a la compañía propietaria para que 

inspeccione la conducción e informe de sus características y ubicación. 

- Como norma general se excavará con máquina de movimiento de tierras hasta 

llegar a 1 m sobre la conducción, con martillo perforador hasta 0.5 m sobre la 

conducción y el resto de la excavación será manual. 

- Antes de iniciar los trabajos se tomarán las medidas necesarias para resolver las 

posibles interferencias en conducciones de servicios, aéreas o subterráneas. 

- Los laterales de la excavación se sanearán antes del descenso del personal a la 

misma, de piedras o cualquier otro material suelto o inestable, ampliando esta 

medida a las inmediaciones de la excavación, siempre que se adviertan 

elementos sueltos que pudieran ser proyectados o rodar al fondo de la misma. 

- Los productos de la excavación o los materiales a incorporar se apilarán a una 

distancia del borde de la zanja igual o superior a la mitad de su profundidad. En 

terrenos arenosos se depositarán a una distancia igual o superior a la 

profundidad de la excavación. 

- En la entibación o refuerzo de las excavaciones se tendrá en cuenta la 

sobrecarga móvil que pueda producir sobre el borde de éstas la circulación de 

vehículos o maquinaria pesados. 

- Las maniobras de aproximación de vehículos pesados al borde de las 

excavaciones serán dirigidas por un auxiliar. 

- En todo momento se mantendrán las zonas de trabajo ordenadas y en el mejor 

estado posible de limpieza. 

- Adecuado mantenimiento de la maquinaria. 

- Los pozos de instalaciones estarán correctamente señalizados, para evitar 

caídas del personal en su interior. 

- Pasarelas de seguridad. 

 

Protecciones colectivas 

- Se seguirán los procedimientos y medidas preventivas propuestas. 

- Acceso y salida de la zanja mediante escalera sólida provista de zapatas 

antideslizantes, anclada arriba de la zanja con 1 m sobresaliendo de la superficie 

de borde de esta. 

- Si la profundidad es mayor de los 2 m y la zanja permanece abierta se dispondrá 

de barandilla de protección a más de 1 metro del borde. La altura será de 90 

cm de barandilla con pasamanos, listón intermedio y rodapié. 

- Los trabajos a realizar en los bordes de las zanjas (o trincheras), con taludes no 

muy estables, se ejecutarán sujetos con el cinturón de seguridad amarrado a 

“puntos fuertes” ubicados en el exterior de las zanjas. 

- Se instalarán topes en los bordes de los taludes para evitar que la maquinaria se 

aproxime excesivamente a los mismos. 

- Se delimitarán las zonas de circulación de personas, habilitando los pasos 

adecuados todo con su correspondiente señalización y balizamiento. 

- Acotar las zonas de movimiento de máquinas. 

- Se evitará la circulación de maquinaria de obra a una distancia que ponga en 

peligro la estabilidad del terreno. 

- Ningún trabajador debe estar situado en el interior de la zanja a menos de 15 m 

mientras la excavadora esté realizando trabajos de excavación. 

- En zanjas de más de 1.5 m de profundidad existirá un operario en el exterior, 

pendiente de los trabajos que pueda actuar en caso de un sepultamiento. 

Existirá una escalera manual próxima a la zanja, para bajar en caso de 
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sepultamiento, también se preverán palas y demás herramientas manuales para 

desenterrar a posibles sepultados. 

- Para evacuar la zanja en caso de emergencia se dispondrán escaleras 

manuales cada 15 m, disponiendo una escalera en cada extremo de la zanja. 

 

Equipos de protección individual. 

- Casco de seguridad. 

- Mascarilla antipolvo con filtro recambiable en ambiente pulvígeno.. 

- Gafas antipolvo en ambiente pulvígeno. 

- Guantes de cuero. 

- Botas de seguridad. 

- Botas de goma. 

- Trajes para ambientes húmedos o lluviosos. 

 

Colocación de tuberías y en general canalizaciones de servicios urbanos. 
 

La colocación de la tubería se debe realizar suspendiendo la pieza con un útil 

suministrado por el proveedor o con eslingas y colocándolo dentro de la zanja sobre 

una cama de arena previamente vertida y nivelada, siempre que por sus dimensiones 

no sea posible su instalación de forma manual. 

 

Riesgos más frecuentes 

- Los riesgos propios del lugar de ubicación de la obra y de su entorno natural. 

- Golpes a las personas por el transporte de grandes piezas en suspensión. 

- Atrapamientos durante las maniobras de recibido y ubicación de las piezas. 

- Caídas de personas al mismo nivel. 

- Caídas de personas a distinto nivel debido a un empujón por penduleo de 

cargas en suspensión. 

- Vuelco de piezas prefabricadas por falta de apuntalado o apuntalado 

peligroso. 

- Cortes por manejo de herramientas manuales. 

- Cortes o golpes por manejo de máquinas o herramientas. 

- Sobre esfuerzos por guía de piezas. 

- Aplastamiento de manos o pies al recibir las piezas. 

- Atrapamientos por los medios de elevación y transportes descargas. 

- Los derivados del uso de medios auxiliares. 

 

Medidas preventivas. 

- Vigilancia permanente del cumplimiento de normas preventivas y de que el 

montaje de los tubos se realiza siguiendo el manual del fabricante. 

- Utilización de un señalista de maniobras y de aparejos de seguridad para el izado 

de las piezas prefabricadas. 

- Se evitará la permanencia de trabajadores en el radio de acción de la máquina. 

- Las piezas prefabricadas en su acopio, estarán perfectamente apuntaladas o 

calzadas para evitar su derrumbamiento o vuelco. 

- Los acopios en obra se realizarán siguiendo las instrucciones del fabricante. 

- No se permitirá el paso de trabajadores por debajo de la carga suspendida 

 

Protecciones colectivas 

- Vallas de protección en la zona de actuación de la máquina con la carga 

suspendida. 

- Utilizar cables y útiles recomendados por el proveedor para el manejo de los 

tubos. 
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Equipos de protección individual. 

- Casco de seguridad con marcado CE (de uso obligatorio, siempre que exista el 

riesgo de caída o golpes por objetos). 

- Gafas de seguridad antipolvo en ambiente pulvígeno. 

- Mascarilla antipolvo con filtro recambiable en ambiente pulvígeno. 

- Guantes de cuero. 

- Ropa de trabajo. 

- Trajes para tiempo lluvioso. 

- Botas de goma o de PVC 

- Botas de seguridad. 

- Chaleco reflectante. 

 

Ejecución de pozos de registro, arquetas e imbornales. 
 

Los pozos de registro se realizarán colocando piezas prefabricadas de hormigón, 

colocadas con grúa utilizando un útil suministrado por el fabricante.  

Riesgos más frecuentes 

- Caídas al mismo nivel por pisadas sobre terrenos irregulares o embarrados. 

- Cortes por manejo de piezas cerámicas y herramientas de albañilería. 

- Sobre esfuerzos por trabajos en posturas forzadas o sustentación de piezas 

pesadas. 

- Dermatitis por contacto con el cemento. 

- Atrapamientos entre objetos por ajustes de tubería y sellados. 

- Golpes producidos al colocar las piezas prefabricadas suspendidas de una grúa. 

- Pisadas sobre terrenos inestables. 

- Caídas a distinto nivel. 

 

Medidas preventivas. 

- Evitar el contacto del cemento con la piel. 

- Mantener limpio los alrededores del pozo para evitar la caída de objetos dentro 

del pozo. 

- Realizar una apertura de hueco lo suficientemente grande y espaciosa para 

poder trabajar sin tener que adoptar posturas forzadas. 

- Evitar el tránsito de trabajadores por debajo de la carga suspendida. 

 

Protecciones colectivas 

- Colocación de vallas tipo ayuntamiento para señalizar y no permitir el paso de 

transeúntes al hueco del pozo. 

 

Equipos de protección individual. 

- Casco de seguridad con marcado CE (de uso obligatorio, siempre que exista el 

riesgo de caída o golpes por objetos). 

- Gafas de seguridad antipolvo en ambiente pulvígeno. 

- Mascarilla antipolvo con filtro recambiable en ambiente pulvígeno. 

- Guantes de cuero. 

- Fajas para los sobre esfuerzos. 

- Ropa de trabajo. 

- Trajes para tiempo lluvioso. 

- Botas de goma o de PVC 

- Botas de seguridad. 

- Chaleco reflectante. 
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Relleno de zanjas. 
 

Su ejecución comprenderá las operaciones que siguen a continuación: 

- Preparación de la zona de trabajo. 

- Ejecución del relleno. 

- Humectación o desecación, en caso necesario. 

- Compactación de tierras. 

 

En el trasdós de los muros y las zanjas. Las máquinas que se utilizarán serán: 

retroexcavadoras,  camiones, y compactadores. 

 

Riesgos más frecuentes. 

- Vuelco de vehículos durante la descarga en sentido de retroceso. 

- Caídas de material desde las cajas de los vehículos. 

- Caídas de personas desde las cajas o carrocerías de los vehículos. 

- Interferencias entre vehículos. 

- Atropellos. 

- Vibraciones. 

- Caídas al mismo nivel y pisadas en mala posición. 

- Sobreesfuerzos. 

- Ambiente pulvígeno. 

- Torceduras. 

- Ruido. 

 

Medidas preventivas. 

- Todo el personal que maneje los camiones, apisonadoras o compactadoras, 

será especialista en el manejo de estos vehículos, estando en posesión de la 

documentación de capacitación acreditativa. 

- Utilización de señalista de maniobras. 

- Mantener la obra limpia y ordenada. 

- No permitir el paso de personas en el radio de acción de la máquina y del 

camión. 

 

Protecciones colectivas. 

- Se seguirán los procedimientos y medidas preventivas propuestas. 

- Se instalará en el borde de los terraplenes de vertido, sólidos topes de limitación 

de recorrido para el vertido en retroceso. 

- Se delimitarán las zonas de circulación de personas, habilitando los pasos 

protegidos adecuados, todo con su correspondiente señalización y 

balizamiento. 

- Acotar las zonas de movimiento de máquinas. 

- Todos los vehículo empleados en esta obra, para las operaciones de relleno y 

compactación serán dotados de bocina automática de marcha hacia atrás. 

- Se señalizarán los accesos a la vía pública, mediante las señales normalizadas 

de “peligro indefinido”, “peligro salida de camiones” y “STOP”. 

- Los vehículos de compactación y apisonado irán provistos de cabina de 

seguridad de protección en caso de vuelco. 

- Se establecerán a lo largo de la obra los letreros divulgativos y señalización de 

los riesgos propios de este tipo de trabajos (peligro: -vuelco-, -atropello-, -colisión-

, etc.) 

 

Elementos de seguridad individual. 

- Casco de seguridad con marcado CE (si hay riesgo de caída de objetos o 

golpes). 

- Botas de seguridad. 

- Botas impermeables con puntera metálica. 
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- Mascarillas antipolvo con filtro recambiable en ambiente pulvígeno. 

- Guantes de cuero. 

- Ropa de trabajo. 

- Chaleco reflectante. 

 

Extendido de firmes de hormigón 
 

El extendido del hormigón se realizará vertiendo el hormigón directamente desde el 

camión hormigonera a la superficie, regleado, fratasado y semipulido. 

 

Riesgos más frecuentes 

- Los riesgos propios del lugar de ubicación de la obra y de su entorno natural. 

- Caída de personas al mismo nivel. 

- Sobre esfuerzos. 

- Atropello por camión hormigonera. 

- Ruido ambiental. 

- Pisadas sobre objetos punzantes. 

- Los riesgos derivados del trabajo en condiciones meteorológicas extremas. 

- Problemas en la piel al estar en contacto con el hormigón. 

- Salpicaduras de hormigón en los ojos en el vertido. 

 

Medidas preventivas. 

- Mantener la limpieza dentro de la obra 

- Utilizar botas impermeables para el extendido del hormigón. 

- Empleo de señalistas para las maniobras. 

- Indicar al conductor del camión hormigonera las normas preventivas a seguir 

dentro de la obra. 

- Indicar al conductor el recorrido que ha de seguir para el vertido del hormigón. 

 

Protecciones colectivas. 

- Vallado de la zona a hormigonar y del recorrido de descarga del camión 

hormigonera. 

- Camiones equipados con señalización acústica en maniobras de marcha atrás 

y canaletas de vertido en perfecto estado. 

 

Elementos de seguridad individual. 

- Casco de seguridad homologado. 

- Guantes de cuero. 

- Ropa de trabajo. 

- Chaleco reflectante en el caso que sea necesario, por circunstancias de 

visibilidad. 

- Botas Impermeables. 

- Gafas de Protección. 

 

Solados con baldosas y adoquines 
 

Este trabajo se realizará con equipos especializados en estas labores. 

 

Riesgos más frecuentes 

- Caídas al mismo nivel por suciedad, superficies resbaladizas. 

- Cortes por manejo de elementos con aristas o bordes cortantes. 

- Afecciones reumáticas por humedades en las rodillas. 

- Contacto con el cemento. 

- Proyección violenta de partículas. 

- Sobre esfuerzos por trabajar arrodillado durante largo tiempo. 

- Cortes por manejo de sierras eléctricas. 
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Medidas preventivas. 

- Sólo trabajará personal especializado. 

- Limpieza previa de la zona de trabajo. 

- Vigilancia permanente del cumplimiento de las normas preventivas. 

 

Elementos de seguridad individual. 

- Casco de seguridad. 

- Fajas contra los sobre esfuerzos 

- Rodilleras impermeables para solador. 

- Guantes de loneta impermeabilizada. 

- Botas de seguridad. 

- Ropa de trabajo. 

 

Extendido de firmes (material granular) 
 

El extendido de la sub-base y base de material granular que va a formar parte de la 

pavimentación de los viales se realizará con el equipo adecuado, compuesto por una 

motoniveladora, rodillo compactador, cuba de agua, camión basculante y un peón 

encargado del extendido y compactado de rincones y zonas no accesibles.  

 

Riesgos más frecuentes 

- Siniestros de vehículos por exceso de carga o mal mantenimiento. 

- Caídas de material desde las cajas de los vehículos por sobre colmo. 

- Caídas de personas las cajas de las carrocerías de los vehículos. 

- Interferencia entre los vehículos por falta de dirección en las maniobras. 

- Atropello de personas por caminar por el lugar destinado a las máquinas. 

- Vuelco de vehículos durante descargas en sentido de retroceso. 

- Vibraciones sobre los conductores. 

- Ruido ambiental y puntual. 

- Caídas al mismo nivel por caminar sobre terrenos sueltos y embarrados. 

- Los riesgos propios del lugar de ubicación de la obra y de su entorno natural. 

 

Medidas preventivas. 

- Utilización de señalista de maniobras. 

- Mantener la obra limpia y ordenada. 

- No permitir el paso de personas en el radio de acción de las máquinas y de los 

camiones. 

- Mantener la limpieza dentro de la obra. 

 

Protecciones colectivas. 

- Utilizar camiones con absorción de vibraciones y señalización acústica que avise 

de maniobras. 

- Señalización de zonas de acopios y descargas. 

 

Elementos de seguridad individual. 

- Casco de seguridad homologado. 

- Guantes de cuero. 

- Ropa de trabajo. 

- Chaleco reflectante en el caso que sea necesario, por circunstancias de 

visibilidad y tráfico. 
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Señalización 
 

La señalización vertical está constituida por elementos metálicos colocados sobre bases 

de hormigón. Por tanto son aplicables, los riesgos, normas o medidas preventivas y 

elementos de seguridad personal, reflejados en el apartado de hormigonado, pero 

además: 

 

Medidas preventivas. 

- Si la vía se encuentra abierta al tráfico se señalizará conforme a la instrucción 

8.3-IC “Señalización de obras”. Antes de comenzar la actuación se entregará un 

plano a la Dirección Facultativa con las señales provisionales con la actuación 

en el arcén, comunicando a la autoridad responsable de la vía la modificación 

del tráfico por trabajos. 

- Los vehículos de transporte de personal y material, estarán bien aparcados, sin 

interferir en el tráfico. 

- Chaleco reflectante. 

 

En cuanto a la señalización horizontal se utilizarán máquinas para pintar. Son aplicables 

todas las prescripciones propias del manejo de los productos destinados para pintura, 

como son las siguientes: 

 

Riesgos. 

- Caídas de personas al mismo nivel. 

- Tropiezos y torceduras. 

- Cuerpos extraños en los ojos. 

- Los derivados de los trabajos realizados en atmósferas nocivas. 

- Contacto con sustancias tóxicas. 

 

Medidas preventivas. 

- Si la vía se encuentra abierta al tráfico se señalizará conforme a la instrucción 

8.3-IC “Señalización de obras”. Antes de comenzar la actuación se entregará un 

plano a la Dirección Facultativa con las señales provisionales con la actuación 

en la calzada, comunicando a la autoridad responsable de la vía la 

modificación del tráfico por trabajos. 

- Los vehículos de transporte de personal y material, estarán bien aparcados, sin 

interferir en el tráfico. 

- Las pinturas se almacenarán en los lugares señalados, apiladas sobre tablones 

de reparto de cargas en evitación se sobrecargas innecesarias. 

- Mantener ordenada y limpia la zona de trabajo. 

- Se prohíbe fumar o comer en los lugares en los que se pinte con pinturas que 

contengan disolventes orgánicos o pigmentos tóxicos. 

- Se advertirá al personal encargado de manejar las pinturas de la necesidad de 

una profunda higiene personal (manos y cara) antes de realizar cualquier tipo 

de ingesta. 

 

Elementos de seguridad individual. 

- Casco de seguridad con marcado CE cuando haya riesgo de caída de objetos. 

- Guantes de PVC largos 

- Mascarilla con filtro recambiable (para ambientes pulverulentos). 

- Gafas antipolvo y antiproyecciones. 

- Calzado antideslizante. 

- Botas de seguridad. 

- Ropa de trabajo. 

- Chaleco reflectante. 
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Obras de albañilería en remates y varios 
 

Riesgos más frecuentes. 

- Golpes contra objetos y atrapamientos. 

- Caídas de objetos. 

- Caídas de personas al mismo o distinto nivel. 

- Heridas punzantes en pies y manos causadas por las armaduras. 

- Hundimientos. 

- Cortes en manos por sierras de disco. 

- Electrocuciones debidas a conexiones defectuosas, empalmes mal realizados, 

falta de disyuntor diferencial y toma de tierra, etc. 

- Pinchazos, producidos por alambres de atar, latiguillos, etc. 

 

Medidas preventivas. 

 

Escaleras 

- Las escaleras a usar, si son de tijera, estarán dotadas de tirantes de limitación de 

apertura; si son de mano tendrán dispositivos antideslizantes y se fijarán a puntos 

sólidos de la edificación y sobrepasarán en 0,70 m. como mínimo el desnivel a 

salvar. En ambos casos su anchura mínima será de 0,50 m. 

 

Andamios 

- Hasta 3 m. de altura podrán utilizarse andamios sin arrIostramientos. 

- Por encima de 3 m. de altura y hasta 6 m. máximo de altura permitida para este 

tipo de andamios, se emplearán borriquetas armadas de bastidores móviles 

arriostrados. 

- Todos los tablones que forman la andamiada, deberán estar sujetos por líes, y no 

deben volar más de 0,20 m. 

- La anchura mínima de la plataforma de trabajo será de 0,60 m. 

- Se prohibirá apoyar las andamiadas en tabiques o pilastras recién hechas, ni en 

cualquier otro medio de apoyo fortuito, que no sea la borriqueta o caballete 

sólidamente construido. 

 

Plataforma elevadora con brazo articulado proyectable 

- Las ruedas estarán previstas de dispositivos de bloqueo. En caso contrario se 

acuñarán por ambos lados. 

- Se cuidará apoyen en superficies resistentes, recurriendo si fuera necesario a la 

utilización de tablones u otro dispositivo de reparto del peso. 

- Antes de su utilización se comprobará su verticalidad. 

- Antes de su desplazamiento desembarcará el personal de la plataforma de 

trabajo y no volverá a subir al mismo hasta que el andamio esté situado en su 

nuevo emplazamiento. 

 

Medios auxiliares 

- Los taladros y demás equipos portátiles alimentados por electricidad, tendrán 

doble aislamiento. Las pistolas fija-clavos, se utilizarán siempre con su protección. 

 

Protecciones colectivas. 

- Organización del tráfico y señalización. 

- Cuadro eléctrico con protección diferencial. 

- Plataformas con trabajo estables. 

- Barandilla de protección de 90 cm. de altura y 20 cm. de rodapié, tanto en 

huecos verticales como horizontales. 

- Estará prohibido el uso de cuerdas con banderolas de señalización, como 

elementos de protección, aunque puedan delimitar zonas de trabajo. 

- Se comprobará la estabilidad de los encofrados antes de hormigonar. 
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Elementos de seguridad individual. 

- Casco normalizado, en todo momento. 

- Casco normalizado con pantalla protectora para uso de sierra. 

- Mono de trabajo y en su caso traje de agua con botas. 

- Botas con puntera reforzada y plantilla anticlavo. 

- Calzado con suela reforzada anticlavo. 

- Calzado aislante sin herrajes ni clavos para soldadura por arco. 

- Guantes de cuero para el manejo de ferralla y encofrados, y de piel o amianto 

para soldaduras. 

- Cinturón de seguridad. 

- Gafas de seguridad y mascarilla antipolvo durante las operaciones de aserrado. 

- Pantalla protectora normalizada para soldadura por arco. 

- Protectores auditivos. 

 

3.4. Identificación de riesgos y medidas preventivas de la maquinaria, 

instalaciones y equipos de trabajo 
 

Medidas generales para maquinaria pesada 
Al comienzo de los trabajos, el jefe de obra comprobará que se cumplen las siguientes 

condiciones preventivas, así como las previstas en su propio plan de seguridad y salud, 

de las que mostrará, en su caso, comprobantes que el coordinador de seguridad y salud 

de la obra pueda requerir: 

 

Recepción de la máquina 

- A su llegada a la obra, cada máquina debe llevar en su carpeta de 

documentación las normas de seguridad para los operadores. 

- A su llegada a la obra, cada máquina irá dotada de un extintor timbrado y con 

las revisiones al día. 

- Cada maquinista deberá poseer la formación adecuada para que el manejo 

de la máquina se realice de forma segura y, en caso contrario, será sustituido o 

formado adecuadamente. 

- La maquinaria a emplear en la obra irá provista de cabinas antivuelco y 

antiimpacto. 

- Las cabinas no presentarán deformaciones como consecuencia de haber 

sufrido algún vuelco. 

- La maquinaria irá dotada de luces y bocina o sirena de retroceso, todas ellas en 

correcto estado de funcionamiento. 

 

Utilización de la máquina 

- Antes de iniciar cada turno de trabajo, se comprobará siempre que los mandos 

de la máquina funcionan correctamente. 

- Se prohibirá el acceso a la cabina de mando de la maquina cuando se utilicen 

vestimentas sin ceñir y joyas o adornos que puedan engancharse en los salientes 

y en los controles. 

- Se impondrá la buena costumbre hacer sonar el claxon antes de comenzar a 

mover la máquina. 

- El maquinista ajustará el asiento de manera que alcance todos los controles sin 

dificultad. 

- Las subidas y bajadas de la máquina se realizarán por el lugar previsto para ello, 

empleando los peldaños y asideros dispuestos para tal fin y nunca empleando 

las llantas, cubiertas y guardabarros. 

- No se saltará de la máquina directamente al suelo, salvo en caso de peligro 

inminente para el maquinista. 

- Sólo podrán acceder a la máquina personas autorizadas a ello por el jefe de 

obra. 
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- Antes de arrancar el motor, el maquinista comprobará siempre que todos los 

mandos están en su posición neutra, para evitar puestas en marcha imprevistas. 

- Antes de iniciar la marcha, el maquinista se asegurará de que no existe nadie 

cerca, que pueda ser arrollado por la máquina en movimiento. 

- No se permitirá liberar los frenos de la máquina en posición de parada si antes 

no se han instalado los tacos de inmovilización de las ruedas. 

- Si fuese preciso arrancar el motor mediante la batería de otra máquina, se 

extremarán las precauciones, debiendo existir una perfecta coordinación entre 

el personal que tenga que hacer la maniobra. Nunca se debe conectar a la 

batería descargada otra de tensión superior. 

- Cuando se trabaje con máquinas cuyo tren de rodaje sea de neumáticos, será 

necesario vigilar que la presión de los mismos es la recomendada por el 

fabricante. Durante el relleno de aire de los neumáticos el operario se situará tras 

la banda de rodadura, apartado del punto de conexión, pues el reventón de la 

manguera de suministro o la rotura de la boquilla, pueden hacerla actuar como 

un látigo. 

- Siempre que el operador abandone la máquina, aunque sea por breves 

instantes, deberá antes hacer descender el equipo o útil hasta el suelo y colocar 

el freno de aparcamiento. Si se prevé una ausencia superior a tres minutos 

deberá, además, parar el motor. 

- Se prohibirá encaramarse a la máquina cuando ésta esté en movimiento. 

- Con objeto de evitar vuelcos de la maquinaria por deformaciones del terreno 

mal consolidado, se prohibirá circular y estacionar a menos de tres metros del 

borde de barrancos, zanjas, taludes de terraplén y otros bordes de 

explanaciones. 

- Se circulará con las luces encendidas cuando, a causa del polvo, pueda verse 

disminuida la visibilidad del maquinista o de otras personas hacia la máquina. 

- Estará terminantemente prohibido transportar personas en la máquina, si no 

existe un asiento adecuado para ello. 

- No se utilizará nunca la máquina por encima de sus posibilidades mecánicas, es 

decir, no se forzará la máquina con cargas o circulando por pendientes 

excesivas. 

 

Reparaciones y mantenimiento en obra 

- En los casos de fallos en la máquina, se subsanarán siempre las deficiencias de 

la misma antes de reanudar el trabajo. 

- Durante las operaciones de mantenimiento, la maquinaria permanecerá 

siempre con el motor parado, el útil de trabajo apoyado en el suelo, el freno de 

mano activado  y la maquina bloqueada. 

- No se guardará combustible ni trapos grasientos sobre la máquina, para evitar 

riesgos de incendios. 

- No se levantará en caliente la tapa del radiador. Los vapores desprendidos de 

forma incontrolada pueden causar quemaduras al operario. 

- El cambio de aceite del motor y del sistema hidráulico se efectuará siempre con 

el motor frío, para evitar quemaduras. 

- El personal que manipule baterías deberá utilizar gafas protectoras y guantes 

impermeables. 

- En las proximidades de baterías se prohibirá fumar, encender fuego o realizar 

alguna maniobra que pueda producir un chispazo eléctrico. 

- Las herramientas empleadas en el manejo de baterías deben ser aislantes, para 

evitar cortocircuitos. 

- Se evitará siempre colocar encima de la batería herramientas o elementos 

metálicos, que puedan provocar un cortocircuito. 

- Siempre que sea posible, se emplearán baterías blindadas, que lleven los bornes 

intermedios totalmente cubiertos. 

- Al realizar el repostaje de combustible, se evitará la proximidad de focos de 
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ignición, que podrían producir la inflamación del gasoil. 

- La verificación del nivel de refrigerante en el radiador debe hacerse siempre con 

las debidas precauciones, teniendo cuidado de eliminar la presión interior antes 

de abrir totalmente el tapón. 

- Cuando deba manipularse el sistema eléctrico de la máquina, el operario 

deberá antes desconectar el motor y extraer la llave del contacto. 

- Cuando deban soldarse tuberías del sistema hidráulico, siempre será necesario 

vaciarlas y limpiarlas de aceite. 

 

 Maquinaria de movimiento de tierras 
 

Retroexcavadoras y retropalas 

 

Riesgos más frecuentes. 

- Atropello o golpes a personas por máquinas en movimiento 

- Deslizamientos y/o vuelcos de máquinas sobre planos inclinados del terreno 

- Desplome de taludes o de frentes de excavación bajo o sobre la máquina 

- Caídas a distinto nivel de personas desde la máquina 

- Choques de la máquina con otras o con vehículos 

- Contacto de la máquina con líneas eléctricas aéreas o enterradas 

- Atrapamientos por útiles o transmisiones 

- Quemaduras en trabajos de reparación o mantenimiento 

- Golpes o proyecciones de materiales del terreno 

- Vibraciones transmitidas por la máquina 

- Ambiente pulvígeno 

- Polvaredas que disminuyan la visibilidad 

- Ruido 

- Interferencia con estructuras y servicios existentes. 

 

Medidas preventivas. 

- Empleo de la máquina por personal autorizado y con formación específica. 

- Guardará la distancia de seguridad en la circulación junto a taludes. 

- Las subidas y bajadas de la máquina se efectuarán frontalmente a ella, 

utilizando los peldaños y los asideros. 

- Limpieza de lunas y retrovisores para buena visibilidad. 

- Colocar los tacos de inmovilización en las ruedas si se liberan los frenos de la 

máquina en posición de parada. 

- En operaciones de mantenimiento bloquear ruedas, brazos y en general órganos 

móviles 

- Vigilar la presión de los neumáticos, trabajar con el inflado de la presión 

recomendada por el fabricante de la retroexcavadora. 

- Antes de iniciar cada turno de trabajo, comprobar que funcionan los mandos 

correctamente. 

- Ajustar el asiento para que se alcancen los controles sin dificultad. 

- Todas las operaciones de control del buen funcionamiento de los mandos 

hacerlas con marchas lentas. 

- No realizar operaciones de mantenimiento con el motor caliente. 

- Guardará la distancia de seguridad en la circulación, acotando la zona de 

trabajo entorno a la máquina, una distancia igual a la del alcance máximo del 

brazo excavador. 

- Al circular, lo hará con la cuchara plegada. 

- Los trabajos se realizarán en condiciones de máxima estabilidad. 

- Adaptar la velocidad de circulación a las condiciones del piso y el camino a 

seguir. 

- Permanecer dentro de la máquina si se produce un contacto con una línea 

eléctrica mientras se deshace el contacto o se elimina la tensión 
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- El comienzo de movimiento tras una parada se señalizará acústicamente, así 

como los desplazamientos marcha atrás (por ejemplo: dos pitidos para andar 

hacia delante, y tres hacia atrás). 

- Al finalizar el trabajo de la máquina, la cuchara quedará apoyada en el suelo o 

plegada sobre la máquina; si la parada es prolongada, se desconectará la 

batería y se retirará la llave de contacto. 

- El conductor no abandonará la máquina sin parar el motor y la puesta de la 

marcha contraria al sentido de la pendiente. 

- Se vigilarán periódicamente todos los puntos de escape del motor, con el fin de 

asegurar que el conductor no recibe en la cabina gases procedentes de la 

combustión. 

- El personal de obra estará fuera del radio de acción de la máquina para evitar 

atropellos y golpes, durante los movimientos de ésta. 

- Durante la excavación del terreno en la zona de entrada al tajo, la máquina 

estará calzada al terreno mediante sus zapatas hidráulicas. 

- El operario limpiará el barro adherido al calzado, para que no resbalen los pies 

sobre los pedales. 

- Los caminos de circulación interna de la obra, se cuidarán para evitar blandones 

y embarramientos excesivos que mermen la seguridad de la circulación de la 

maquinaria. 

- Se prohíbe que los conductores abandonen la pala con la cuchara izada y sin 

apoyar en el suelo. 

- La cuchara durante los transportes de tierras, permanecerá lo más baja posible 

para poder desplazarse con la máxima estabilidad. 

- Los ascensos o descensos en carga de la máquina se efectuarán siempre 

utilizando marchas cortas. 

- La circulación sobre terrenos desiguales se efectuará a velocidad lenta. 

- Se prohíbe transportar personas en el interior de la cuchara. 

- Se prohíbe izar personas para acceder a trabajos puntuales utilizando la 

cuchara. 

- Las retroexcavadoras a utilizar en esta obra estarán dotadas de luces y bocina 

de retroceso en correcto estado de funcionamiento. 

- En el entorno de la máquina, se prohibirá la realización de trabajos o la 

permanencia de personas. 

- La retroexcavadora deberá llevar apoyada la cuchara sobre la máquina 

durante los desplazamientos, con el fin de evitar balanceos. 

- Los ascensos o descensos de las cucharas en carga se realizarán siempre 

lentamente. 

- Se prohibirá el transporte de personas sobre la retroexcavadora, en prevención 

de caídas, golpes y otros riesgos. 

- Se prohibirá utilizar el brazo articulado o las cucharas para izar personas y 

acceder así a trabajos elevados y puntuales. 

- Se prohibirá realizar maniobras de movimiento de tierras sin antes haber puesto 

en servicio los apoyos hidráulicos de inmovilización. 

- Antes de abandonar la máquina deberá apoyarse la cuchara en el suelo. 

- Quedará prohibido el manejo de grandes cargas (cuchara a pleno llenado), 

bajo régimen de fuertes vientos. 

- Si, excepcionalmente, se utiliza la retroexcavadora como grúa, deberán tomarse 

las siguientes precauciones: 

- La cuchara tendrá en su parte exterior trasera una argolla soldada 

expresamente para efectuar cuelgues. 

- El cuelgue se efectuará mediante ganchos o mosquetón de seguridad 

incorporado al balancín. 

- Los tubos se suspenderán siempre de los extremos (dos puntos), en 

posición paralela al eje de la zanja, con la máquina puesta en la 

dirección de la misma y sobre su directriz. Puede emplearse una uña de 
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montaje directo. 

- La carga será guiada por cabos manejados por dos operarios. 

- La maniobra será dirigida por un especialista. 

- El cambio de posición de la retroexcavadora se efectuará situando el brazo en 

el sentido de la marcha (salvo en distancias muy cortas). 

- Se prohibirá realizar cualquier otro tipo de trabajos en el interior de las trincheras 

o zanjas, en la zona de alcance del brazo de la retroexcavadora. 

- Si la retroexcavadora ha de realizar la excavación por debajo de su plano de 

sustentación, el cazo nunca deberá quedar por debajo del chasis. Para excavar 

la zona de debajo del chasis de la máquina, ésta deberá retroceder de forma 

que, cuando realice la excavación, el cazo nunca quede por debajo del chasis. 

- Con objeto de evitar lesiones durante las operaciones de mantenimiento, el 

maquinista deberá apoyar primero la cuchara en el suelo, parar el motor, poner 

en servicio el freno de mano y bloquear la máquina. A continuación, podrá ya 

realizar las operaciones de servicio que necesite. 

 

Protecciones colectivas. 

- Cabina antivuelco o pórtico de seguridad con protección frente a caída de 

materiales 

- Amortiguación vibratoria del asiento del conductor 

- Extintor en cabina de fácil acceso 

- Peldaños antideslizantes 

- Dos retrovisores a ambos lados. 

- Asideros para acceso a la cabina 

- Dispondrá de señalización de marcha atrás, tanto luminosa como acústica. 

 

Equipos de protección personal. 

- Cinturón elástico antivibratorio 

- Casco de seguridad fuera del vehículo. 

- Ropa de trabajo adecuada. 

- Calzado antideslizantes. 

- Guantes de cuero. 

- Mascarilla antipolvo en ambientes pulvígenos. 

- Gafas de seguridad antipolvo en ambientes pulvígenos. 

- Chaleco reflectante, fuera del vehículo. 

 

Motoniveladora 
 
Riesgos más frecuentes. 

- Atropello o golpes de operarios por mala visibilidad, mal funcionamiento de 

avisadores ópticos o acústicos, o falta de señalización 

- Deslizamientos y/o vuelcos de máquina sobre planos inclinados del terreno 

- Desplome de taludes o de frentes de excavación bajo la máquina 

- Choques de la máquina con otras o con vehículos 

- Atrapamientos por útiles o transmisiones 

- Quemaduras en trabajos de reparación o mantenimiento 

- Golpes o proyecciones de materiales del terreno 

- Vibraciones transmitidas por la máquina 

- Ambiente pulvígeno 

- Polvaredas que disminuyan la visibilidad 

- Ruido 

 

Medidas preventivas. 

- Empleo de la máquina por personal autorizado y con formación específica. 

- Guardará la distancia de seguridad en la circulación junto a taludes. 
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- Las subidas y bajadas de la máquina se efectuarán frontalmente a ella, 

utilizando los peldaños y los asideros. 

- Se asegurará en cada momento de la posición de la cuchilla, en función de las 

condiciones del terreno y fase de trabajo en ejecución. 

- Al abandonar la máquina, se asegurará de que está frenada y no puede ser 

puesta en marcha por persona ajena. 

- Las operaciones de mantenimiento y reparaciones, se harán con la máquina 

parada y con la cuchilla apoyada en el suelo. 

- Será inspeccionada diariamente controlando el buen funcionamiento del 

motor, sistemas hidráulicos, frenos, transmisiones, luces,... 

- Se prohíbe trabajar o permanecer en el radio de acción de la máquina para 

evitar los riesgos por atropello. 

- Se prohíbe el transporte de personas para evitar los riesgos de caídas o de 

atropellos. 

- Antes de iniciar cada turno de trabajo, comprobar que funcionan los mandos 

correctamente. 

- Ajustar el asiento para que se alcancen los controles sin dificultad. 

- Todas las operaciones de control del buen funcionamiento de los mandos 

hacerlas con marchas lentas. 

- No realizar operaciones de mantenimiento con el motor caliente. 

- Los trabajos se realizarán en condiciones de máxima estabilidad. 

- Adaptar la velocidad de circulación a las condiciones del piso y el camino a 

seguir. 

- El comienzo de movimiento tras una parada se señalizará acústicamente, así 

como los desplazamientos marcha atrás (por ejemplo: dos pitidos para andar 

hacia delante, y tres hacia atrás). 

- El conductor no abandonará la máquina sin parar el motor y la puesta de la 

marcha contraria al sentido de la pendiente. 

- Se vigilarán periódicamente todos los puntos de escape del motor, con el fin de 

asegurar que el conductor no recibe en la cabina gases procedentes de la 

combustión. 

- El conductor limpiará el barro adherido al calzado, para que no resbalen los pies 

sobre los pedales. 

- Las motoniveladoras están diseñadas para mover materiales ligeros y efectuar 

refinos. 

- No debe nunca utilizarse como bulldozer, ya que gran parte de los accidentes y 

del deterioro de la máquina se debe a esta causa. 

- El refino de taludes debe realizarse cada 2 ó 3 m. de altura. La máquina trabaja 

mejor, con mayor rapidez, evitando posibles desprendimientos y origen de 

accidentes. 

- Estas máquinas no deberán sobrepasar en ningún caso pendientes laterales 

superiores al 40%. 

- Cuando la zona de trabajo esté próxima a lugares de paso de máquinas, el 

sentido de la marcha debe coincidir con el sentido del movimiento de estos 

vehículos. 

- Los mandos deben de manejarse sólo desde el lugar del operador. 

- La velocidad y movimiento de la máquina deben ser lentos de manera que 

pueda frenar o dar la vuelta con facilidad si es necesario. 

- Se debe tener cuidado en los pozos de registro, tocones de árboles o rocas. 

- Siempre que sea posible se debe utilizar una zona de estacionamiento horizontal, 

poniendo el freno y bajando la hoja hasta el suelo. 

- Acceda a la cabina a través de la escalera apropiada. Evite subir a través de la 

vertedera, neumáticos. 
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Protecciones colectivas 

- Cabina antivuelco o pórtico de seguridad con protección frente a caída de 

materiales 

- Amortiguación vibratoria del asiento del conductor 

- Extintor en cabina de fácil acceso 

- Peldaños antideslizantes 

- Dos retrovisores a ambos lados. 

- Asideros para acceso a la cabina 

- Dispondrá de señalización de marcha atrás, tanto luminosa como acústica. 

 

Equipos de protección personal 

- Cinturón elástico antivibratorio 

- Casco de seguridad fuera del vehículo. 

- Ropa de trabajo adecuada. 

- Calzado antideslizantes. 

- Mascarilla antipolvo en ambientes pluvígenos. 

- Gafas de seguridad antipolvo en ambientes pluvígenos. 

- Protectores auditivos. 

- Chaleco reflectante, fuera del vehículo. 

 

Rodillo vibrante autopropulsado 
 

Riesgos más frecuentes. 

- Atropellos. 

- Vuelco por hundimiento del terreno. 

- Caída de personas desde la máquina. 

- Exposición a ruidos. 

- Vibraciones. 

- Inhalaciones de polvo. 

- Choques. 

- Golpes. 

- Quemaduras. 

- Caídas al subir o bajar de la máquina, torceduras. 

 

Medidas preventivas. 

- Empleo de la máquina por personal autorizado y con formación específica. 

- Guardará la distancia de seguridad en la circulación junto a taludes. 

- Las subidas y bajadas de la máquina se efectuarán frontalmente a ella, 

utilizando los peldaños y los asideros. 

- Colocar los tacos de inmovilización si se liberan los frenos de la máquina en 

posición de parada. 

- En operaciones de mantenimiento bloquear el compactador. 

- Antes de iniciar cada turno de trabajo, comprobar que funcionan los mandos 

correctamente. 

- Ajustar el asiento para que se alcancen los controles sin dificultad. 

- Todas las operaciones de control del buen funcionamiento de los mandos 

hacerlas con marchas lentas. 

- No realizar operaciones de mantenimiento con el motor caliente. 

- Guardará la distancia de seguridad en la circulación, acotando la zona de 

trabajo entorno a la máquina, una distancia de 5 m. 

- Los trabajos se realizarán en condiciones de máxima estabilidad. 

- Adaptar la velocidad de circulación a las condiciones del piso y el camino a 

seguir. 

- El comienzo de movimiento tras una parada se señalizará acústicamente, así 

como los desplazamientos marcha atrás (por ejemplo: dos pitidos para andar 

hacia delante, y tres hacia atrás). 
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- El conductor no abandonará la máquina sin parar el motor y la puesta de la 

marcha contraria al sentido de la pendiente. 

- Se vigilarán periódicamente todos los puntos de escape del motor, con el fin de 

asegurar que el conductor no recibe en la cabina gases procedentes de la 

combustión. 

- El conductor limpiará el barro adherido al calzado, para que no resbalen los pies 

sobre los pedales. 

- Se dejará una franja de separación como zona de seguridad en la cabeza del 

talud si no se tiene la certeza de que el terreno está perfectamente consolidado. 

- Antes de subir a la máquina para iniciar la marcha, se comprobará que no hay 

nadie en las inmediaciones, así como la posible existencia de manchas que 

indiquen pérdidas de fluidos. 

- Se atenderá siempre al sentido de la marcha. 

- No se transportará pasajero alguno. 

- Cuando se tenga que circular por superficies inclinadas, se hará siempre según 

la línea de máxima pendiente. 

- Se comunicará a los responsables del parque de maquinaria cualquier anomalía 

observada y se hará constar en el parte de trabajo. 

- Al abandonar la máquina se dejará en horizontal, frenada con el motor parado. 

- Para abrir el tapón del radiador, se eliminará previamente la presión interior y se 

tomarán precauciones para evitar quemaduras. 

- No se realizarán revisiones o reparaciones con el motor en marcha. 

 

Protecciones colectivas 

- Cabina antivuelco o pórtico de seguridad con protección frente a caída de 

materiales 

- Amortiguación vibratoria del asiento del conductor 

- Peldaños antideslizantes 

- Dos retrovisores a ambos lados. 

- Asideros para acceso a la cabina 

- Dispondrá de señalización de marcha atrás, tanto luminosa como acústica. 

 

Equipos de protección personal 

- Cinturón elástico antivibratorio 

- Casco de seguridad cuando haya riesgo de golpe o caída de objetos. 

- Ropa de trabajo adecuada. 

- Botas antideslizantes. 

- Mascarilla antipolvo con filtro mecánico recambiable, en ambiente pluvígeno. 

- Chaleco reflectante, fuera del vehículo. 

 

Camiones de obra y basculantes 
 

Riesgos más frecuentes. 

- Choques. 

- Atrapamientos. 

- Atropellos. 

- Vuelcos. 

- Caídas a distinto nivel. 

- Golpes. 

- Caídas de objetos. 

- Quemaduras. 

- Contactos con la corriente eléctrica. 

- Exposición a ruido y vibraciones. 

- Caídas al subir o bajar de la máquina, torceduras. 

- Ambiente pulvígeno. 
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Medidas preventivas. 

- Formación específica del conductor. 

- Cumplir el código de circulación. 

- Guardará la distancia de seguridad en la circulación junto a los bordes de 

taludes. 

- Circulará en el interior de la obra por los caminos establecidos y a velocidad 

moderada. 

- Las subidas y bajadas de la cabina se efectuaran frontalmente al camión. 

- Garantizar la visibilidad mediante la limpieza de lunas y retrovisores. 

- Antes de iniciar las maniobras de carga y descarga del material, además de 

haber sido instalado el freno de mano de la cabina el camión, se instalarán 

cazos de inmovilización de las ruedas, en prevención de accidentes por fallo 

mecánico. 

- Todas las maniobras de carga y descarga serán dirigidas por un especialista 

conocedor del proceso más adecuado. 

- No comenzar a desplazarse mientras la caja permanezca elevada tras la 

descarga de lo transportado. 

- El conductor debe permanecer dentro de la cabina mientras se efectúa la 

carga del camión. 

- Los camiones dedicados al transporte de tierras en obra estarán en perfectas 

condiciones de mantenimiento y conservación. 

- Las entradas y salidas a la obra se realizarán con precaución auxiliado por las 

señales de un miembro de la obra. 

- Si por cualquier circunstancia tuviera que parar en la rampa el vehículo quedará 

frenado y calzado con topes. 

- Se prohíbe expresamente cargar los camiones por encima de la carga máxima 

marcada por el fabricante, para prevenir los riesgos de sobrecarga. 

- Las cargas se instalarán sobre la caja de forma uniforme compensando los pesos. 

- El colmo del material a transportar no superará la pendiente del 5%, cubriéndose 

con una lona. 

- No se debe saltar al suelo desde la carga o desde la caja si no es para evitar un 

riesgo grave. 

Protecciones colectivas. 

- Cabina protegida contra caída de objetos. 

- Extintor en la cabina, de fácil acceso. 

- Peldaños antideslizantes. 

- Dos retrovisores. 

- Asideros para el acceso a la cabina. 

- Amortiguación vibratoria del asiento del conductor 

 

Equipos de protección personal. 

- Casco de seguridad (cuando haya riesgo de golpe o caída de objetos) 

- Calzado antideslizante. 

- Guantes de cuero. 

- Ropa de trabajo adecuada. 

- Cinturón elástico antivibratorio. 

- Mascarilla antipolvo en ambientes pulvígenos. 

- Gafas de seguridad antipolvo en ambientes pulvígenos. 

 

Dumper 
 

Riesgos más frecuentes. 

- Atropellos. 

- Vuelco. 

- Atrapamiento de personas en maniobras de descarga. 

- Contacto con la corriente eléctrica. 
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- Caída de personas desde la máquina. 

- Exposición a ruidos y vibraciones. 

- Inhalaciones de polvo. 

- Choques. 

- Golpes. 

- Quemaduras. 

- Caídas al subir o bajar de la máquina, torceduras. 

 

Medidas preventivas. 

- Al realizar las maniobras de posición correcta y las entradas o salidas de la zona 

de las obras, lo hará con precaución, auxiliado por las señales de un miembro 

de la obra. 

- Todas las maniobras de carga y descarga serán dirigidas por un especialista 

conocedor del proceder más adecuado. 

- Respetará todas las normas del código de circulación. 

- Si por cualquier circunstancia, tuviera que parar en la rampa de acceso, el 

vehículo quedará frenado y calzado con topes. 

- Respetará en todo momento la señalización de la obra. 

- Las maniobras, dentro del recinto de obra se harán sin brusquedades, 

anunciando con antelación las mismas, auxiliándose del personal de obra. 

- La velocidad de circulación estará en consonancia con la carga transportada, 

la visibilidad y las condiciones del terreno. 

- Señalización acústica en marcha atrás. 

- No permanecerá nadie en las proximidades en el momento de realizar éste 

maniobras. 

- Si descarga material en las proximidades de un talud, se aproximará a una 

distancia máxima de 1,0 m, garantizando ésta mediante topes. 

- Con el vehículo cargado deben bajarse las rampas de espaldas a la marcha, 

despacio y evitando frenazos bruscos. 

- Establecer unas vías de circulación cómodas y libres de obstáculos señalizando 

las zonas peligrosas. 

- Cuando se deje estacionado el vehículo se parará el motor y se accionará el 

freno de mano. Si está en pendiente, además se calzarán las ruedas. 

- En el vertido de tierras, u otro material, junto a zanjas y taludes deberá colocarse 

un tope que impida el avance del dumper. 

- En la puesta en marcha, la manivela debe cogerse colocando el pulgar del 

mismo lado que los demás dedos. 

- La manivela tendrá la longitud adecuada para evitar golpear partes próximas a 

ella. 

- Deben retirarse del vehículo, cuando se deje estacionado, los elementos 

necesarios que impidan su arranque, en prevención de que cualquier otra 

persona no autorizado pueda utilizarlo. 

- Se revisará la carga antes de iniciar la marcha observando su correcta 

disposición y que no provoque desequilibrio en la estabilidad del dumper. 

- Las cargas serán apropiadas al tipo de volquete disponible y nunca dificultarán 

la visión del conductor. 

- En previsión de accidentes, se prohíbe el transporte de piezas (puntales, tablones 

y similares) que sobresalgan lateralmente del cubilote del dumper. 

- Se prohíbe expresamente en esta obra, conducir los dúmperes a velocidades 

superiores a los 20 Km. por hora. 

- Debe ir equipado de un pórtico metálico antiatrapamiento en caso de vuelco. 

- El conductor del dumper no debe permitir el transporte de pasajeros sobre el 

mismo, estará directamente autorizado por personal responsable para su 

utilización. 
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- En caso de cualquier anomalía observada en su manejo se pondrá en 

conocimiento de su inmediato superior, con el fin de que se tomen las medidas 

necesarias para subsanar dicha anomalía. 

- Nunca se parará el motor empleando la palanca del descompresor. 

- La revisión general del vehículo y su mantenimiento deben seguir las 

instrucciones marcadas por el fabricante. 

 

Protecciones colectivas. 

- Tope a una distancia de 1 m del borde del talud. 

- Señalización adecuada de los accesos y caminos de circulación. 

- Peldaños antideslizantes. 

- Asideros para el acceso a la cabina. 

- Amortiguación vibratoria del asiento del conductor 

 

Equipos de protección personal. 

- Casco de seguridad, fuera del vehículo. 

- Botas antideslizantes. 

- Ropa de trabajo adecuada. 

- Cinturón elástico antivibratorio. 

- Guantes de cuero. 

- Mascarilla antipolvo en ambientes pulvígenos. 

- Gafas de seguridad antipolvo en ambientes pulvígenos. 

- Chaleco reflectante, fuera del vehículo. 

 

Maquinaria de puesta en obra de hormigón 

Camión hormigonera 
 

 

Riesgos más frecuentes. 

- Atropellos. 

- Vuelco. 

- Caída de personas desde la máquina. 

- Exposición a ruidos. 

- Vibraciones. 

- Inhalaciones de vapores. 

- Choques. 

- Golpes. 

- Quemaduras. 

- Dermatosis. 

- Caídas al subir o bajar de la máquina, torceduras. 

 

Medidas preventivas. 

- Empleo de la máquina por personal autorizado y con formación específica. 

- Las rampas de acceso a los tajos no superarán la pendiente del 20% en 

prevención de atoramientos o vuelcos. 

- Las puestas en estación y os movimientos del camión hormigonera durante las 

operaciones de vertido serán dirigidos por un señalista. 

- Las operaciones de vertido a lo largo de cortes en el terreno se efectuarán sin 

que las ruedas de los camines hormigonera sobrepasen la línea de seguridad a 

2 m del borde. 

- Las subidas y bajadas de la máquina se efectuarán frontalmente a ella, 

asiéndose con ambas manos, utilizando los peldaños y los asideros. 

- No se saltará directamente al suelo si no es por peligro inminente del operario. 

- Antes de iniciar cada turno de trabajo, comprobar que funcionan los mandos 

correctamente. 

- Ajustar el asiento para que se alcancen los controles sin dificultad. 
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- Todas las operaciones de control del buen funcionamiento de los mandos 

hacerlas con marchas lentas. 

- El comienzo de movimiento tras una parada se señalizará acústicamente, así 

como los desplazamientos marcha atrás (por ejemplo: dos pitidos para andar 

hacia delante, y 

- tres hacia atrás). 

- El conductor no abandonará la máquina sin parar el motor y la puesta de la 

marcha contraria al sentido de la pendiente. 

 

Protecciones colectivas 

- Amortiguación vibratoria del asiento del conductor 

- Extintor en cabina de fácil acceso 

- Peldaños antideslizantes 

- Dos retrovisores a ambos lados. 

- Asideros para acceso a la cabina 

- Dispondrá de señalización de marcha atrás, tanto luminosa como acústica. 

 

Equipos de protección personal 

- Botas de media caña impermeables. 

- Ropa de trabajo. 

- Guantes impermeables. 

- Mandil impermeable. 

- Cinturón elástico antivibratorio 

- Casco de seguridad fuera del vehículo. 

- Calzado antideslizantes. 

- Chaleco reflectante, fuera del vehículo. 

 

Maquinaria y herramientas diversas 

Camión grúa 

 

Riesgos más frecuentes 

- Accidentes en trayecto hacia el punto de trabajo 

- Atropellos 

- Vuelco de la grúa 

- Corrimientos de tierra inducidos en excavaciones próximas 

- Aplastamiento por caída de carga suspendida 

- Contacto eléctrico de la pluma con líneas aéreas 

- Incendios por sobretensión 

- Atrapamientos por útiles o transmisiones 

- Quemaduras en trabajos de reparación o mantenimiento 

 

Medidas preventivas. 

- Siempre se colocarán calzos inmovilizadores en las cuatro ruedas y en los gatos 

estabilizadores, antes de iniciar las maniobras de carga que, como las de 

descarga, serán siempre dirigidas por un especialista. 

- Todos los ganchos de cuelgue, aparejos, balancines y eslingas o estribos 

dispondrán siempre de pestillos de seguridad. 

- Se vigilará específicamente que no se sobrepasa la carga máxima admisible 

fijada por el fabricante del camión. 

- El gruísta tendrá siempre a la vista la carga suspendida y, si ello no fuera posible 

en alguna ocasión, todas sus maniobras estarán dirigidas por un señalista 

experto. 

- Estará terminantemente prohibido realizar arrastres de la carga o tirones 

sesgados de la misma 

- El camión grúa nunca deberá estacionar o circular a distancias inferiores a los 

dos metros del borde de excavaciones o de cortes del terreno. 
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- Se prohibirá la permanencia de personas alrededor del camión grúa a distancias 

inferiores a 5 metros del mismo, así como la permanencia bajo cargas en 

suspensión. 

- El conductor tendrá prohibido dar marcha atrás sin la presencia y ayuda de un 

señalista, así como abandonar el camión con una carga suspendida. 

- No se permitirá que persona alguna ajena al operador acceda a la cabina del 

camión o maneje sus mandos. 

- En las operaciones con camión grúa se utilizará casco de seguridad (cuando el 

operador abandone la cabina), guantes de cuero y calzado antideslizante. 

 

Compresores 
 

Riesgos más frecuentes 

- Incendios y explosiones 

- Golpes de "látigo" por las mangueras 

- Proyección de partículas 

- Reventones de los conductos 

- Inhalación de gases de escape 

- Atrapamientos por útiles o transmisiones 

- Quemaduras en trabajos de reparación o mantenimiento 

- Ruido 

 

Medidas preventivas. 

- El compresor será siempre arrastrado a su posición de trabajo cuidándose que 

no se rebase nunca la franja de dos metros de ancho desde el borde de cortes 

o de coronación de taludes y quedará en estación con la lanza de arrastre en 

posición horizontal, con lo que el aparato estará nivelado, y con las ruedas 

sujetas mediante tacos antideslizamiento. En caso de que la lanza de arrastre 

carezca de rueda o de pivote de nivelación, se adaptará éste mediante 

suplementos firmes y seguros. 

- Las operaciones de abastecimiento de combustible serán realizadas siempre 

con el motor parado. Las carcasas protectoras del compresor estarán siempre 

instaladas y en posición de cerradas. 

- Cuando el compresor no sea de tipo silencioso, se señalizará claramente y se 

advertirá el elevado nivel de presión sonora alrededor del mismo, exigiéndose el 

empleo de protectores auditivos a los trabajadores que deban operar en esa 

zona. 

- Se comprobará sistemáticamente el estado de conservación de las mangueras 

y boquillas, previéndose reventones y escapes en los mismos 

 

Cortadora de pavimento 

 

Riesgos más frecuentes 

- Proyección de partículas 

- Cortes en pies 

- Riesgo por impericia 

- Golpes con el martillo 

- Sobreesfuerzos o lumbalgias 

- Vibraciones 

- Contacto con líneas eléctricas enterradas 

- Reventones en mangueras o boquillas 

- Ambiente pulvígeno 

- Ruido 

 

Medidas preventivas. 

- Esta máquina estará siempre a cargo de un especialista en su manejo que, antes 
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de iniciar el corte, se informará de posibles conducciones subterráneas o de la 

existencia de mallazos o armaduras en el firme, procediéndose al replanteo 

exacto de la línea de sección a ejecutar, a fin de que pueda ser seguida por la 

ruedecilla guía de la cortadura. Los órganos móviles de la cortadora estarán 

siempre protegidos con la carcasa de origen de fabricación. 

- El corte se realizará en vía húmeda, mediante conexión al circuito de agua, para 

evitar la creación de un ambiente pulvígeno peligroso. 

- El manillar de gobierno de la cortadora estará correctamente revestido de 

material aislante eléctrico. 

- Se prohibirá terminantemente fumar durante la operación de carga de 

combustible y ésta se efectuará con la ayuda de embudo, para evitar derrames 

innecesarios. 

- Los trabajadores ocupados en la labor de corte de pavimento utilizarán 

protectores auditivos, guantes y botas de goma o de PVC, así como gafas de 

seguridad y mascarillas de filtro mecánico o químico, si la operación ha de 

realizarse en seco, con independencia de los equipos individuales de protección 

de uso general en la obra. 

 

Martillo rompedor 

 

Riesgos más frecuentes 

- Vibraciones 

- Ruido 

- Sobre esfuerzos 

- Rotura de manguera bajo presión 

- Proyección de partículas 

- Polvo 

- Caídas al mismo y a distinto nivel 

 

 

Medidas preventivas. 

- Las operaciones deberán ser desarrolladas por varios operarios, de tal forma que 

pueda evitarse la permanencia constante en la misma operación durante todas 

las horas de trabajo, con el fin de evitar lesiones en órganos internos. 

- Las personas encargadas del manejo del martillo deberán ser especialistad en 

el manejo del mismo. 

- Antes del comienzo de un trabajo se inspeccionará el terreno circundante, 

intentando detectar la posibilidad de desprendimientos por las vibraciones. 

- Se prohíbe realizar trabajos por debajo de la cota del tajo de martillos 

rompedores. 

- Se prohíbe abandonar los martillos rompedores conectados a la red de presión. 

- Se prohíbe, por ser una situación de alto riesgo, abandonar el martillo con la 

barrena hincada. 

- Se prestará especial cuidado con las mangueras y los acoples, revisándolos 

periódicamente. 

- Se utilizarán protecciones auditivos, mascarillas, gafas antipartículas, cinturón 

antivibratorio, muñequeras y guantes. 

 

Sierra circular 

 

Riesgos más frecuentes 

- Proyección de partículas 

- Cortes en las manos y pies 

- Proyección de partículas 

- Polvo 
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- Ruido 

- Electrocuciones 

 

Medidas preventivas. 

- El personal que la maneje utilizará obligatoriamente gafas antiproyecciones, 

protectores auditivos y mascarilla de protección de las vías respiratorias. 

- El disco de corte será revisado periódicamente, sustituyendo toda hoja 

recalentada o que presente grietas, ya que podrá romperse y producir el 

accidente. 

- Estarán protegidas mediante carcasa cubre disco y cuchillo divisor. 

- Los cortes de materiales se realizarán mediante el disco más adecuado para el 

corte del material componente en prevención de roturas y proyecciones. 

- Siempre que sea posible los cortes de materiales se realizarán en vía húmeda, es 

decir, bajo el chorro de agua que impida el origen del polvo. 

 

Herramientas manuales 

 

Riesgos más frecuentes 

- Riesgo por impericia 

- Caída de las herramientas a distinto nivel 

- Caídas al mismo nivel por tropiezo 

 

Medidas preventivas. 

- Las herramientas se utilizarán sólo en aquéllas operaciones para las que han sido 

concebidas y se revisarán siempre antes de su empleo, desechándose cuando 

se detecten defectos en su estado de conservación. Se mantendrán siempre 

limpias de grasa u otras materias deslizantes y se colocarán siempre en los 

portaherramientas o estantes adecuados, evitándose su depósito desordenado 

o arbitrario o su abandono en cualquier sitio o por los suelos. 

- En su manejo se utilizarán guantes de cuero o de PVC y botas de seguridad, así 

como casco y gafas antiproyecciones, en caso necesario. 

 

 

IV.  MEDIDAS PREVENTIVAS GENERALES A DISPONER EN OBRA 

 

Al objeto de asegurar el adecuado nivel de seguridad laboral en el ámbito de la obra, 

son necesarias una serie de medidas generales a disponer en la misma, no siendo éstas 

susceptibles de asociarse inequívocamente a ninguna actividad o maquinaria 

concreta, sino al conjunto de la obra. Estas medidas generales serán definidas 

concretamente y con el detalle suficiente en el plan de seguridad y salud de la obra. 

 

4.1.- Medidas de carácter organizativo 
 

4.1.1.- Formación e información 
En cumplimento del deber de protección, el empresario deberá garantizar que cada 

trabajador reciba una formación teórica y práctica, suficiente y adecuada, en materia 

preventiva, centrada específicamente en el puesto de trabajo o función de cada 

trabajador. En su aplicación, todos los operarios recibirán, al ingresar en la obra o con 

anterioridad, una exposición detallada de los métodos de trabajo y los riesgos que 

pudieran entrañar, juntamente con las medidas de prevención y protección que deberán 

emplear. 

 

El contratista facilitará una copia del plan de seguridad y salud a todas las subcontratas y 

trabajadores autónomos integrantes de la obra, así como a los representantes de los 
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trabajadores. 

 

4.1.2.- Servicios de prevención y organización de la seguridad y salud en la obra. 
La empresa constructora viene obligada a disponer de una organización especializada 

de prevención de riesgos laborales, de acuerdo con lo establecido en el Real Decreto 

39/1997, citado: cuando posea una plantilla superior a los 250 trabajadores, con Servicio 

de Prevención propio, mancomunado o ajeno contratado a tales efectos, en cualquier 

caso debidamente acreditado ante la Autoridad laboral competente o, en supuestos 

de menores plantillas, mediante la designación de uno o varios trabajadores, 

adecuadamente formados y acreditados a nivel básico, según se establece en el 

mencionado Real Decreto 39/1997. 

 

La empresa contratista encomendará a su organización de prevención la vigilancia de 

cumplimiento de las obligaciones preventivas de la misma, plasmadas en el plan de 

seguridad y salud de la obra, así como la asistencia y asesoramiento al Jefe de obra en 

cuantas cuestiones de seguridad se planteen a lo largo de la duración de la obra. 

 

Al menos uno de los trabajadores destinados en la obra poseerá formación y 

adiestramiento específico en primeros auxilios a accidentados, con la obligación de 

atender a dicha función en todos aquellos casos en que se produzca un accidente con 

efectos personales o daños o lesiones, por pequeños que éstos sean. 

 

Todos los trabajadores destinados en la obra poseerán justificantes de haber pasado 

reconocimientos médicos preventivos y de capacidad para el trabajo a desarrollar, 

durante los últimos doce meses, realizados en el departamento de Medicina del Trabajo 

de un Servicio de Prevención acreditado. 

 

4.1.3.- Modelo de organización de la seguridad en la obra 
Al objeto de lograr que el conjunto de las empresas concurrentes en la obra posean la 

información necesaria acerca de su organización en materia de seguridad en esta obra, 

así como el procedimiento para asegurar el cumplimiento del plan de seguridad y salud 

de la obra por parte de todos sus trabajadores, dicho plan de seguridad y salud 

contemplará la obligación de que cada subcontrata designe antes de comenzar a 

trabajar en la obra, al menos: 

 

 Vigilantes de seguridad y salud, con la función de vigilar el cumplimiento del 

plan de seguridad y salud por parte de sus trabajadores y de los de sus 

subcontratistas, así como de aquellos que, aun no siendo de sus empresas, 

puedan generar riesgo para sus trabajadores. 

 

4.2.- Medidas de carácter dotacional 
 

4.2.1.- Servicio médico 
 

La empresa contratista dispondrá de un Servicio de vigilancia de la salud de los 

trabajadores según lo dispuesto en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. 

 

Todos los operarios que empiecen trabajar en la obra deberán haber pasado un 

reconocimiento médico general previo en un plazo inferior a un año. 

 

4.2.2.- Botiquín de obra 
 

La obra dispondrá de material de primeros auxilios en lugar debidamente señalizado y 

de adecuado acceso y estado de conservación, cuyo contenido será revisado 

semanalmente, reponiéndose los elementos necesarios 
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4.2.3.- Instalaciones de higiene y bienestar 
 

De acuerdo con el apartado 15 del Anexo 4 del Real Decreto 1627/97, la obra dispondrá 

de las instalaciones necesarias de higiene y bienestar. 

 

Se asegurará, en todo caso el suministro de agua potable al personal perteneciente a 

la obra. 

 

Durante la ejecución de la obra, el constructor dispondrá en la misma: 

 DOS casetas prefabricadas de vestuario, provistas de servicio para que 

los trabajadores puedan depositar sus cosas personales y puedan 

cambiarse. 

 UNA caseta prefabricada de comedor. 

 DOS casetas prefabricadas de aseos 

 

Todas las instalaciones de la obra se mantendrán limpias. 

 

Los residuos no deben permanecer en los locales utilizados por las personas sino 

en el exterior de estos. 

 

V.  EVALUACIÓN DE RIESGOS EN EL PROCESO DE CONSERVACIÓN Y 

 MANTENIMIENTO FINALIZADA LA FASE DE CONSTRUCCIÓN 
 

El estudio de identificación y evaluación de los riesgos potenciales existentes en proceso 

de conservación y mantenimiento de la obra finalizada la fase de construcción, 

coincide con las actividades constructivas o por conjuntos de tajos de la obra 

proyectada, por lo que la evaluación de los riesgos en actuaciones de conservación, 

mantenimiento, y reparaciones ante posibles avería, coinciden con todas aquellas 

identificadas y evaluadas en los apartados 3.1 y 3.2 del presente estudio de seguridad 

y salud, y que no se incluyen en el presente apartado con el fin de no ser reincidentes ni 

repetitivos. 

 

Vi.  PLAN DE ASISTENCIA Y EVACUACIÓN. ACTUACIÓN EN CASO DE 

ACCIDENTE 
 

Si a pesar de lo previsto en este Estudio de Seguridad y Salud y en el Plan de Seguridad 

y Salud que lo desarrolle, se produjera un accidente, se actuará según se establece en 

el siguiente procedimiento (realizado en función del grado de las lesiones): 

 

Accidente Grave 

Pedir ayuda a otros compañeros. 

 
   No toque al accidentado si no sabe 

  

Llamar a al teléfono 112 o al teléfono de emergencias de la Comunidad de Madrid o 

de Castilla – La Mancha. En su defecto llamar al teléfono 091 ó 092, enviarán equipo 

médico de rescate. 

 

Datos Importantes a Indicar en la Llamada 

 

- Tipo de accidente ( precipitado, electrocutado, sepultamiento, atropello, 
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amputaciones,..., en general todo lo que implique Riesgo Vital ) 

- Estado del herido ( consciente o inconsciente, respira o no respira, sangra mucho 

o poco y por dónde, se mueve o no se mueve). 

- Dirección exacta de la obra y forma de acceso a la misma ( si el acceso es 

“dificultoso”, indicar el punto exacto de encuentro, desde el cual se 

acompañará al servicio de emergencias). 

 

   Proceder con las comunicaciones internas . 

   Comunicar el accidente al Servicio Médico. 

 

Accidente Leve 

 

Pedir ayuda a otros compañeros 

 
  No toque al accidentado si no sabe 

 

Llamar al Centro Asistencial más próximo, indicado en el Tablón de Anuncios. 

 

 Indicar en la llamada 

  

- Tipo de lesión (herida, fractura, contusión, cuerpo extraño en los ojos..., todo lo 

que no implique Riesgo Vital) 

- Si no se puede mover, trasladar al accidentado con medios adecuados 

(Ambulancia). 

- Si se puede mover, trasladarlo al Centro de Asistencia más próximo, indicado en 

el tablón de anuncios. 

 

Vii.  CONCLUSIÓN 

 

El estudio básico de seguridad y salud que se ha elaborado comprende la previsión de 

las actividades constructivas proyectadas y los riesgos previsibles en la ejecución de las 

mismas, así como las normas y medidas preventivas que habrán de adoptarse en la 

obra, la definición literal y gráfica precisa de las protecciones a utilizar, sus respectivas 

mediciones y precios y el presupuesto final del estudio. 

 

Sobre la base de tales previsiones, el contratista elaborará y propondrá el plan de 

seguridad y salud de la obra, como aplicación concreta y desarrollo de este estudio, así 

como de presentación y justificación de las alternativas preventivas que se juzguen 

necesarias, en función del método y equipos que en cada caso vayan a utilizarse en la 

obra. 

 

En relación con tal función y aplicaciones, el autor del presente estudio de seguridad y 

salud estima que la redacción de las páginas anteriores resulta suficiente para cumplir 

dichos objetivos y para constituir el conjunto básico de previsiones preventivas de la 

obra a realizar. 

 

En Talavera de la Reina, mayo de 2022 

La arquitecto 

 
Fdo.: Pilar Amores Díaz Regañón 
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II  PLANOS 
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Proyecto  Proyecto: Proyecto Básico y de Ejecución de Urbanización y 
Accesibilidad de la Calle Palenque Expediente  

Hoja 1 
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Proyecto  Proyecto: Proyecto Básico y de Ejecución de Urbanización y 

Accesibilidad de la Calle Palenque Expediente  

Hoja 2 
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ACTA DE REPLANTEO PREVIO 
 
 

PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE URBANIZACIÓN Y ACCESIBILIDAD 

DE LA CALLE PALENQUE 
 

 

 De conformidad con lo establecido en el artículo 236 de la Ley 

9/2017, de 8 de Noviembre, de Contratos del Sector Público, una vez 

efectuadas las actuaciones correspondientes, se deduce que las obras 

objeto del proyecto coinciden sensiblemente con las obras a realizar, 

materializándose sobre el terreno. Por otra parte existe plena posesión y 

disponibilidad real de los terrenos necesarios para la normal ejecución 

del contrato, con todo ello se extiende la presente Acta de Replanteo 

favorable. 

 

Toledo, Mayo de 2.022 

La Arquitecto 

 

 

 

Fdo.: Pilar Amores Díaz-Regañon 
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V S D L
3 oct 22

M M J V S D L
10 oct 22

M M J V S D L
17 oct 22

M M J V S D L
24 oct 22

M M J V S D L
31 oct 22

M M J V S D L
7 nov 22

M M J V S D L
14 nov 22

M M J V S D L
21 nov 22

M M J V S D L
28 nov 22

M M J V S D L
5 dic 22

M M J V S D L
12 dic 22

M M J V S D L
19 dic 22

M M J V S D L
26 dic 22

M M J V
1 URBANIZACIÓN Y ACCESIBILIDAD CALLE PALENQUE 43 days 3/10/22 8:00 30/11/22 17:00

2 Demoliciones y excavaciones 17 days 3/10/22 8:00 25/10/22 17:00

3 Demolición de firmes canalizacion de abastecimeinto 3 days 3/10/22 8:00 5/10/22 17:00

4 Demolicion de firmes de aceras y calzada 5 days 19/10/22 8:00 25/10/22 17:00

5 Fresado 1 day 19/10/22 8:00 19/10/22 17:00

6 Drenaje superficial 18 days 27/10/22 8:00 21/11/22 17:00

7 Imbornales y rejillas 10 days 27/10/22 8:00 9/11/22 17:00

8 Puesta en rasante de pozos 15 days 1/11/22 8:00 21/11/22 17:00

9 Abastecimiento 10 days 5/10/22 8:00 18/10/22 17:00

10 Excavación en zanja 5 days 5/10/22 8:00 11/10/22 17:00

11 Conducciones 5 days 7/10/22 8:00 13/10/22 17:00

12 Rellenos 5 days 11/10/22 8:00 17/10/22 17:00

13 Válvulas, conexiones y obras complementarias 3 days 14/10/22 8:00 18/10/22 17:00

14 Pavimentacion 23 days 21/10/22 8:00 22/11/22 17:00

15 Subbase granular 5 days 21/10/22 8:00 27/10/22 17:00

16 Bases de hormigón y pavimentos transpirables 10 days 21/10/22 8:00 3/11/22 17:00

17 Impermeabilización de fachadas 5 days 1/11/22 8:00 7/11/22 17:00

18 Encintados de caz de granito 10 days 28/10/22 8:00 10/11/22 17:00

19 Pavimentos de adoquines y baldosas 15 days 2/11/22 8:00 22/11/22 17:00

20 Alumbrado Público 16 days 2/11/22 8:00 23/11/22 17:00

21 Conducciones 2 days 2/11/22 8:00 3/11/22 17:00

22 Montaje de faroles 1 day 23/11/22 8:00 23/11/22 17:00

23 Mobiliario urbano 2 days 24/11/22 8:00 25/11/22 17:00

24 Jardineras y Papeleras 2 days 24/11/22 8:00 25/11/22 17:00

25 Remates 3 days 28/11/22 8:00 30/11/22 17:00

26 FIN DE OBRA 0 days 30/11/22 17:00 30/11/22 17:00

27 SEGURIDAD Y SALUD 43 days 3/10/22 8:00 30/11/22 17:00

28 GESTIÓN DE RESIDUOS 43 days 3/10/22 8:00 30/11/22 17:00

Nombre Duracion Inicio Terminado

30/11

Urbanización y Accesibilidad en la Calle Palenque  - pagina1
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ANEJO 6  ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS 
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I.  TITULAR Y EMPLAZAMIENTO 

 

A continuación se desarrolla el Estudio de Gestión de Residuos de Construcción y 

Demolición (RCDs) para las obras del Proyecto Básico y de Ejecución de Urbanización y 

Accesibilidad de la Plaza Padre Juan de Mariana en la localidad de Talavera de la Reina 

(Toledo), redactado para dar cumplimiento a las especificaciones del Art. 4.1. a). R. D. 

105/2008, de 1 de febrero, que regula la producción y gestión de los residuos de 

construcción y demolición (BOE de 13/02/08). 

 

 

Este estudio desarrolla el siguiente contenido: 

 

- Estimación de la cantidad, expresada en toneladas y en metros cúbicos, de los 

residuos de construcción y demolición que se generarán en la obra. 

- Medidas para la prevención de residuos en la obra objeto de proyecto. 

- Planos de las instalaciones previstas para el almacenamiento, manejo, 

separación y, en su caso, otras operaciones de gestión de los residuos de 

construcción y demolición dentro de la obra. 

- Prescripciones del pliego de prescripciones técnicas particulares del proyecto. 

- Valoración del coste previsto de la gestión de los residuos de construcción y 

demolición que formará parte del presupuesto del proyecto en capítulo 

independiente 

 

Según las definiciones del RD 105/2008, el productor es la persona física o jurídica titular 

de la licencia urbanística en una obra de construcción o demolición. En aquellas obras 

que no precisen licencia urbanística, tendrá la consideración de productor de residuos 

la persona física o jurídica del bien inmueble objeto de una obra de construcción o 

demolición. 

 

Los datos del presente proyecto son: 

 

Tipo de obra Urbanización 

Emplazamiento Casco Urbano de Talavera de la Reina 

Provincia Toledo 

Técnico redactor Pilar Amores Díaz-Regañon 

Productor de residuos1 Ayuntamiento de Talavera de la Reina 

 

El Adjudicatario de las obras de construcción se convertirá en Poseedor de RCDs, y 

quedará obligado a redactar un Plan de Gestión de Residuos de Construcción y 

Demolición (RCDs), y presentarlo a la propiedad. 

 

Este Plan de Gestión de RCDs deberá ser aprobado por la Dirección Facultativa y 

aceptado por la Propiedad. 
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II.  OBJETO Y FIN DEL ANEJO 

 

El objeto del presente anejo, según el Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que 

se regula la producción y gestión de residuos de construcción y demolición, es fomentar, 

por este orden, su prevención, reutilización, reciclado y otras formas de valorización, 

asegurando que los destinados a operaciones de eliminación reciban un tratamiento 

adecuado, y contribuir a un desarrollo sostenible de la actividad de construcción. 

 

III.  REGLAMENTOS Y NORMAS QUE AFECTAN AL ESTUDIO 

 

El presente estudio se ha realizado tomando como referencia la legislación vigente 

referente a residuos: 

 

- Ley 22/2011, de 28 de Julio, de Residuos y Suelos Contaminados. 

- Real Decreto 180/2015, de 13 de marzo, por el que se regula el traslado de 

residuos en el interior del territorio del estado. 

- Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por el que se publican las operaciones 

de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos. 

- Directiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 19 de noviembre 

de 2008 sobre los residuos y por la que se derogan determinadas Directivas. 

- Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y 

gestión de residuos de construcción y demolición. 

- Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula la eliminación 

de residuos mediante depósito en vertedero. 

- Orden de 21 de enero de 2003 de la Consejería de Agricultura y Medio Ambiente 

por la que se regulan las normas técnicas específicas que deben cumplir los 

almacenes y las instalaciones de residuos peligrosos. 

- Directiva 1999/31/CE del Consejo de 26 de abril de 1999 relativa al vertido de 

residuos. 

- Decisión del Consejo de 19 de diciembre de 2002 por el que se establecen los 

criterios y procedimientos de admisión de residuos en los vertederos con arreglo 

al artículo 16 y al anexo II de la Directiva 1999/31/CEE. 

 

IV.  CANTIDADES DE REUTILIZACIÓN, VALORACIÓN O ELIMINACIÓN 

 
A continuación se realiza una estimación de la cantidad de RCDs, codificados con 

arreglo a la Lista Europea de Residuos, publicada por Orden MAM/304/2002, de 8 de 

febrero, por la que se publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos 

y la lista europea de residuos, o norma que los sustituya. [Artículo 4.1.a)1º]. 

 

La estimación de los residuos se realiza en función del volumen de obra nueva 

computando la superficie de los viales y los volúmenes edificados. 

 

Estimación global de obra nueva de RCDs: 

 

Tipo de obra 
Superficie 

construida (m²) 

Coeficiente 

(m³/m²) 

Volumen total 

RCDs (m³) 

Peso Total 

RCDs (t) 

Urbanización 1050 0.075 75,00 150,00 
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Una vez obtenido el dato global de Tn de RCDs (calculado por m² construido), utilizando 

los estudios realizados por la Comunidad de Madrid de la composición en peso de los 

RCDs que van a sus vertederos (Plan Nacional de RCDs 2001-2006), se estima el peso por 

tipología de residuos, al que se debería sumar la medición de residuos de posibles 

demoliciones, inexistentes en este caso. 
 

Estimacion del peso de los RCDs según el peso evaluado: 

 
Introducir Peso Total de RCDs (t): 150,00 

RCD: Naturaleza pétrea % /totales 1 Peso (t)2 

01 04 08 
Residuos de grava y rocas trituradas distintos 

de los mencionados en el código 01 04 07 
5,00 % 7,500 

01 04 09 Residuos de arena y arcilla 5,00 % 7,50 

17 03 02 
Mezcla bituminosas distintas de las 

especificadas en el código 17 03 01 
15,00 % 22,50 

17 01 01 Hormigón 45,00 % 67,50 

17 01 02 Ladrillos 15,00 % 22,50 

17 01 03 Tejas y materiales cerámicos 4,00 % 6,00 

17.09.04 Piedra 5,00 % 7,50 

RCD: Naturaleza no pétrea % /totales Peso (t) 

17 02 01 Madera 1,500 % 2,25 

17 02 02 Vidrio 0,250 % 0,375 

17 02 03 Plástico 0,075 % 0,113 

17 04 07 Metales Mezclados 1,800 % 2,700 

17 09 04 
Otros RCDs mezclados distintos de los 

especificados en 17 09 01, 17 09 02 y 17 09 03  
1,500 % 2,25 

20 01 01 Papel y cartón 0,250 % 0,375 

RCD: Potencialmente peligrosos y otros % /totales Peso (t) 

07 07 01 Sobrantes de desencofrantes 0.04 % 0,060 

08 01 11 Sobrantes de pinturas y barnices   

13 02 05 
Aceites usados (minerales no clorados de 

motor,…) 
0.10 % 0,150 

13 07 03 Hidrocarburos con agua   

14 06 03 Sobrantes de disolventes no halogenados 0.04 % 0,060 

                                                             
1 Podemos variar estos porcentajes según las características de nuestra obra y los tipos de residuos que 
se prevean se van a producir. Su suma tendrá que dar 1. 
2 Si algún valor aparece en rojo significa que ese residuo deberá separarse EN OBRA para facilitar su 
valoración posterior. Los valores limites de separación según RD 105/2008 son: hormigón 80 t, ladrillos, 
tejas y cerámicos 40 t, madera 1 t, vidrio 1 t, plástico 0,5 t, metales 2 t papel y cartón 0,5 t. 
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15 01 10 
Envases vacíos de metal o plástico 

contaminado 
0.10 % 0,150 

15 01 11 Aerosoles vacíos   

15 02 02 Absorbentes contaminados (trapos,…)   

16 01 07 Filtros de aceite   

17 01 06 

Mezcla de hormigón, ladrillos, tejas y 

materiales cerámicos con sustancias 

peligrosas 

0.15 % 0,225 

17 02 04 
Madera, vidrio o plástico con sustancias 

peligrosas 
  

17 04 09 
Residuos metálicos contaminados con 

sustancias peligrosas 
0.15 % 0,225 

17 04 10 
Cables que contienen hidrocarburos y otras 

SP´s 
  

17 05 03 Tierras y piedras que contienen SP´s   

17 05 05 
Lodos de drenaje que contienen sustancias 

peligrosas 
  

17 06 05 
Materiales de construcción que contienen 

amianto 
  

17 09 03 
Otros RCDs que contienen sustancias 

peligrosas 
0.045 % 0,068 

20 01 21 Tubos fluorescentes   

 
RCDs procedentes de la excavación: las tierras y pétreos que no sean reutilizadas in situ 

o en exterior, en restauraciones o acondicionamientos, y que sean llevadas finalmente 

a vertedero tendrán la consideración de RCDs, si bien la valoración de estas 

operaciones queda incluida en los precios unitarios del capítulo de Movimiento de 

Tierras. 

 

V.  MEDIDAS PARA LA SEPARACIÓN DE LOS RESIDUOS EN OBRA 

 

5.1. Gestión en la preparación de residuos en la obra 
 

Se trata de implantar sistemas adecuados que garanticen la correcta manipulación de 

las materias primas y los productos, para que no se conviertan en residuos, es decir para 

minimizar el volumen de residuos generados. 

 

Para ello es importante el análisis frecuente de los diferentes residuos que se generan 

para poder determinar con precisión sus características, conocer las posibilidades de 

reciclaje o recuperación, y definir los procedimientos de gestión idóneos. Es también 

conveniente la implantación de un registro de los residuos generados, y la habilitación 

de una zona o zonas de almacenamiento, con los sistemas precisos para la recogida 

de derrames, todos ello según establece la legislación en materia de residuos. 
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5.2. Segregación en origen 
 

La mezcla de diferentes tipos de residuos dificulta y encarece cualquier intento de 

reciclaje o recuperación de los residuos y limita las opciones posteriores de su 

tratamiento. Por ello se proponen medidas de segregación fundamentalmente 

encaminadas a la correcta entrega de los residuos peligrosos a gestor autorizado. 

 

Los RCDs generados en la obra se separarán en las siguientes fracciones: 

- Hormigón. 

- Ladrillos, tejas, cerámicos. 

- Metal. 

- Madera. 

- Plástico. 

- Papel y cartón. 

 

La separación en fracciones y su almacenaje provisional (acopio) se llevará a cabo 

dentro de la propia obra. 

 

Para separar los mencionados residuos se dispondrán de contenedores específicos, o 

en su defecto una zona habilitada para su almacenamiento, para su posterior recogida 

y traslado a la instalación de tratamiento de residuos. 

 

La separación en fracciones se llevará a cabo preferentemente por el poseedor de los 

residuos de construcción y demolición dentro de la obra en que se produzcan. Cuando 

por falta de espacio físico en la obra no resulte técnicamente viable efectuar dicha 

separación en origen, el poseedor podrá encomendar la separación de fracciones a 

un gestor de residuos en una instalación de tratamiento de residuos de construcción y 

demolición externa a la obra. En este último caso, el poseedor deberá obtener del 

gestor de la instalación documentación acreditativa de que éste ha cumplido, en su 

nombre, la obligación recogida en el presente apartado. 

 

Para toda la recogida de residuos se contará con la participación de un Gestor de 

Residuos autorizado 

 

5.3. Reciclado y recuperación 
 

Una alternativa óptima de gestión consiste en aprovechar los residuos generados 

reciclándolos en la misma obra o en otra obra. Esta técnica en la obra reduce los costes 

de eliminación, reduce las materias primas y proporciona ingresos por la venta de este 

tipo de residuos. Su eficacia dependerá de la capacidad de segregación de los residuos 

recuperables de otros residuos del proceso, lo que asegurará que el residuo no esté 

contaminado y que la concentración del material recuperable sea máxima. 

 

Dada la tipología prevista para los residuos, está prevista su reutilización en la medida 

de lo posible (tierra vegetal y tierras y materiales pétreos adecuados procedentes de la 

excavación, es decir, RCDs de nivel I). 

 

5.4. Recepción y manipulación de materiales en la obra 
 

En la recepción en obra de los materiales externos se tomarán las siguientes acciones y 

medidas que tratarán de influir en la protección del medio ambiente: 

- Se revisará el estado del material cuando se reciba un pedido, esto evitará 

problemas de devoluciones y pérdidas por roturas de envases o derrames, 

materias fuera de especificación, etc. 
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- Se reutilizarán bidones en usos internos, es más barato que comprar bidones 

nuevos y además se generan menos residuos. 

- Se mantendrán las zonas de transporte limpias, iluminadas y sin obstáculos para 

evitar derrames accidentales. 

- Se mantendrán cerrados los contenedores de materias para evitar derrames en 

el transporte. 

- En caso de fugas se realizarán informes en los que se analicen las causas, al 

objeto de tomar medidas preventivas. 

- Se evitarán y en su defecto se recogerán los derrames de productos químicos y 

aceites con ayuda de absorbentes en lugar de diluir en agua, a fin de evitar 

vertidos. 

- No se almacenarán sustancias incompatibles entre sí, para ello se exigirá a los 

productos que dispongan de las fichas de seguridad al objeto de ser consultadas 

las incompatibilidades. Por ejemplo, el ácido sulfúrico en presencia de amoníaco 

reacciona vigorosamente desprendiendo una gran cantidad de calor. 

- Se establecerá en el Plan de Emergencia o Actuaciones de Emergencia de la 

obra las actuaciones y las normas de seguridad y cómo actuar en caso de 

emergencia, además se colocarán en lugar visible. A este fin, cabe recordar que 

la obra como todo lugar de trabajo deberá disponer (conforme a la LPRL 

31/1995) de unas Actuaciones de Emergencia, que deberán reflejarse en el 

Estudio de Seguridad y posteriormente en el correspondiente Plan de Seguridad. 

- Se colocarán sistemas de contención para derrames en tanques de 

almacenamiento, contenedores, etc., situándolos en áreas cerradas y de 

acceso restringido. 

- Se controlarán constantemente los almacenes de sustancias peligrosas, con el 

objeto de evitar fugas y derrames. 

 

5.5. Almacenamiento de RCD en lugar de producción 
 

El depósito temporal de estos residuos se podrá efectuar de las formas siguientes, salvo 

que los Servicios Municipales determinen condiciones específicas: 

- Mediante el empleo de sacos industriales, elementos de contención o 

recipientes flexibles, reciclables, con una capacidad inferior o igual a 1 metro 

cúbico. 

- En contenedores metálicos específicos, ubicados de acuerdo con las 

ordenanzas municipales. 

- Acopiados en la zona de obras, en lugares debidamente señalizados y 

segregados del resto de los 

- residuos. 

 

5.6. Almacenamiento de restantes materiales en obra 
 

Se seguirán las especificaciones de almacenamiento, tratamiento y uso de los 

materiales, siguiendo las instrucciones del proveedor y fabricante, para evitar deterioros 

en el almacenamiento, en especial cuando se trate de productos químicos o tóxicos. 

 

Los contenedores para el almacenamiento en el lugar de producción y el transporte de 

los residuos de construcción y demolición deberán estar pintados en colores que 

destaquen su visibilidad, especialmente durante la noche, y contar con una banda de 

material reflectante de, al menos, 15 centímetros a lo largo de todo su perímetro. En los 

mismos deberá figurar, en forma visible y legible, la siguiente información: 

 

- Razón social, CIF y teléfono del titular del contenedor/ envase. 

- Número de inscripción en el Registro de Transportistas de Residuos 
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El responsable de la obra a la que presta servicio el contenedor adoptará las medidas 

necesarias para evitar el depósito de residuos ajenos a la misma. Los contenedores 

permanecerán cerrados o cubiertos, al menos, fuera del horario de trabajo, para evitar 

el depósito de residuos ajenos a la obra a la que prestan servicio. 

 

Cuando se utilicen sacos industriales y otros elementos de contención o recipientes, se 

dotarán de sistemas (adhesivos, placas, etcétera), en los que figurará la información 

indicada en el apartado anterior. 

 

Los contenedores de productos tóxicos, químicos o en especial de residuos de amianto, 

deberán estar perfectamente señalizados, identificados y limitado el acceso a los 

mismos, pudiendo solo acceder el personal especializado o autorizado. 

 

Vi.  OPERACIONES DE REUTILIZACIÓN, VALORACIÓN O ELIMINACIÓN 

 

Dar valor a los elementos y materiales de los residuos de la construcción es aprovechar 

las materias, subproductos y substancias que contienen. 

 

La valoración consiste en: 

 

- REUTILIZAR los residuos para usarlos nuevamente sin transformarlos, esta práctica 

resulta prácticamente imposible en los RCDs, con salvedad de las tierras 

procedentes de las excavaciones que se utilizan nuevamente para crear 

terraplenes. Siendo las tierras excedentes si las hubiera, transportadas a 

vertederos autorizados. 

- RECICLAR los residuos para transformar el material, y usarlos como nuevo 

producto, bien igual o similar a la materia prima o bien distinta. 

- APROVECHAMIENTO ENERGÉTICO. En principio, los únicos materiales en los RCDs 

que, si no es viable su reutilización o reciclado, serían susceptibles de valorización 

energética son los residuos consistentes en madera, plástico y papel o cartón. 

Debe priorizarse siempre la valorización energética sobre la eliminación en 

vertedero. 

 

En cuanto a los materiales inertes generados en la obra contemplada en este proyecto, 

no hay previsión de reutilización en la misma obra o en emplazamientos externos, 

simplemente serán transportados a instalaciones de gestor autorizado, para su reciclado 

o valoración energética. 

 

En lo relativo a las cantidades de residuos enumeradas en el punto 4 como residuos 

peligrosos serán igualmente gestionados por una empresa homologada y trasladados a 

vertedero autorizado, de acuerdo con lo definido en la normativa vigente. 

 

VIII. PLANOS DE LAS INSTALACIONES PREVISTAS 

 

Debido a la tipología de la obra objeto de este proyecto, y las unidades que lo 

componen, no se estima necesaria la exposición de ningún plano, ya que estos no 

tienen que definir ninguna actuación complementaria de las que se han definido en los 

diferentes documentos de este proyecto. 

 

A continuación, se exponen unos croquis que ayudan a la concepción de lo que se ha 

ido mencionando a lo largo de este anejo. 
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IX. PRESCRIPCIONES DEL PLIEGO DE CONDICIONES 

 
En relación con el almacenamiento, manejo, separación y, en su caso, otras 

operaciones de gestión de los residuos de construcción y demolición dentro de la obra, 

se establecen las siguientes prescripciones: 

- El depósito temporal de los escombros, se realizará acopios provisionales que 

deberá estar en lugares debidamente señalizados y segregados del resto de 

residuos. 

- El depósito temporal para RCDs valorizables (maderas, plásticos, chatarra....), 

que se realice en contenedores o en acopios, se deberá señalizar y segregar del 

resto de residuos de un modo adecuado. 

- El responsable de la obra a la que presta servicio el contenedor adoptará las 

medidas necesarias para evitar el depósito de residuos ajenos a la misma. Los 

contenedores permanecerán cerrados o cubiertos, al menos, fuera del horario 

de trabajo, para evitar el depósito de residuos ajenos a las obras a la que prestan 

servicio. 

- En el equipo de obra se establecerán los medios humanos, técnicos y 

procedimientos de separación para cada tipo de RCD. 

- Se deberán atender los criterios municipales establecidos (ordenanzas, 

condicionados de la licencia de obras), especialmente si obligan a la 

separación en origen de determinadas materias objeto de reciclaje o 

deposición. En este último caso se deberá asegurar por parte del contratista 

realizar una evaluación económica de las condiciones en las que es viable esta 

operación. Y también, considerar las posibilidades reales de llevarla a cabo: que 

la obra o construcción lo permita y que se disponga de plantas de 

reciclaje/gestores adecuados. La Dirección de Obras será la responsable última 

de la decisión a tomar y su justificación ante las autoridades locales o 

autonómicas pertinentes. 

- Se deberá asegurar en la contratación de la gestión de los RCDs, que el destino 

final (Planta de Reciclaje, Vertedero, Cantera, Incineradora, Centro de Reciclaje 

de Plásticos / Madera……) sean centros autorizados. Así mismo se deberá 

contratar sólo transportistas o gestores autorizados e inscritos en los registros 

correspondientes. Se realizará un estricto control documental, de modo que los 

transportistas y gestores de RCDs deberán aportar los vales de cada retirada y 

entrega en destino final. 

- Para aquellos RCDs (tierras, pétreos…) que sean reutilizados en otras obras o 

proyectos de restauración, se deberá aportar evidencia documental del destino 

final. 

- La gestión (tanto documental como operativa) de los residuos peligrosos que se 

hallen en una obra de derribo o se generen en una obra de nueva planta se 

regirá conforme a la legislación nacional vigente, la legislación autonómica y los 

requisitos de las ordenanzas locales. 

- Asimismo los residuos de carácter urbano generados en las obras (restos de 

comidas, envases, lodos de fosas sépticas…), serán gestionados acorde con los 

preceptos marcados por la legislación y autoridad municipales. 

- Los restos de lavado de canaletas/cubas de hormigón, serán tratados como 

residuos “escombro”. 

- Se evitará en todo momento la contaminación con productos tóxicos o 

peligrosos de los plásticos y restos de madera para su adecuada segregación, 

así como la contaminación de los acopios o contenedores de escombros con 

componentes peligrosos. 

- Las tierras superficiales que puedan tener un uso posterior para jardinería o 

recuperación de suelos 
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- degradados, será retirada y almacenada durante el menor tiempo posible, en 

caballones de altura no superior a 2 metros. Se evitará la humedad excesiva, la 

manipulación, y la contaminación con otros materiales. 

- Ante la detección de un suelo como potencialmente contaminado se deberá 

dar aviso a las autoridades ambientales pertinentes, y seguir las instrucciones 

descritas en el Real Decreto 9/2005. 

 

X. VALORACIÓN DEL COSTE PREVISTO DE LA GESTIÓN DE RCD´s 

 

Para la realización del cálculo del coste que conlleve toda la gestión de los residuos 

procedentes de la obra se han considerado las siguientes tarifas: 

 

Tipo de Residuo Coste de Gestión (€/tm) 

De naturaleza pétrea 5,60 

De naturaleza no pétrea 30,00 

Peligrosos 150,00 

 

Por tanto la gestión de los residuos de la obra supone: 

 

Tipo de residuo Peso (t) Coste de gestión 

(€/t) 

Total (€) 

Tierras y pétreos de 

excavación 

Estas operación queda incluida en los precios 

unitarios del capítulo de Movimiento de Tierras 

De naturaleza pétrea 141,00 5,20 733,20 

De naturaleza no 

pétrea 
8,06 30,00 241,80 

Peligrosos 0,94 150,00 141,00 

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL………. 1.116,00 

 

En la anterior partida se considera incluida la correspondiente tasa o canon al transporte 

y depósito a vertedero o depósito de sobrantes de los materiales clasificados. 
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XI. CONCLUSIÓN 

 

Con el presente anejo incluido en el Proyecto se entiende seda cumplimiento a lo 

establecido en el R.D. 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y 

gestión de los residuos de construcción y demolición, así como del resto de la normativa 

vigente en esta materia. 

 

Talavera de la Reina, mayo de 2022 

 

La Arquitecto 

 

Fdo.: Pilar Amores Díaz-Regañon 
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ANEJO 7  JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS 
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Urbanizacion y Accesibilidad de la Calle Palenque               

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 01 DEMOLICIONES Y EXCAVACIONES                                     
01.01 M2  DEMOLICION DE ACERA Y FIRME EXISTENTE                           

Demolición y  lev antado por medios mecánicos de acerado o firme de calzada ex istente, hasta 30 cm de espesor,
incluso corte de aglomerado, carga y  transporte a planta de RCD.  con p.p. de medios aux iliares.

O01OA020     0,040 h.  Capataz                                                         16,50 0,66

O01OA070     0,040 h.  Peón ordinario                                                  14,50 0,58

M06MR230     0,080 h.  Martillo rompedor hidraúlico 600 kg.                            6,00 0,48

M05RN020     0,080 h.  Retrocargadora neumáticos 75 CV                                 30,00 2,40

mq01         0,060 h.  Camión basculante 4x 4 15 tn                                     37,00 2,22

M07N070      0,250 m3  Canon de escombros a v ertedero                                  7,00 1,75

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,09

01.02 M2  FRESADO POR CM MBC                                              

Fresado por cm de espesor, de firme de mezcla bituminosa en caliente, incluso barrido, carga y  transporte a planta
de RCD o lugar de empleo de los productos resultantes.

O01OA020     0,006 h.  Capataz                                                         16,50 0,10

O01OA070     0,006 h.  Peón ordinario                                                  14,50 0,09

M05FP030     0,006 h.  Fresadora pav . en frío A=2000mm.                                130,00 0,78

M05RN050     0,006 h.  Minicargadora c/barredora                                       23,00 0,14

M07CB020     0,006 h.  Camión basculante 4x 4 14 t.                                     40,00 0,24

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,35

01.03 M3  DESMONTE TIERRA EXPLANAC i/TRANS.VERTEDERO                      

Ex cav ación en cajeo de la ex planación en tierra con medios mecánicos, incluso transporte de los productos de la
ex cav ación a v ertedero controlado de RCDs o lugar de empleo ha cualquier distancia.

O01OA020     0,050 h.  Capataz                                                         16,50 0,83

O01OA070     0,050 h.  Peón ordinario                                                  14,50 0,73

M05EC020     0,055 h.  Ex cav adora hidráulica cadenas 135 CV                            42,00 2,31

M07CB030     0,055 h.  Camión basculante 6x 4 20 t.                                     33,00 1,82

M07N080      1,000 m3  Canon de tierra a v ertedero                                     4,50 4,50

TOTAL PARTIDA .................................................... 10,19

24 de may o de 2022 Página 1
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Urbanizacion y Accesibilidad de la Calle Palenque               

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 02 PAVIMENTACION                                                   
02.01 M3  ZAHORRA ARTIF. BASE 75% MACHAQ.                                 

Zahorra artificial, husos ZA(0/32) / ZA(0/20) en capas de base, con 75 %  de caras de fractura, puesta en obra,
ex tendida y  compactada, incluso preparación de la superficie de asiento, en capas de 20/30 cm. de espesor, me-
dido sobre perfil. Desgaste de los Ángeles de los áridos < 30.

O01OA020     0,003 h.  Capataz                                                         16,50 0,05

O01OA070     0,015 h.  Peón ordinario                                                  14,50 0,22

M08NM020     0,030 h.  Motoniv eladora de 200 CV                                        45,00 1,35

M08RN040     0,030 h.  Rodillo v ibrante autopropuls.mix to 15 t.                        35,00 1,05

M08CA110     0,030 h.  Cisterna agua s/camión 10.000 l.                                35,00 1,05

M07CB020     0,120 h.  Camión basculante 4x 4 14 t.                                     40,00 4,80

P01AF030     2,100 t.  Zahorra artif. ZA(40)/ZA(25) 75%                                7,50 15,75

TOTAL PARTIDA .................................................... 24,27

02.02 M3  HORMIGÓN HM-20/P/20/I BASE                                      

Hormigón HM-20/P/20/I, elaborado en central, en formación de capa base de hasta 20 cm de espesor, i/v ertido,
ex tendido y  v ibrado con acabado fratasado,

O01OA030     0,150 h.  Oficial primera                                                 15,70 2,36

O01OA070     0,150 h.  Peón ordinario                                                  14,50 2,18

mt47         1,000 m3  Hormigón HM-20/P/20/I central                                   68,00 68,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 72,54

02.03 M2  PAVIM.ADOQUINES GRANITO GRIS 30x15x8                            

Pav imento de adoquines de graníto gris Cadalso en piezas rectangulares de 30x 15x 8 cm.,acabado flameado en
cara superior y  a corte de sierra resto de caras, colocado a junta cerrada (1mm aprox .) recibido con mortero de
cemento CEM II/B-M 32,5 R, i/retacado, rejuntado con lechada de cemento, limpieza y  p/p puesta en rasante de
tapas de arquetas, medida la superficie ejecutada.

O01OA030     0,370 h.  Oficial primera                                                 15,70 5,81

O01OA050     0,370 h   Ay udante                                                        15,00 5,55

O01OA070     0,370 h.  Peón ordinario                                                  14,50 5,37

P08PG010     23,000 ud  Adoquín piedr.granítica gris cadalso 30x 15x 8                    2,92 67,16

A01L030      0,004 m3  LECHADA CEMENTO CEM II/B-P 32,5 N                               72,25 0,29

A02A080      0,040 m3  MORTERO CEMENTO M-5                                             60,11 2,40

M08RB050     0,300 h.  Bandeja v ib.170kg (50 cm) rev er.                                3,00 0,90

TOTAL PARTIDA .................................................... 87,48

02.04 M2  PAV. BALDOSA GRANITO GRIS 60X40X6                               

Pav imento baldosa de granito gris Cadalso de dimensiones 60x 40, de 8 cm. de espesor, acabado flameado en ca-
ra superior y  a corte de sierra resto de caras, colocado a junta cerrada, recibido con mortero de cemento CEM
II/B-M 32,5 R  i/rejuntado con lechada de cemento CEM II/B-M 32,5 R 1/2 , limpieza y  p/p puesta en rasante de ta-
pas de arquetas, medida la superficie ejecutada.

O01OA030     0,290 h.  Oficial primera                                                 15,70 4,55

O01OA050     0,290 h   Ay udante                                                        15,00 4,35

O01OA070     0,480 h.  Peón ordinario                                                  14,50 6,96

P08LB140     1,000 m2  Bald.granito gris 6 cm.                                         48,20 48,20

A02A080      0,050 m3  MORTERO CEMENTO M-5                                             60,11 3,01

A01L030      0,004 m3  LECHADA CEMENTO CEM II/B-P 32,5 N                               72,25 0,29

TOTAL PARTIDA .................................................... 67,36
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02.05 Ml  BALDOSA CAZ GRANTO GRIS 60X40X10                                

Baldosa caz de granito gris Cadalso 60x 40x 10 cm. con rebaje central para recogida de aguas pliv iales, termina-
ción flameado, colocado a junta cerrada, recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R  i/rejuntado con le-
chada de cemento CEM II/B-M 32,5 R 1/2 y  limpieza, medida la superficie ejecutada.

O01OA030     0,140 h.  Oficial primera                                                 15,70 2,20

O01OA050     0,140 h   Ay udante                                                        15,00 2,10

O01OA060     0,280 h.  Peón especializado                                              14,65 4,10

A01L030      0,001 m3  LECHADA CEMENTO CEM II/B-P 32,5 N                               72,25 0,07

A02A080      0,010 m3  MORTERO CEMENTO M-5                                             60,11 0,60

P25BR140     1,000 m.  Caz granito gris 60/40/10                                       42,00 42,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 51,07

02.06 M2  IMPERMABIL. HIDRÁULICA MUROS                                    

Impermeabilizante de muros y  soleras a fav or de presión en base a aplicar membrana bicomponente de rápido cu-
rado tipo VANDEX BB 75 o similar (Conforme UNE EN 1504 - 2, apto para el contacto con agua potable), (rendi-
miento 4 kg/m2 para aplicaciones de espesores de 2,5 a 3 mm), formación de media caña en el encuentro mu-
ro-solera, incluso limpieza y  preparcación de la superficie de aplicación y  medios aux iliares totalmente terminado..

O01OA030     0,060 h.  Oficial primera                                                 15,70 0,94

O01OA070     0,060 h.  Peón ordinario                                                  14,50 0,87

P06SR060     4,000 kg  Impermeab. hidráulico cementoso                                 1,50 6,00

P06SR070     0,150 l.  Arena de cuarzo                                                 4,00 0,60

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,41

02.07 M2  PAVIMENTO TRANSPIRABLE CAL                                      

Pav imento transpirable formado por solera de hormigón en masa de 10 cm de espesor, realizado con cal hidráulica
NHL 5, con una resistencia a compresión a 90 días may or o igual a 11,5 Mpa (115 kg/cm²), preparado en obra y
v ertido con medios manuales, ex tendido y  v ibrado manual mediante regla v ibrante; con juntas de retracción de 5
mm de espesor, mediante corte con disco de diamante.

O01OA030     0,150 h.  Oficial primera                                                 15,70 2,36

O01OA070     0,150 h.  Peón ordinario                                                  14,50 2,18

P01AA020     0,100 m3  Arena de río 0/6 mm.                                            18,00 1,80

P01AG120     0,170 t.  Grav illa 12/18 mm. machaqueo                                    6,00 1,02

M08RB050     0,250 h.  Bandeja v ib.170kg (50 cm) rev er.                                3,00 0,75

P01CL010     0,220 t.  Cal hidraulica                                                  100,00 22,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 30,11
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CAPÍTULO 03 DRENAJE SUPERFICIAL                                             
03.01 Ml  REJILLA TRANSVERSAL "IN SITU" HA-25                             

Rejilla transv ersal para calzadas, realizada "in situ" de 30cm. de ancho y  profundidad libre interior v ariable de 0,50
a 1,00m., con salida abocardada y  conectada a pozo de registro, ejecutada sobre base de hormigón de limpieza
HM-20 T.máx .20,solera y  paredes de hormigón armado HA-25, incluso armadura(40 kg/m3), encofrado y  desen-
cofrado, v ertido por medios manuales, v ibrado y  colocado, rejilla de fundición en piezas,sobre marco de angular
de acero, recibido, enrasada al pav imento, incluso demolición, ex cav ación y  el relleno perimetral. Según planos
de detalles.

O01OA030     2,000 h.  Oficial primera                                                 15,70 31,40

O01OA060     4,000 h.  Peón especializado                                              14,65 58,60

P01HD090     0,100 m3  Horm.elem. no resist.HM-15/B/40 central                         39,94 3,99

E05HLM020    0,780 m3  H. P/ARMAR HA-25/B/20/I LOSA INCLIN                             61,23 47,76

O01OB030     0,010 h.  Oficial 1ª Ferrallista                                          10,71 0,11

O01OB040     0,010 h.  Ay udante- Ferrallista                                           10,40 0,10

P13WW170PR   2,100 m.  Angular acero 50x 50x 5 mm.                                       10,00 21,00

P03AC200     25,000 kg  Acero corrugado B 500 S                                         1,51 37,75

P02WR010     2,000 ud  Rejilla fundición 50x 20x 5 cm.                                   35,00 70,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 270,71

03.02 Ud  IMBORNAL SIF.PREFA.HGÓN.50x30x60                                

Imbornal sifónico prefabricado de hormigón armado, para recogida de aguas pluv iales, de 50x 30x 60 cm. de medi-
das interiores, con rejilla de fundición, colocado sobre solera de hormigón en masa HM-15/B/40, de 15 cm. de es-
pesor, totalmente instalado, conex ionado a la red general de saneamiento con tuberia PVC DN 160 SN8 hasta una
longitud de 7 m, con p.p. de medios aux iliares, incluso ex cav ación y  relleno perimetral posterior.

O01OA030     1,250 h.  Oficial primera                                                 15,70 19,63

O01OA060     2,500 h.  Peón especializado                                              14,65 36,63

M05RN010     0,100 h.  Retrocargadora neumáticos 50 CV                                 30,00 3,00

M07CB020     0,100 h.  Camión basculante 4x 4 14 t.                                     40,00 4,00

P01HD090     0,040 m3  Horm.elem. no resist.HM-15/B/40 central                         39,94 1,60

P02TP700     6,000 m.  Tubería corrugada PVC J.E.DN=200                                5,00 30,00

P02WI030     1,000 ud  Imbornal prefab.50x 30x 60 cm.                                    65,00 65,00

P02WR010     1,000 ud  Rejilla fundición 50x 20x 5 cm.                                   35,00 35,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 194,86

03.03 Ud  PUESTA EN RASANTE TAPA POZO                                     

Puesta en rasante tapa pozo de registro ex istente.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 85,00
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CAPÍTULO 04 ABASTECIMIENTO                                                  
04.01 M3  EXC. EN ZANJA S O POZOS EN TIERRA                               

Ex cav ación en zanja y /o pozo en cualquier clase de terreno, incluso carga y  transporte de los productos de la ex -
cav ación a v ertedero o lugar de empleo.

O01A020      0,024 h.  Capataz                                                         16,00 0,38

O01A070      0,045 h.  Peón ordinario                                                  14,00 0,63

M05EC020     0,270 h.  Ex cav adora hidráulica cadenas 135 CV                            42,00 11,34

M07N070      0,150 m3  Canon de escombros a v ertedero                                  7,00 1,05

TOTAL PARTIDA .................................................... 13,40

04.02 M3  RELLENO LOCALIZADO ZANJA MATERIAL PROC. EXCAVACIÓN              

Relleno localizado en zanja compactado al 98% P.N., con material procedente de la ex cav ación, incluso humecta-
ción, ex tendido y  rasanteado, terminado.

O01OA070     0,095 h.  Peón ordinario                                                  14,50 1,38

M05RN010     0,150 h.  Retrocargadora neumáticos 50 CV                                 30,00 4,50

M08CA110     0,030 h.  Cisterna agua s/camión 10.000 l.                                35,00 1,05

M08RL010     0,010 h.  Rodillo v ibrante manual tándem 800 kg.                          6,67 0,07

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,00

04.03 Ml  CONDUC.POLIET.PE 32 PN 10 D=40mm                                

Tubería de polietileno baja densidad PE 32, de 40 mm. de diámetro nominal y  una presión de trabajo de 10
kg/cm2., colocada en zanja sobre cama de arena de 15 cm. de espesor, i/p.p. de elementos de unión y  medios
aux iliares, sin incluir la ex cav ación ni el relleno posterior de la zanja.

O01OA030     0,200 h.  Oficial primera                                                 15,70 3,14

O01OA070     0,200 h.  Peón ordinario                                                  14,50 2,90

P26CP115     1,000 m.  Tubo poliet. PE 32 PN 10 D=40 mm                                1,74 1,74

P01AA020     0,110 m3  Arena de río 0/6 mm.                                            18,00 1,98

P26WW010     0,300 ud  Pequeño material inst.hidráulic.                                0,64 0,19

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,95

04.04 Ml  CONDUC.FUNDICIÓN DÚCTIL DN100 C100                              

Tubería de fundición dúctil de 100 mm. de diámetro interior clase C100, colocada en zanja sobre cama de arena de
15 cm. de espesor, i/p.p. de junta estándar colocada  y  piezas especiales  tes, codos etc., sin incluir la ex cav a-
ción ni relleno posterior de la zanja.

O01OA030     0,250 h.  Oficial primera                                                 15,70 3,93

O01OA070     0,250 h.  Peón ordinario                                                  14,50 3,63

P26CU020     1,000 m.  Tubería fundición dúctil D=100mm                                46,44 46,44

P26DE120     0,030 ud  Codo fundición i/juntas D=100mm                                 63,74 1,91

P26DE220     0,030 ud  Pieza T fundic.i/juntas D=100 mm                                95,07 2,85

P01AA020     0,110 m3  Arena de río 0/6 mm.                                            18,00 1,98

TOTAL PARTIDA .................................................... 60,74

04.05 Ml  CONDUC.FUNDICIÓN DÚCTIL DN 150 C100                             

Tubería de fundición dúctil de 150 mm. de diámetro interior clase C100, colocada en zanja sobre cama de arena de
15 cm. de espesor, i/p.p. de junta estándar colocada y  piezas especiales  tes, codos etc. , sin incluir la ex cav a-
ción ni relleno posterior de la zanja.

O01OA030     0,300 h.  Oficial primera                                                 15,70 4,71

O01OA070     0,300 h.  Peón ordinario                                                  14,50 4,35

M02T010      0,050 h.  Tractor grúa hasta 1,5 t.                                       6,56 0,33

P26CU030     1,000 m.  Tubería fundición dúctil D=150mm                                65,60 65,60

P26DE130     0,035 ud  Codo fundición i/juntas D=150mm                                 91,85 3,21

P26DE230     0,035 ud  Pieza T fundic.i/juntas D=150 mm                                134,14 4,69

P01AA020     0,110 m3  Arena de río 0/6 mm.                                            18,00 1,98

TOTAL PARTIDA .................................................... 84,87
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04.06 Ud  VÁLVULA ESFERA METAL D=40                                       

Válv ula de corte de esfera, de latón, de 40 mm de diámetro interior, colocada en tubería de abastecimiento de
agua, i/juntas y  accesorios, completamente instalada.

O01OA030     0,500 h.  Oficial primera                                                 15,70 7,85

O01OA070     0,500 h.  Peón ordinario                                                  14,50 7,25

P26DV620     1,000 ud  Válv ula esfera metal D= 2"                                      22,00 22,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 37,10

04.07 Ud  VÁLV.COMP.CIER.ELÁ.PN-16.D=100mm                                

Válv ula de compuerta de fundición con bridas, de 100 mm. de diámetro interior, cierre elástico, para una presión de
trabajo de 16 kg/cm2., colocada en tubería de abastecimiento de agua, i/juntas , accesorios y de anclaje, completa-
mente instalada.

O01OA030     1,000 h.  Oficial primera                                                 15,70 15,70

O01OA070     1,000 h.  Peón ordinario                                                  14,50 14,50

P26DV115     1,000 ud  Vál.compuerta cie.el st.D=100 mm                                327,73 327,73

TOTAL PARTIDA .................................................... 357,93

04.08 Ud  VÁLV.COMP.CIER.ELÁ.PN-16,D=150mm                                

Válv ula de compuerta de fundición con bridas de 150 mm. de diámetro interior, cierre elástico, para una presión de
trabajo de 16 kg/cm2., colocada en tubería de abastecimiento de agua, i/juntas , accesorios y  dado de anclaje,
completamente instalada.

O01OA030     1,000 h.  Oficial primera                                                 15,70 15,70

O01OA070     1,000 h.  Peón ordinario                                                  14,50 14,50

P26DV125     1,000 ud  Vál.compuerta cie.el st.D=150 mm                                510,86 510,86

TOTAL PARTIDA .................................................... 541,06

04.09 Ud  ACOMETIDA DOMIC. ABASTECIMIENTO AGUA POLIETILENO D=20 mm        

Acometida domiciliaria de agua potable realizada con tubería de polietileno de alta densidad PN16 de 20 mm de diá-
metro (1/2"), conectada a la red principal de abastecimiento, con collarín de toma de fundición salida 1/2" y  racor
rosca-macho de latón y  llav e de corte mediante v álv ula de acometida de fundición dúctil de 1/2" con uniones ros-
cadas, incluso arqueta de 20 x  20 con tapa de fundición, para alojamiento de v alv ula. Acometida para una longitud
máx ima de 6 m. Medida la unidad terminada.

hd01         2,000 h.  Oficial primera                                                 15,00 30,00

hd03         2,000 h.  Peón ordinario                                                  14,55 29,10

mt33         1,000 ud  Collarín toma en fundición D= 150mm.                            35,00 35,00

mt35         5,000 ml  Tubería Polietileno 32 mm                                       3,20 16,00

mt36         2,000 ud  Llav e de cuadradillo                                            7,00 14,00

mt29         1,000 ud  Arqueta registro en fundición                                   25,00 25,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 149,10

04.10 Ud  SIST. APERTURA VAL. ENTERRADA                                   

Sistema de apertura/cierre de v álv ula de compuerta de cierre elástico enterrada por medio de eje de ex tensión te-
lescópico de 0.70 a 1.20 m. de longitud, incluso casquillo de ny lon, trampillón, capuchón y  demás elementos ne-
cesarios para su pefecto funcionamiento. Totalmente terminado.

O01OA030     0,300 h.  Oficial primera                                                 15,70 4,71

O01OA070     0,300 h.  Peón ordinario                                                  14,50 4,35

P26WW300     1,000 ud  Trampillon fijo fundición gris G                                38,50 38,50

P26WW400     1,000 ud  Eje ex tensión telesc. 70 - 120 c                                34,00 34,00

P26WW500     1,000 ud  Cuadradillo/Capuchón fund. gris                                 4,00 4,00

P26WW600     1,000 ud  Casquillo de Ny lon                                              16,40 16,40

TOTAL PARTIDA .................................................... 101,96
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04.11 Ud  ARQUETA REGISTRABLE PREF. HM 30x30x40 cm                        

Arqueta de tiro de 40x 640x 40 cm de dimensiones interiores, completa: con tapa y  marco de fundición y  formación
de agujeros para conex iones de tubos. Colocada sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I de 10 cm. de
espesor y  p.p. de medios aux iliares.

O01OA030     2,000 h.  Oficial primera                                                 15,70 31,40

O01OA060     2,000 h.  Peón especializado                                              14,65 29,30

M05RN010     0,050 h.  Retrocargadora neumáticos 50 CV                                 30,00 1,50

P01HM020     0,020 m3  Hormigón HM-20/P/40/I central                                   58,95 1,18

P02EAH024    1,000 ud  Arq.HM c/zunch.sup-fondo ciego 30x 30x 40                         27,50 27,50

P26Q126      1,000 ud  Rgtro.acomet.acera fund.30x 30 cm                                18,50 18,50

TOTAL PARTIDA .................................................... 109,38

04.12 Ud  CONEXIÓN DE LA NUEVA TUBERÍA A LA RED EXISTENTE                 

Conex ión de la nuev a tubería con la red ex istentes, incluso demolición y  ex cav ación necesaria, piezas especia-
les (T, reduciones, abrazaderas, etc), totalmente ejecutada, realizada según normas de la empresa concesionaria.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 350,00

04.13 Ud  HIDRANTE ACERA C/TAPA D=100 mm                                  

Suministro e instalación de hidrante para incendios tipo acera con tapa, ambos de fundición, equipado con equipado
con una toma D=100 mm., tapón y  llav e de cierre y  regulación, i/conex ión directa a la red de distribución con tubo
de fundición D=100 mm.

O01OA030     2,000 h.  Oficial primera                                                 15,70 31,40

O01OA070     2,000 h.  Peón ordinario                                                  14,50 29,00

P26WH015     1,000 ud  Hidrante acera c/tapa D=100mm                                   675,00 675,00

P26DE120     1,000 ud  Codo fundición i/juntas D=100mm                                 63,74 63,74

P26DV115     1,000 ud  Vál.compuerta cie.el st.D=100 mm                                327,73 327,73

P26CU020     1,000 m.  Tubería fundición dúctil D=100mm                                46,44 46,44

P01DW090     20,000 ud  Pequeño material                                                0,71 14,20

P26WW010     5,000 ud  Pequeño material inst.hidráulic.                                0,64 3,20

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.190,71

04.14 Ud  BOCA RIEGO EQUIPADA                                             

Boca de riego, diámetro de salida de 40 mm., completamente equipada, i/conex ión a la red de distribución, total-
mente instalada.

O01OA030     0,750 h.  Oficial primera                                                 15,70 11,78

O01OA070     0,750 h.  Peón ordinario                                                  14,50 10,88

P26DE525     1,000 ud  Collarín toma poliprop.D=50 mm.                                 2,07 2,07

P26RB015     1,000 ud  Boca riego equipada                                             125,00 125,00

P26WW010     2,000 ud  Pequeño material inst.hidráulic.                                0,64 1,28

TOTAL PARTIDA .................................................... 151,01

04.15 Ud  PRUEBA DE PRESIÓN                                               

Realización de prueba de presión, según la metodología establecida por el protocolo de pruebas de presión de la
empresa concesionaria o en todo caso según Norma UNE-EN 805:2000.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 250,00
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CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 05 ALUMBRADO                                                       
05.01 Ml  CANALIZACION ALUMBRADO                                          

Canalización para red de alumbrado, realizada con tubería de PVC corrugado de 90 mm de DN, protegida perime-
tralmente con 10 cm de arena de rio, incluso cinta señalizadora, ex cav ación, tapado de zanja y  transporte de res-
tos procedentes de la ex cav ación a lugar de empleo o v ertedero.

O01OA030     0,025 h.  Oficial primera                                                 15,70 0,39

O01OA060     0,025 h.  Peón especializado                                              14,65 0,37

M05RN010     0,025 h.  Retrocargadora neumáticos 50 CV                                 30,00 0,75

P01AA020     0,050 m3  Arena de río 0/6 mm.                                            18,00 0,90

P26CV305     1,010 m.  Tubo PVC Corrugado DN=90 mm.                                    2,20 2,22

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,63

05.02 Ud  CIMENTACIÓN P/BÁCULO 5 a 7 m.                                   

Cimentación para báculo ó columan, de 5 a 7 m. de altura de dimensiones 50x 50x 60 cm., en hormigón
HM-20/P/40, i/ex cav ación con retirada de restos a v ertedero, pernos de anclaje de 50 cm. de longitud, pica toma
de tierra pequeño material y  accesorios.

O01OA030     1,000 h.  Oficial primera                                                 15,70 15,70

O01OA070     1,000 h.  Peón ordinario                                                  14,50 14,50

O01OB200     0,250 h.  Oficial 1ª Electricista                                         15,45 3,86

P27SA060     1,000 ud  Pica toma tierra L=1 m.                                         10,00 10,00

P27SA050     4,000 ud  Perno anclaje D=2,0cm., L=70cm                                  8,00 32,00

P01HC020     0,160 m3  Hormigón HM-20/B/20/I central                                   65,00 10,40

TOTAL PARTIDA .................................................... 86,46

05.03 Ml  LINEA MONOFÁSICA 3x2,5 mm2 (AP-BYC)                             

Línea monofásica, conductor Cobre RV-K de 3x 2,5 mm2, 0,6/1 kV, aislamiento XLPE, cubierta PVC, modelo
Energy  RV-K FOC de General Cable o equiv alente. Totalmente instalada y  conex ionada.

SIMOOFI1     0,015 h   Oficial 1ª                                                      16,50 0,25

SIMOPEON     0,015 h.  Peon                                                            15,35 0,23

SIRVK3G0250  1,000 m   Linea Cu RV-K 3x 2,5 mm2 - 0,6/1 kV                              2,75 2,75

%SIAPM01.00  1,000 %   Accesorios, pruebas, pequeño material, etc.                     3,20 0,03

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,26

05.04 Ml  LINEA TRIFASICA 4x6 mm2 (AP-SUB)                                

Línea trifásica, conductor Cobre RV-K de 4x 6 mm2, 0,6/1 kV, aislamiento XLPE, cubierta PVC, modelo Energy
RV-K FOC de General Cable o equiv alente. Totalmente instalada y  conex ionada.

SIMOOFI1     0,100 h   Oficial 1ª                                                      16,50 1,65

SIMOPEON     0,100 h.  Peon                                                            15,35 1,54

SIRVK4X0600  1,000 m   Linea Cu RV-K 4x 6 mm2 - 0,6/1 kV                                4,50 4,50

%SIAPM01.00  1,000 %   Accesorios, pruebas, pequeño material, etc.                     7,70 0,08

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,77

05.05 Ml  CONDUCTOR CU H07V-K 1x16 mm2 - 450/750 V AM-VE (AP-SUB)         

Conductor Cobre H07V-K  de 1x 16 mm2 de sección nominal y  tensión asignada 450/750 V, color v erde-amarillo,
aislamiento PVC, colocado en el interior de las canalizaciones para crear la red equipotencial del Sistema de Pues-
ta a Tierra, con parte proporcional de conex iones, soldaduras aluminotérmicas, deriv aciones, etc., para conseguir
un v alor de tierra inferior a 8 óhmios. Totalmente instalado y  conex ionado.

SIMOOFI1     0,012 h   Oficial 1ª                                                      16,50 0,20

SIMOPEON     0,012 h.  Peon                                                            15,35 0,18

SIH07V1600AV 1,000 m   Conductor Cu H07V-K 1x 16 mm2 - 450/750 V Am-Ve                  3,95 3,95

%SIAPM01.00  1,000 %   Accesorios, pruebas, pequeño material, etc.                     4,30 0,04

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,37
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CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

05.06 Ud  ARQUETA 40x40x60 cm. PASO/DERIV.                                

Arqueta 40x 40x 60 cm. libres, para paso, deriv ación o toma de tierra, i/ex cav ación, solera de 10 cm. de hormigón,
alzados de fábrica de ladrillo macizo 1/2 pie, enfoscada interiormente con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y
arena de río, con cerco y  tapa cuadrada 60x 60 cm. en fundición.

O01OA090     1,500 h   Cuadrilla A                                                     31,99 47,99

E02EM010     0,450 m3. m3. EXCAVACIÓN ZANJA A MÁQUINA TERRENO DISGREGADO 5,95 2,68

E04CMM070    0,030 m3. m3. HORMIGÓN LIMPIEZA HM-20/P/20/I V. MANUAL                   58,70 1,76

E07LP010     0,940 m2. m2. FÁB.LADRILLO PERFORADO 7cm 1/2P.FACHADA MORTERO
M-5         

16,67 15,67

E08PFA030    0,951 m2. m2. ENFOSCADO BUENA VISTA CSIV-W1 VERTICAL                  8,45 8,04

P27SA110     1,000 ud. ud. Cerco 40x 40 cm. y  tapa fundición                            16,91 16,91

TOTAL PARTIDA .................................................... 93,05

05.07 Ud  DESMONTAJE DE BÁCULO de 7 M. DE ALTURA                          

Desmontaje, retirada y  montaje de conjunto baculo y  luminaria ex istentes.

O01OB200     1,250 h.  Oficial 1ª Electricista                                         15,45 19,31

O01OA070     2,500 h.  Peón ordinario                                                  14,50 36,25

M07CG010     1,000 h   Camión con grúa 6 t                                             42,89 42,89

TOTAL PARTIDA .................................................... 98,45
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CAPÍTULO 06 MOBILIARIO URBANO                                               
06.01 Ud  JARDINERA RECT. METAL 100 x 43 x 52                             

Suministro y  colocación de jardinera ornamental de forma rectangular de 100x 43x 52  fabricada en acero con trata-
miento Ferrus.

O01OA060     0,500 h.  Peón especializado                                              14,65 7,33

P29MJ010     1,000 ud  Jardinera rectan metal.100 x  40 x  50                            317,00 317,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 324,33

06.02 Ud  PAPELERA METAL.PEDESTAL h=0,75m                                 

Suministro y  colocación de papelera forma ov alada, con cubeta basculante, realizada en acero, imprimada y  pinta-
da al mhorno, con cubeta interior desmontable, de chapa galv anizada,aro sujetabolsas, semiabatible, con una ca-
pacidad de 70 l recibida en el pav imento.

O01OA090     0,800 h   Cuadrilla A                                                     31,99 25,59

P01DW090     4,000 ud  Pequeño material                                                0,71 2,84

P29MB250     1,000 ud  Papelera acero.pedestal h=0,75m                                 195,00 195,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 223,43

06.03 Ud  PAPEL RECICLAJE DIFERENCIADOR 3 CUBETAS                         

Suministro y  colocación de papelera de reciclaje diferenciado en función de su origen, con una capacidad de 70  l
distribuidos en 3 contenedores separados, fabricados en acero galv anizado pintado con poliester en tres colores,
montados sobre estructura de acero al carbono, totalmente montada.

O01OA090     0,473 h   Cuadrilla A                                                     31,99 15,13

P01DW090     7,000 ud  Pequeño material                                                0,71 4,97

P29MB225     1,000 ud  Papele.basc.reji.acer.poste 85 l                                250,00 250,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 270,10
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CAPÍTULO 07 VARIOS                                                          
07.01 Ud  SEGURIDAD Y SALUD                                               

Seguridad y  salud, según R.D. 1627/97 de 24 de octubre sobre disposiciones minimas de seguridad y  salud en
las obras de construcción.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.200,00

07.02 Ud  GESTION DE RESIDUOS                                             

Gestión de residuos de la  construcción y  demolición, según Anejo nº 6.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.116,00

07.03 P.A A JUSTIFICAR EN REPOSICIÓN DE SERVICIOS AFECTADOS               

A justificar en reposición de serv icios afectados durante la ejecución de las obras.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 3.000,00
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LISTADO COORDENADAS
PUNTOS SINGULARES

nº Punto

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

X

343471.52

343467.27

343471.74

343478.11

343467.55

343472.02

343478.62

343472.33

343479.15

343479.16

343464.03

343466.20

343469.32

343458.14

343461.29

343453.34

343455.75

343458.91

343461.42

343457.92

Y

4424758.37

4424767.77

4424767.66

4424757.79

4424779.00

4424778.89

4424778.73

4424791.76

4424800.85

4424801.30

4424806.46

4424807.08

4424807.98

4424839.07

4424839.85

4424848.19

4424848.79

4424849.56

4424850.18

4424853.57

Z

371.811

371.880

371.858

371.718

371.937

371.914

371.824

371.759

371.519

371.518

371.690

371.660

371.610

371.154

371.108

371.099

371.064

371.018

371.060

370.929

LISTADO COORDENADAS
PUNTOS SINGULARES

nº Punto

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

X

343460.61

343449.61

343452.35

343455.50

343455.88

343462.59

343455.99

343458.93

343460.40

343462.01

343445.42

343448.12

343444.87

343447.56

343450.74

343458.16

343455.12

343453.48

343452.28

343444.32

Y

4424857.89

4424861.65

4424862.37

4424863.19

4424863.29

4424865.03

4424875.33

4424878.14

4424872.73

4424875.40

4424877.02

4424877.79

4424878.94

4424879.71

4424880.40

4424881.27

4424883.92

4424884.20

4424885.24

4424880.88

Z

370.920

370.805

370.763

370.716

370.716

370.860

370.729

370.930

370.815

370.877

370.778

370.739

370.758

370.719

370.668

370.895

370.769

370.710

370.657

370.758

LISTADO COORDENADAS
PUNTOS SINGULARES

nº Punto

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

X

343446.99

343443.78

343446.43

343450.15

343449.53

343449.91

343444.94

343448.04

343448.43

343439.10

343441.56

343441.86

343483.83

343484.96

343484.60

343487.67

343487.66

343454.37

343457.52

Y

4424881.63

4424882.77

4424883.52

4424882.40

4424884.48

4424884.60

4424888.41

4424889.37

4424889.47

4424907.29

4424910.33

4424910.71

4424796.44

4424799.87

4424800.39

4424798.17

4424797.87

4424854.41

4424855.18

Z

370.689

370.687

370.649

370.617

370.574

370.574

370.460

370.395

370.395

369.633

369.476

369.465

371.589

371.450

371.430

371.370

371.370

370.940

370.893

371.10 Curva de nivel; equidistancia 2 cm

Proyección UTM ; Datum ETRS89, Huso 30
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 C. Escalón:  371.50

C. Calzada:   371.23
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EXCEPTO CARGA
Y DESCARGA

Calle Palenque

Baldosa -caz granito Cadalso 60 x 40 x 10

Imbornal

Colector existente

Tubería PVC DN200 SN8

Pozo de registro nuevo

Rejilla transversal drenaje sup.

Tubería PVC DN250 SN8

Pozo de registro existente

Sentido evacuación escorrentia

0.
30

0.
50

 a
 1

.0
5 

m

10 cm HM-20

0.300.300.30

# 15.15 Ø 10

Rejilla fundición
600 x 350

# 15.15 Ø 10

L 60.40.7

Calzada

5 cm MBC

Sección tipo rejilla transversal
Escala: 1/25
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Tubería Fundición Ductil DN 80

Valvula de corte tipo esfera DN 20

Tubería Fundición Ductil DN 100

Tubería Fundición Ductil DN 150

Tubería Fibrocemento existente

Tubería Fundición Ductil existente

Acometida domiciliaria

B R Boca de riego

Valvula de corte tipo compuerta

Hidrante

Tubería PE100 DN40 PN10

H
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R
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Tubería Fund. Ductil DN150
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Tubería PE100 DN40  PN10
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Arqueta de paso 60 x 60

Canalización alumbrado Tub. PVC Corr. DN90

Proyector existente alumbrado

Farola existente reubicada
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Variable

SECCION TIPO EN ZONAS CON DEMOLICION DE ACERA Y CALZADA
Escala: 1/40

Adoquín granito gris
Cadalso 30 x 15 x 8 cm

4 cm Mortero de cemento
15 cm HM-20
15 cm ZA-0/32

Zona peatonal / trafico rodado

3.25Variable

Baldosa granito gris
Cadalso 60 x 40 x 6 cm

4 cm mortero de cemento
10 cm HM-20
10 cm ZA-0/32

zona peatonal

Variable

Baldosa-caz granito
Cadalso 60 x 40 x 10 cm.

Adoquín granito gris Cadalso
30 x 15 x 10 cm

4 cm Mortero de cemento
Fresado de MBC existente
Firme actual

Zona peatonal / trafico rodado

3.25

zona peatonal

Variable

Baldosa granito gris
Cadalso 60 x 40 x 6 cm

4 cm mortero de cemento
10 cm HM-20
10 cm ZA-0/32

SECCION TIPO EN ZONAS CON DEMOLICION DE ACERA Y FRESADO DE MBC EN CALZADA
Escala: 1/40

A

zona peatonalzona peatonal

> 1.40 % % Var. > 1.40 %

> 1.40 % % Var. > 1.40 %

Baldosa-caz granito gris
Cadalso 60 x 40 x 8 cm

0.60

10 cm hormigón
de cal

0.90

10 cm hormigón
de cal

0.90

Impermeabilización con
mortero bicomponente
deforable

Formación de
media caña

Impermeabilización con
mortero bicomponente
deforable

Formación de
media caña

0.
01

6

Baldosa-caz granito
60 x 40 x 10 cm

0.03

Capacidad de evacuación
minima = 0.8 l/s

0.03
0.40

Detalle -A-
Escala: 1/10
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PLANTA DETALLE SOLADO
Escala: 1/50

Baldosa granito gris
Cadalso 60 x 40 x 6
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a-
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z
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l/t
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do

Ba
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a 

60
 x

 4
0
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ea

to
na

l
Zo
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l

Baldosa granito
gris Quintana 60 x 40 x 8

Adoquín granito gris
 Cadalso 30 x 15 x 8

Baldosa granito gris
Cadalso 60 x 40 x 6

Adoquín granito gris
Cadalso 30 x 15 x 8
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CAPÍTULO I. DISPOSICIONES GENERALES 
 

1.1.- OBJETO 

 El presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares tiene por objeto 

constituir el conjunto de instrucciones que serán de aplicación en la construcción, 

dirección, control e inspección de las obras que integran el presente “Proyecto Básico 

y de Ejecución de Urbanización y Accesibilidad de la Calle Palenque”. 

  

1.2.- DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS 

 Las obras a que se refiere el presente Anteproyecto y a las cuales serán de 

aplicación en su totalidad todos los artículos de este Pliego, se encuentran 

suficientemente descritas en los correspondientes apartados de la Memoria así como 

en los Planos y Presupuestos que forman parte del Proyecto. 

 

1.3.- CONTRADICCIONES, OMISIONES O ERRORES 

 En caso de contradicción entre los diferentes documentos del Anteproyecto, 

será el Director de Obra el que indique al Contratista lo que es válido. 

 

 Se deberá tener en cuenta, en el caso de contradicciones que: 

 El Documento nº 2: Planos tiene prelación sobre los demás documentos en 

cuanto se refiere a dimensiones de las obras. 

 El Documento nº 3: Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares tiene prelación 

sobre los demás documentos en cuanto a definición de calidad de los materiales, 

condición de ejecución, normas de medición y valoración de las obras. 

El Cuadro de Precios nº 1: Tiene prelación en cuanto a los precios de las 

diferentes unidades de obra. 

 

 Todo lo mencionado en el presente Pliego y omitido en cualquier otro 

documento del Proyecto, o viceversa, deberá de entenderse como si estuviera 

contenido en todos los documentos. 

 

 El Contratista una vez recibido el Proyecto y antes de comenzar las obras, deberá 

de confrontar todas las medidas reflejadas en los Planos así como los demás 

documentos del Proyecto informando al Director de Obra sobre cualquier 

contradicción siendo responsable de cualquier error que hubiera podido evitar de 

haber hecho dicha confrontación. 

 

1.4.- OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA 

 El Contratista adjudicatario de las obras designara una persona con el nivel 

técnico adecuado a las obras a ejecutar y con poderes suficientes que será su 

representante durante la ejecución de las mismas. 

 

 El Contratista ejecutara las obras de acuerdo con los Planos y las indicaciones 

dadas por el Director de Obra en los plazos recogidos en el Proyecto, para lo cual 

deberá de disponer del personal, maquinaria y medios auxiliares adecuados al tipo de 

obra a ejecutar en los plazos establecidos. 

 

 El Contratista o su representante estará obligado en todo momento a seguir las 

indicaciones dadas por el Director de Obra, bien directamente o bien por medio de sus 

representantes, que en su conjunto constituyen LA DIRECCIÓN DE OBRA, teniendo este 

plena autoridad sobre las personas, maquinaria y demás medios situados en la obra y 

en relación con los trabajos que para la misma se llevan a cabo. 

 

 El Contratista vendrá obligado a sustituir a aquellas personas que por cualquier 

circunstancia sean recusadas por el Director de Obra sin más requisitos que la 
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comunicación por parte de este. 

 

 Así mismo el Contratista estará obligado a retirar de la obra, a su cuenta y cargo, 

todo aquel material que a juicio del Director de Obra no sea el adecuado por su empleo 

en la misma. 

 

 El Contratista vendrá obligado a facilitar al Director de Obra o sus representantes 

el acceso a todas las partes de la obra incluso a talleres o instalaciones donde se estén 

produciendo materiales o se realicen trabajos relacionados con las obras. 

 

1.5.- GASTOS A CARGO DEL CONTRATISTA 

 Serán por cuenta del Contratista, todos los gastos que originen el replanteo 

general de la obra, su comprobación y replanteos parciales de la misma, así como los 

gastos que se le ocasionen por las siguientes obras y/o actividades: 

- Construcciones auxiliares necesarias para la ejecución de las obras. 

- Alquiler o adquisición de terrenos para depósito o instalación de maquinaria y 

materiales así como para construcción de caminos provisionales para desvío del 

tráfico y la construcción de dichos caminos, y los de acceso a las obras. 

- Instalaciones para suministro de energía y/o agua así como la adquisición de 

dicha agua y energía. 

- Retirada a final de obra de las construcciones y/o instalaciones auxiliares. 

- Limpieza final de las obras. 

 

 En el caso de rescisión de Contrato, serán de cuenta del Contratista, los gastos 

derivados de la Liquidación y retirada de los materiales y/o equipo de maquinaria o 

medios auxiliares empleados o no en la ejecución de las obras. 

 

1.6.- SUBCONTRATOS 

 El Contratista podrá subcontratar parte de la obra siempre que para eso cuente 

con la aprobación del Director de Obra y que el conjunto de las partes subcontratadas 

no superen el 25% del total de la obra. 

 

 El subcontratista deberá ser cualificado para la parte de obra subcontratada 

pudiendo el Director de Obra recusar a cualquier subcontratista, en cuyo caso el 

Contratista vendrá obligado a la rescisión inmediata del contrato con el mismo. 

 

 En cualquier caso será el Contratista el único responsable de la ejecución de la 

obra y del cumplimiento de las obligaciones expresadas en el presente Pliego. 

 

1.7.- ENSAYOS 

 El Director de obra ordenará la realización de los ensayos de laboratorio que 

estime necesarios o convenientes, tanto sobre materiales como sobre unidades de obra. 

Asimismo podrá ordenar la ejecución de sondeos u otros reconocimientos geotécnicos 

complementarios, si las características del terreno así lo aconsejaran. 

 

 El número de ensayos y su frecuencia, será fijado por el Director de obra.  

 

 Dicho importe irá con cargo al Contratista, hasta un límite máximo del uno y 

medio por ciento (1,5%) sobre el presupuesto de ejecución material. El exceso sobre 

dicho límite será abonado por la Propiedad. 

 

 No obstante, es obligación del Contratista realizar sus propios controles sobre los 

materiales empleados y unidades de obra, previamente a la realización de los de la 

Administración y cuyo importe no está incluido en este porcentaje. Tampoco se incluirán 

en el mismo los ensayos cuyos resultados pusiesen de manifiesto materiales o unidades 

de obras rechazables, defectuosas y mal ejecutadas. 
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1.8.- SEÑALIZACIÓN DE OBRAS E INSTALACIONES 

 El Contratista, está obligado al conocimiento y cumplimiento de todas las 

disposiciones vigentes sobre la señalización de las obras e instalaciones y en particular, 

de lo dispuesto en la Instrucción 8.3.IC Señalización de obras. 

 

1.9.- PERMISOS Y LICENCIAS 

 El Contratista, deberá obtener, a su costa, todos los permisos y licencias 

necesarias para la ejecución de las obras. 

 

1.10.- EQUIPO DE MAQUINARIA 

 El Director de obra deberá aprobar los equipos de maquinaria propuestos por el 

contratista para la ejecución de las distintas unidades de obra, pudiendo rechazar el 

conjunto o parte de las mismas. 

 

1.11.- PRESTAMOS, VERTEDEROS Y ACOPIOS 

 La búsqueda de préstamos y vertederos, y su abono a los propietarios, será por 

cuenta y carga del Contratista. 

 

 No se podrá utilizar ningún material procedente de préstamos que no haya sido 

autorizado por el Director de la Obra. 

 

 Los precios de las unidades de obra, son inalterables para cualquiera que sea la 

distancia de transporte resultante. 

 

 Si se detectasen anomalías en el suministro, los materiales se acopiarán por 

separado hasta confirmar su aceptabilidad. Esta misma medida se aplicará si se 

autorizase un cambio de procedencia. 

 

 Todos los gastos e indemnizaciones, en su caso, que se deriven de la utilización 

de los acopios serán de cuenta del Contratista. 

 

1.12.- NORMAS DE MEDICIÓN Y ABONO 

 La medición de las unidades realizadas se efectuará según se establece en 

este Pliego o en su defecto, según el Cuadro de Precios nº 1. 

 

 El abono de obras completa se realizará mediante la aplicación de la 

medición real al precio unitario establecido en el Cuadro de Precios nº 1. 

 

 En este precio, se entiende que están incluidas todas las operaciones 

necesarias para la finalización completa de la unidad, aunque no figure 

expresamente justificada en la descomposición del precio. 

 

 El abono de obras incompletas, como consecuencia de rescisión o por otra 

causa, se realizará aplicando los precios del Cuadro de Precios nº 2, de acuerdo con 

el fraccionamiento establecido en dicho cuadro. 

 

Los materiales acopiados a pie de obra se abonaran, si son de recibo y de 

aplicación para terminar esta y en cantidad proporcionada a la obra pendiente, 

aplicándose a estos materiales los precios que figuran en el cuadro de precios 

descompuestos. Cuando no estén en el, se fijaran contradictoriamente y si no hubiera 

acuerdo serán retirados por el Contratista. 

 

El Contratista no tendrá derecho a ningún tipo de reclamación en caso de 

realizar mayor medición de la que figura en los Planos ya sea por efectuar mal la 

excavación, por error, conveniencia o por cualquier otro motivo que la induzca a 
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realizar un exceso de obra, salvo los derivados de la autorización expresa de la Dirección 

de Obra. 

 

 El Contratista no tendrá derecho a reclamación alguna fundándose en 

insuficiencia de precios o falta de expresión explicita en los precios de algún material u 

operación necesaria para la ejecución de la unidad de obra. 

 

1.13.- CERTIFICACIONES 

 Mensualmente se realizara por parte del Director de Obra una relación valorada 

de las obras ejecutadas hasta ese mes con arreglo al Proyecto. Esta relación valorada 

servirá para la redacción de la Certificación mensual que lo será siempre a origen, 

descontándose el importe correspondiente a la Certificación anterior. 

 

 Todos los abonos serán a cuenta y las Certificaciones no presuponen la 

aprobación ni recepción de las obras que comprende. 

  

1.14.- PRECIOS CONTRADICTORIOS 

 Siempre que se considere necesaria la realización de alguna unidad de obra no 

prevista en el Proyecto, se establecerá el oportuno precio contradictorio tomando 

como base los precios del Proyecto para su establecimiento. Una vez confeccionado el 

nuevo precio se levantara acta del mismo por triplicado y firmado por el Director de 

Obra y el Contratista, que será aprobado por la Propiedad. 

 

1.15.- PLAZO DE EJECUCION 

 Dada la índole y volumen de los trabajos, estimamos aconsejable un plazo de 

DOS (2) MESES, levantándose a la terminación de los mismos la correspondiente Acta 

de Recepción. 

 

1.16.- RECEPCIÓN DE LAS OBRAS 

 Terminadas la totalidad de las obras se procederá al reconocimiento de las 

mismas, y si procede, a su Recepción. 

 

1.17.- PLAZO DE GARANTÍA 

 El plazo de garantía de las obras será de UN AÑO (1), a partir de la Recepción 

de las obras.  

 

1.18.- NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Para el presente Proyecto serán de aplicación en lo que le afectan las siguientes 

normas y/o instrucciones: 

- Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para obras de Carreteras y Puentes 

(PG-3). 

- Código Estructural(CE-21). 

- Instrucción para la Recepción de Cementos (RC-16). 

- Pliego  de  Prescripciones  Técnicas  Generales   para   Tuberías   de Saneamiento. 

- Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías de Abastecimiento 

de Agua. 

- Normas UNE aplicables a los materiales y ensayos sobre los mismos, incluidos en 

el presente Proyecto. 

- Y todas aquellas que estando vigentes puedan afectar a la obra. 

 

El Director de Obra, decidirá sobre las discrepancias que pudieran existir entre 

las disposiciones referidas y este Pliego, determinando cual será la aplicación en cada 

caso. 

 

ENTRADA

R
E

G
IS

T
R

O
 G

E
N

E
R

A
L

A
yuntam

iento de T
alavera de la R

eina

2022 - 23098
06/06/2022 11:33

s00676d74204061233007e6112060b20c

Documento firmado por: Fecha/hora:
PILAR AMORES DIAZ-REGAÑON (A MAS D ARQUITECTOS URBANISTAS SLP) 06/06/2022 11:33

https://sede.talavera.org/validacionDoc/?csv=s00676d74204061233007e6112060b20c&entidad=45165


C
O

P
IA

 A
U

T
É

N
T

IC
A

 que puede ser com
probada m

ediante el C
ódigo S

eguro de
V

erificación en https://sede.talavera.org/validacionD
oc/?entidad=

45165

 
 Proyecto Básico y de Ejecución de 
 Urbanización y Accesibilidad de la Calle Palenque 

 

A+D Arquitectos Urbanistas_Pilar Amores Díaz-Regañón_Arquitecto. Urbanista. Project Manager 
 

 

CAPÍTULO II. CONDICIONES QUE HAN DE CUMPLIR LOS MATERIALES 
 

2.1.- CEMENTO 

 Los cementos a utilizar en la obra cumplirán lo especificado en el Pliego de 

Prescripciones Técnicas Generales para la Recepción de Cementos actualmente vigente 

RC-16 aprobada por R.D. 256/2016, de 10 de Junio, así como las del CE-21. 

 

 Se utilizará cemento Pórtland mixto CEM II/A-M en toda la obra, excepto en 

elementos pretensados en los que se utilizará cemento Pórtland con humo de sílice CEM 

II/A-D. 

 

2.2.- MATERIALES PARA TERRAPLENES 

Los materiales a utilizar en la ejecución de terraplenes serán suelos procedentes de 

excavación o prestamos que cumplan las características mínimas que para los suelos ade-

cuados se fijan en el art. 330 del PG-3, artículo modificado por la O.M. 1382/2002.. 

 

En la coronación de los terraplenes para la obtención de una explanada E-2, se 

dispondrá una capa, de setenta y cinco (75) centímetros de espesor mínimo, de suelo 

seleccionado, según las prescripciones de PG-3,  con CBR mayor de 20. Asimismo, en los 

tramos en desmonte, se efectuará la sustitución de terreno en una profundidad mínima 

de setenta y cinco (75) centímetros por suelo seleccionado con índice CBR mayor de 

20, correspondiente a las condiciones de compactación de puesta en obra. 

 

 Previamente al empleo de cualquier material, el Contratista deberá de solicitar 

para su uso la correspondiente autorización por parte de la Dirección Facultativa, la cual 

podrá exigir la realización de cuantos ensayos previos estime oportunos al objeto de 

comprobar que se cumplen las condiciones exigidas al material. 

 

 

2.3.- MATERIALES PARA ZONAS DE RELLENO LOCALIZADO 

Los materiales para rellenos localizados procederán de excavación o préstamos y 

serán capas pétreas tales como granitos, areniscas o margas arenosas, con un tamaño 

máximo de grano no superior a 10 cm. En ningún caso podrán utilizarse para rellenos 

tierras vegetales, tierras fangosas o arcillosas o que contengan elementos orgánicos, 

raíces o matorrales. 

 

 Se definirán dos tipos de material para el relleno localizado: 

 Para rellenos a realizar en zanjas que se encuentren comprendidos entre la 

cama de apoyo y los 15 centímetros por encima de la generatriz superior del 

tubo el material no deberá contener elementos de diámetro superior a los que 

a continuación se detallan: 

o Diámetro nominal del tubo menor de 300 mm; 10 mm. 

o Diámetro nominal del tubo comprendido entre 300 y 600 mm: 15 

mm. 

o Diámetro nominal del tubo entre 700 y 1000 mm: 20 mm. 

o Diámetro nominal del tubo mayor de 1000 mm: 25 a 30 mm. 

Cumplirán además el resto de las condiciones enumeradas en el apartado 

siguiente. 

 Para el resto de rellenos, se podrá usar los suelos de excavación o préstmos que 

cumplan las condiciones mínimas que para los suelos tolerables se exigen en el 

art. 330 del PG-3, artículo modificado por la O.M. 1382/2002. 

 

 Previo a su empleo el material para relleno deberá ser aprobado por la Dirección 

Facultativa y los últimos 50 cms. deberán realizarse con materiales que estén clasificados 

como adecuados en el PG-3, con un índice CBR > 5, correspondiente a las condiciones 
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de compactación de puesta en obra. 

 

 Previamente al empleo de cualquier material, el Contratista deberá de solicitar 

para su uso la correspondiente autorización por parte de la Dirección Facultativa, la cual 

podrá exigir la realización de cuantos ensayos previos estime oportunos al objeto de 

comprobar que se cumplen las condiciones exigidas al material. 

 

 No se requerirá un control exhaustivo de la calidad de los materiales. El Director de 

Obra podrá exigir la realización de los ensayos adecuados si observase que no se cumplen 

los requisitos sobre el material expresados en este artículo. En caso de que el resultado del 

ensayo no fuese completamente satisfactorio se sustituirá el suelo por uno que sí cumpla 

con las condiciones indicadas. 

 

2.4.- MATERIALES PARA BASES GRANULARES 

Se define como el material granular formado por áridos, total o parcialmente 

machacados, cuya granulometría es de tipo continuo. 

Se ajustará a lo establecido en el art. 510 del PG-3, artículo modificado por la 

Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre, por la que se actualizan determinados 

artículos del PG-3, relativos a firmes y pavimentos. 

 

 Los materiales serán procedentes del machaqueo y trituración de piedra de 

cantera o grava natural, en cuyo caso el porcentaje mínimo de partículas trituradas, 

será del setenta y cinco por ciento (75%). 

 

 Los materiales estarán exentos de terrones de arcilla, marga, materia orgánica, 

o cualquier otra que pueda afectar a la durabilidad de la capa. 

 

 El equivalente de arena del material de la zahorra artificial no deberá ser inferior 

a treinta y cinco (EA > 35). 

 

 El material será no plástico en cualquier caso. 

 

 El coeficiente de desgaste Los Ángeles, de los áridos para la zahorra artificial 

deberá ser inferior a treinta y cinco (< 35). 

 

 La granulometría estará comprendida dentro de los husos reseñados a 

continuación para la ZA 0/32 y ZA 0/20. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 La zahorra se transportará al lugar de empleo en camiones de caja abierta, lisa 

y estanca, perfectamente limpia. Deberán disponer de lonas o cobertores adecuados 

para protegerla durante el transporte. Por seguridad de la circulación vial será 

inexcusable el empleo de cobertores para el transporte por carreteras en servicio. 

 

Tamices UNE 
Cernido ponderal acumulado (%) 

ZA 0/32 ZA 0/20 

40 100 -- 

32 88-100 100 

20 65-90 75-100 

12,5 52-76 60-86 

8 40-63 45-73 

4 26-45 31-54 

2 15-32 20-40 

500 m 7-21 9-24 

250 m 4-16 5-18 

63 m 0-9 0-9 
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 En cuanto a su recepción y control de calidad se seguirán las directrices del 

artículo 510 sobre el control de calidad de la zahorra. El Director de Obra podrá solicitar 

ensayos adicionales cuando observe la posibilidad de que el material no reúna las 

condiciones mínimas exigidas en el presente Pliego. 

 

2.5.- MATERIALES PARA SUELO CEMENTO Y GRAVA CEMENTO 

Definición 

 Se denomina como material tratado con cemento la mezcla homogénea de 

material granular, cemento y agua, adecuadamente compactada. 

 

Se ajustará a lo establecido en el art. 510 del PG-3, artículo modificado por LA 

Orden FOM/891/2004, de 1 de marzo, por la que se actualizan determinados artículos 

del PG-3, relativos a firmes y pavimentos. 

 

Materiales 

 Se utilizará cemento Clase II/32,5, salvo el Director de Obra autorice la utilización 

de otros cementos. 

 

 Cumplirá todas las condiciones establecidas en la vigente “Instrucción para la 

Recepción de Cementos (RC-08)” o normativa que la sustituya. 

 

La fracción de árido fino (árido total que pasa por el tamiz 4 mm) deberá cumplir 

las condiciones siguientes: 

o Límite líquido inferior a veinticinco (LL<25). 

o Indice de plasticidad inferior a seis (IP<6). 

 

El equivalente de arena del árido fino deberá ser superior a treinta y cinco (>35). 

 

 En los áridos a emplear la fracción retenida por el tamiz 4 UNE, deberá 

contener, como mínimo un cincuenta por ciento en masa (50%), de partículas 

trituradas y el coeficiente de desgaste de Los Ángeles será inferior a treinta y cinco 

(35). 

 

La curva granulométrica estará comprendida dentro de los límites indicados 

para el huso GC-25. 

 

Tamices UNE 
Cernido ponderal 

acumulado (%) 

40 100 

25 76-100 

20 67-91 

8 38-63 

4 25-48 

2 16-37 

500 m 6-21 

63 m 1-7 

 

 El contenido mínimo de cemento, en peso, respecto al total de áridos será del 

tres y medio por ciento (3,5%). 

 

 La resistencia a compresión a los siete días (7 d), no será inferior a cuatro y medio 
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kilonewton por metro cuadrado (4,5 kN/m²). 

 

2.6.- ÁRIDOS PARA MEZCLAS BITUMINOSAS EN CALIENTE 

 Los áridos a emplear en las mezclas bituminosas en caliente podrán ser naturales 

o artificiales siempre que cumplan las especificaciones recogidas en este artículo. 

 

 Se ajustará a lo establecido en el art. 542 del PG-3, modificado por la O.C. 

24/2008 sobre Secciones de Firme y Capas Estructurales de Firmes. 

 

 Los áridos a emplear serán procedentes de machaqueo de materiales silíceos o 

pórfidos. 

 

 El equivalente de arena del árido obtenido combinando las distintas fracciones 

(incluido el polvo mineral) deberá ser superior a cincuenta (> 50) 

Árido grueso 

 La proporción de partículas trituradas del árido grueso será del noventa por cien 

en masa (90% en masa) para la capa de rodadura e intermedia y mayor o igual al 

setenta y cinco por ciento en masa (> 75 % en masa) para la capa de base.  

 

 El coeficiente de pulido acelerado del árido a emplear en capa de rodadura 

será superior a cuarenta y cinco centésimas (> 0,45). 

 

 El índice de lajas será inferior a treinta (< 0,30). 

 

 El coeficiente de desgaste de Los Ángeles, será inferior o igual a veinticinco (< 

25). 

 

 El árido grueso deberá estar exento de terrones de arcilla, materia vegetal, 

marga u otras materias extrañas que puedan afectar a la durabilidad de la capa. 

 

Árido fino 

El árido fino, tendrá la misma naturaleza que el árido grueso y procederá de 

machaqueo de piedra de cantera o grava natural en su totalidad, o en parte de 

yacimiento naturales, admitiéndose hasta un máximo del diez por ciento (< 10%) en 

masa del total de áridos, incluido el polvo mineral, de árido fino no triturado. 

 

 El árido fino deberá estar exento de terrones de arcilla, materia vegetal, marga 

y otras materias extrañas que puedan afectar a la durabilidad de la capa. 

 

 El coeficiente de desgaste de Los Ángeles, será inferior o igual a veinticinco (< 

25) para capas de rodadura e intermedia y a treinta (< 30). 

 

Polvo mineral 

 El polvo mineral podrá proceder de los propios áridos, separados por medio de 

los ciclones de la central de fabricación, o aportarse a la mezcla. 

 

 En las capas de rodadura e intermedia, el filler estará compuesto al 50% por filler 

de aportación y por polvo de los propios áridos. 

 

Como filler de aportación se utilizará cemento. 

Tipo y composición de la mezcla 

 Las mezclas bituminosas a emplear serán: 
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Tipo de Capa Espesor (cm) 

Tipo de mezcla 

Denominación 

UNE-EN 13108-1 

Denominación 

Anterior 

Rodadura 4-5 AC 16 surf D 

AC 16 surf S 

D-12 

S-12 

Intermedia 5-10 AC 22 bin S S-20 

Base 7-15 AC 22 base G 

AC 22 base G 

G-20 

G-25 

 

 La dotación de ligante hidrocarbonado de la mezcla bituminosa en caliente 

deberá cumplir, % en masa sobre el total del árido seco: 

 
Tipo de Capa Tipo de mezcla Dotación mínima (%) 

Rodadura Densa, Semidenda 4,50 

Intermedia Semidensa 4,00 

Base Gruesa 3,65 

 

 La relación ponderal mínima entre los contenidos de filler y betún de las mezclas 

será de 1,2 en capa de rodadura, de 1,1 en capa intermedia y de 1,0 en capa de base. 

 

 

2.7.- BETUNES ASFÁLTICOS 

 Los betunes asfálticos deberán presentar un aspecto homogéneo y estar 

prácticamente exentos de agua, de modo que no formen espuma cuando se calienten 

a la temperatura de empleo. 

 

El betún asfáltico a utilizar en la obra, se cumplirá lo establecido en el art. 211 del 

PG-3, de acuerdo con la O.M. de 27 de diciembre de 1.999. 

 

 Los betunes asfálticos serán del tipo B 60/70 y sus características estarán de 

acuerdo con las especificaciones contenidas en la tabla 211.1 del PG-3/75. 

  

 Cuando el Director de las obras lo considere conveniente se llevarán a cabo 

los ensayos necesarios para la comprobación de las características que estime 

necesarias. 

 

2.8.- EMULSIONES ASFÁLTICAS 

 Se definen como emulsiones bituminosas las dispersiones de pequeñas partículas 

de un ligante hidrocarbonado en una solución de agua y un agente emulsionante de 

carácter aniónico o catiónico, lo que determina la denominación de la emulsión. 

 

Cumplirá lo establecido en el art. 213 del PG-3, de acuerdo con la O.M. de 27 de 

diciembre de 1.999. 

 

 Se utilizará, emulsión bituminosa ECI en riego de imprimación con dotación de 

0,50 kg/m2 de ligante residual y emulsión cationica ECR-1-m en riego de adherencia 

con dotación de 0,20 kg/m2 de ligante residual. 

 

 Para las lechadas bituminosas, en zona térmica estival cálida, la emulsión a 

emplear será EAL-2d ó ECL-2d. 

 

 En los dobles tratamientos superficiales, los ligantes más recomendables son las 

emulsiones de rotura rápida EAR-2 ó ECR-2. 

 

 Cuando el Director de las obras lo considere conveniente se llevarán a cabo los 

ensayos necesarios para la comprobación de las características que estime necesarias. 
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2.9.- HORMIGONES 

 Se define como los productos formados por mezclas de cemento, agua, árido 

fino, árido grueso y eventualmente productos de adición, que al fraguar y endurecer 

adquieren una notable resistencia. 

 

 El cemento, agua, áridos y eventuales aditivos cumplirán las condiciones 

exigidas en la vigente Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08), en los art. 202, 280, 

281 y 283 del PG-3, así como en los artículos del presente pliego.  

 

Tipos de hormigón 

 Los tipos de hormigón a emplear de acuerdo con la denominación de la EHE, 

serán los siguientes: 

 HM-15/P/20/X0, en limpieza y nivelación, acerados, soleras de 

arquetas y bordillos, macizos de anclaje. 

 HM-20/P/20/X0, en pavimentos y elementos estructurales de 

hormigón en masa 

 HA-25/P/20/XC1, en elementos estructurales armados 

 

 Cada uno de ellos se empleará en aquellas partes de la obra que se indican en 

los planos y menciones del proyecto y cumplirán en cada caso, las condiciones 

respectivas que exige la vigente "Instrucción EHE-08". 

 

 La dosificación de cemento, áridos, agua y en su caso aditivos a utilizar en la 

fabricación de los distintos tipos de hormigón será la precisa para obtener las resistencias 

antes indicadas y deberá ser sometida por el Contratista a la aprobación previa del 

Ingeniero Director, el cual podrá exigir las modificaciones que considere necesarias a la 

vista de los materiales disponibles y de los medios métodos de fabricación y puesta en 

obra previstos y de las características que debe reunir cada tipo de hormigón. 

 

 A estos efectos, el Ingeniero Director podrá exigir la ejecución de los ensayos que 

considere necesarios y la presentación de los datos que estime convenientes. 

 

 Una vez fijada y aprobada la dosificación a utilizar en un tipo de hormigón el 

Contratista deberá mantener las necesarias condiciones de uniformidad de los 

materiales y del proceso de ejecución para que se mantengan las carácter exigidas y 

en el caso de que varíen éstas, deberán comunicarlo inmediatamente al Ingeniero 

Director para realizar las modificaciones que pudieran ser necesarias en la dosificación. 

 

 Sobre las dosificaciones aprobadas se admitirán únicamente las siguientes 

tolerancias: 

 Para cada uno de los tamaños del árido: 2% (Dos por ciento)   

 Para el cemento: 1% (Uno por ciento) 

 Para el agua: 1% (Uno por ciento) 

 

 La aprobación de la dosificación y de las fórmulas de trabajo por el Ingeniero 

Director, no eximen al Contratista de su responsabilidad y se exigirá en todo caso, que los 

hormigones utilizados en obra tengan las resistencias fijadas en este Pliego. 

 En todos los casos la consistencia del hormigón será plástica. 

 

2.10.- ACERO EN ARMADURAS 

 Se empleará acero corrugado B 400 S, de límite elástico característico no 

inferior a cuatrocientos Newton por milímetro cuadro (400 N/mm²). 

 

 Dicho acero deberá cumplir las condiciones que en cuanto a características 
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mecánica, forma y tolerancias se fijan en la vigente "Instrucción de Hormigón 

Estructural (EHE-08). 

 

2.11.- ACERO TUBULAR 

Según el proceso de fabricación empleado, la armadura tubular deberá cumplir 

lo especificado en una de las dos normas siguientes, según el caso de que se trate: 

- UNE EN 10210. Perfiles huecos para construcción, acabados en caliente, de 

acero no aleado de grano fino. 

- UNE EN 10219. Perfiles huecos para construcción, conformados en frío, de acero 

no aleado y de grano fino. 

 

En obras permanentes no se reutilizaran, como armaduras tubulares, perfiles 

procedentes de campañas petrolíferas, sondeos, o cualquier otra aplicación. 

 

El límite elástico del acero a emplear como armadura tubular en este proyecto 

es de quinientos setenta megapascales (fy= 570 MPa). 

 

A los efectos del control del suministro de los productos de acero para armadura 

tubular, se denomina partida al material que cumpla simultáneamente las siguientes 

condiciones: 

- Que corresponda al mismo tipo de perfil hueco. 

- Que corresponda al mismo tipo y grado de acero. 

- Que proceda de un mismo fabricante. 

- Que haya sido suministrado de una vez. 

 

No podrán utilizarse productos de acero como armadura tubular que no 

adjunten la documentación indicada a continuación: 

- A la entrega de cada suministro se aportara un albaran con documentación 

anexa, conteniendo, entre otros, los siguientes datos: 

· Nombre y dirección de la empresa suministradora. 

· Fecha de suministro. 

· Identificación del vehículo que lo transporta. 

· Numero de partidas que componen el suministro, identificando, para 

cada partida, al fabricante y su contenido (peso, numero de perfiles, tipo 

y grado de acero del material base de partida). 

- Además, cada partida deberá llegar acompañada de la siguiente 

documentación: 

· Certificado del fabricante, firmado por persona física, en el que se 

indiquen los valores delas diferentes características especificadas en la 

norma UNE EN 10210 ó UNE EN 10219, según corresponda. 

· Resultados de los ensayos que justifiquen que los productos de acero 

cumplen las características anteriormente citadas. 

 

Una vez comprobada la documentación que debe acompañar al suministro, se debe 

proceder a comprobar el correcto marcado de los perfiles o paquetes de perfiles, que 

debe incluir la designación abreviada de la norma que corresponda, el tipo y grado de 

acero y el nombre o las siglas del fabricante. 

 

Ejemplo: EN10210 - S275 JO + Marca del fabricante 

 

2.12.- MALLAS ELECTROSOLDADAS 

 Las mallas elestrosoldadas para elementos resistentes de hormigón armado se 

presentan rectangulares, constituidas por barras soldadas a máquina. Estas mallas deben 
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cumplir las condiciones prescritas en UNE 36.092/96. En los paneles las barras se disponen 

aisladas o pareadas. Las separaciones entre ejes de barras, o en su caso entre eje de pares 

de barras, pueden ser en una dirección de 50, 75, 100, 150 y 200 mm. La separación en la 

dirección normal a la anterior no será superior a tres veces la separación en aquellas, ni a 

300 mm. 

 
Designación de las 

barras fy kp/cm² no 

menor que 

Limite elástico fy 

N/mm² no menor 

que 

Carga unitaria fs 

N/mm² 

Alargamiento de 

rotura (%) sobre base 

de 5 diámetros no 

menor que 

Relación en ensayo 

fs/fy no menor que 

B 500 T 500 550 8 1,03 

 

 El contratista controlará la calidad de los aceros a emplear en armaduras para que 

sus características se ajusten a lo indicado en el presente Pliego y en la Instrucción EHE. 

 

 Los controles de calidad a realizar serán los correspondientes a un “Control a 

Nivel Normal”. 

 

2.13.- MADERA 

Será de igual o superior calidad a la de pino del país, sana, de fibra recta, 

seca, de color uniforme y con nudos, de los que ninguno será saltadizo. 

 

La forma y dimensiones de la madera a emplear, serán las adecuadas para 

garantizar su resistencia y cubrir el posible riesgo de accidentes. 

 

 

2.14.- PREFABRICADOS DE HORMIGÓN 

 Los elementos prefabricados de hormigón deberán ser aprobados, antes de su 

colocación en obra, por el Ingeniero Director, el cual, además podrá exigir la 

realización previa de cuantas comprobaciones pruebas y ensayos considere 

necesarios. 

 

 Dichos elementos deberán estar dimensionados de modo que puedan soportar 

los esfuerzos que, para cada tipo, se indiquen en los planos, afectados por los 

correspondientes coeficientes de seguridad, que se fijarán de acuerdo con el contenido 

de la vigente "Instrucción EHE". 

 

2.15.- TUBERÍA DE POLIETILENO 

Definición 

 Tubos de polietileno (PE) son los de materiales termoplásticos constituidos por una 

resina de polietileno, sin otras adiciones que antioxidantes estabilizadores o colorantes. 

 

 Según el tipo de polímero empleado, se distinguen tres clases de termoplásticos 

de polietileno: 

- Polietileno de baja densidad (PE 32). Polímero obtenido en un proceso de alta 

presión. Su densidad sin pigmentar es igual o menor a 0,930 kg/m³. 

- Polietileno de media densidad (PE 50). Polímero obtenido en un proceso a 

baja presión. Su densidad sin pigmentar está comprendida entre 0,931 kg/m³ 

y 0,940 kg/m³. 

- Polietileno de alta densidad (PE 100). Polímero obtenido en un proceso de 

alta presión. Su densidad sin pigmentar es mayor a 0,940 kg/m³. 

 

Clasificación 

 Los tubos de PE se clasifican, según sea la naturaleza del polímero, en los dos 

grupos fundamentales: 
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- Tubos de PE de baja densidad. 

- Tubos de PE de alta densidad. 

 

Los tubos de polietileno de baja densidad solamente podrán emplearse en 

instalaciones de vida útil inferior a veinte años y cuyo diámetro nominal sea inferior a 

ciento veinticinco milímetros (125 mm). 

 

Condiciones Generales 

 Los tubos de PE sólo podrán utilizarse en tuberías si la temperatura del efluente no 

supera los 45º C. 

 

 Será obligatoria la protección contra la radiación ultravioleta que, por lo general, 

se efectuará con negro de carbono incorporado a la masa de extrusión. 

 

 El alto coeficiente de dilatación lineal del PE deberá ser tenido en cuenta en el 

proyecto. Los movimientos por diferencias térmicas deberán compensarse colocando la 

tubería en planta serpenteante. 

 

Materiales 

 El material del tubo estará constituido por: 

- Resina de polietileno técnicamente pura de baja, media o alta densidad 

según las definiciones dadas en UNE 53.188 
- Negro de carbono finamente dividido en una proporción de 2.50.5 por 100 

g de peso del tubo. Cumplirá las especificaciones de las normas UNE 53.131, 

UNE 53.375. 

- Eventualmente: otro colorantes, estabilizadores, antioxidantes y aditivos 

auxiliares de la fabricación. 

 

El material del tubo no contendrá plastificantes, carga inerte ni otros ingredientes 

que puedan disminuir la resistencia química del PE o rebajar su calidad. 

 

Características técnicas de la tubería PE 

 En el presente proyecto se utilizará tubería PE 100 banda azul cuyas 

características son: 

- Densidad       0,955 g/cm³ 

- Índice de fluidez MRF (190º C)    0,2 (con 2,16 kg) g/10 

min. 

- Resistencia a la tracción en límite elástico  250 kg/cm² 

- Alargamiento a la rotura     > 350 % 

- Estabilidad térmica TIO a 200º C   > 20 min 

- Contenido en materias volátiles    < 350 mg/kg 

- Contenido en negro de carbono    2-2,5 % 

- Coeficiente de dilatación lineal    0,22 mm/m ºC 

- Conductividad térmica     0,37 kcal/mh ºC 

- Tensión mínima requerida    10 Mpa 

- Tensión tangencial de diseño    8 Mpa 

- Módulo de elasticidad     9 kg/cm² 

- Dureza Shore      65 Escala D 

 

Juntas 

 Las uniones de los tubos de PE a emplear en el presente proyecto será mediante 

electrocución de manguito especial provisto de resistencia eléctrica incorporada. 

 

2.16.- TUBERÍA PVC CORRUGADA SANEAMIENTO 

Serán de PVC doble corrugada, con una RCE mínima de 8 KN/m2. Los diámetros y 

las dimensiones interiores de las tuberías serán, de acuerdo con las que figuran en los planos 
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y presupuesto del proyectos, algunas de las incluidas en la siguiente tabla: 

 
DN (mm) 160 200 250 315 400 500 600 800 1000 1200 

Dex (mm) 160 200 250 315 400 539 649 855 1072 1220 

Dint (mm) 145 181 226 285 362 489 590 775   970 1103 

 

Los diámetros interiores anteriores son mínimos, y las tolerancias maximizan dichos 

valores en +1%. 

 

Con objeto de asegurar en cada diámetro una capacidad hidráulica coherente 

con el diámetro nominal, las diferencias entre diámetros interiores y nominales deberán 

cumplir con: 

 

DN – Dint (mm) ≤ 10% DN 

 

 Las tuberías deberán cumplir las condiciones que en función del tipo y fin a que se 

destinan se señalan en el "Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías de 

Saneamiento".  

 

Para asegurar una rigidez suficiente a largo plazo, deberá cumplirse que el 

Coeficiente de fluencia a 2 años ≤ 2 (según UNE EN 9967); lo cual implica que RCE2 años ≥ 

4 kN/m2. 

 

Los tubos corrugados de doble pared se unen entre ellos mediante una junta 

elástica posicionada en los valles del perfil corrugado del cabo de un tubo, 

produciendo la estanquidad con la superficie interior de la copa del otro tubo. 

 

Para asegurar un montaje correcto y evitar que la junta elástica se desplace de 

su alojamiento, dicha junta será de doble cuerpo hasta DN500 y cuerpo simple a partir 

de DN600. 

 

Para la fabricación de las juntas de goma utilizadas en la unión de tubos y piezas 

se parte de caucho sintético al que se le incorporan distintas proporciones de aditivos 

en formulación adecuada, conformándose por un proceso industrial de inyección las 

de diámetro 500 e inferiores y por extrusión las de 600 y superiores. 

 

El material es EPDM (Etileno Propileno Dieno-Monómero) con una dureza de 55 ± 

5° Shore. 

 

 Las características físicas, mecánicas y químicas serán las siguientes: 

 
Ensayo / Característica Norma Valor 

Rigidez Circunferencial Específica UNE EN ISO 9969 ≥8 KN/m2 

Resistencia al Impacto UNE EN 744 0ºC, percutor tipo d90 

Temperatura de reblandecimiento Vicat UNE EN 727 ≥78ºC 

Estanquidad de las uniones: 

- A presión interna 

- - A presión externa 

 

UNE EN 1277 

UNE EN 1277 

 

1 bar, 30 min 

1 bar, 30 min 

Flexibilidad Anular UNE EN 1446 30% deformación 

Coeficiente de Fluencia UNE EN ISO 9967 ≤2.5 en dos años 

Resistencia al diclorometano UNE EN 580 15ºC y 30 minutos 

 

El uso de los diferentes tipos de tuberías ha de ser aprobado por el Director de la Obra que 

podrá ordenar la realización de cuantas pruebas y/o ensayos estime oportuno al objeto de 

comprobar la idoneidad para el uso a que se destinen. 

 

2.17.- MATERIALES VARIOS 
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Bordillos: Serán prefabricados de hormigón vibrado con una resistencia igual o 

superior a 20 N/mm². Tendrán una longitud mínima de 1000 mm. y las dimensiones, formas 

y acabados que figuran en los Planos. 

 

Los bordillos tendrán buena regularidad geométrica y aristas sin desconchar. No 

presentaran coqueras ni otras alteraciones visibles y serán homogéneos de  textura 

compacta y no presentaran zonas de segregación. Deberán ser aprobados por el Director 

de la Obra que podrá rechazar el suministro de aquellos que no considere adecuados. 

  

 Imbornales y sumideros: Su forma y dimensiones serán los especificados en los 

Planos, ajustándose a las indicaciones del Director de Obra. 

 

2.18.- OTROS MATERIALES 

 Todos aquellos materiales no especificados expresamente en este Pliego y que 

deban ser utilizados en todo o parte de alguna unidad de obra del presente Proyecto 

deberán ser de primera calidad, sancionados por la practica y deberán cumplir las 

condiciones que para cada uno de ellos se exijan en las correspondientes normas y/o 

instrucciones que les sean de aplicación. 

 

 En cualquier caso, antes de proceder a su empleo deberán contar con la 

correspondiente autorización por parte del Director de Obra. 
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CAPÍTULO III. CONTROL DE LOS MATERIALES 
 

3.1.- CONTROL DE LOS MATERIALES 

 Al objeto de comprobar que la calidad de los materiales a utilizar cumplen las 

condiciones que para ellos se les exigen, se realizaran los ensayos que para cada tipo de 

material considere necesario el Director de Obra o se fijen en las correspondientes 

normas y/o instrucciones vigentes, y el presente pliego. 

 

 El número de ensayos a realizar serán los que se fijen en dichas normas y/o 

instrucciones pudiendo el Director de Obra modificar, a su criterio, dichos ensayos en 

función del material y de la marcha de la obra. 

 

 Previamente al empleo de cualquier material, el uso de este ha de ser aprobado 

por el Director de Obra para lo cual, con suficiente antelación, se realizaran los ensayos 

necesarios, con objeto de caracterizar el material. 

 

3.2.- CRITERIOS DE ACEPTACIÓN Y RECHAZO 

 El no cumplimiento de alguna de las condiciones que para cada tipo de material 

se exige será motivo de rechazo del mismo. 

 

 El Contratista a su cuenta y cargo deberá retirar de la obra todo el material 

rechazado suspendiéndose la ejecución de la unidad de obra de que se trate hasta 

demostrar la idoneidad del nuevo material a utilizar. 

 

 En el caso de que todo o parte del material no idóneo haya sido incorporado a 

obra, al único criterio del Director de Obra que valorara la importancia de su uso, se deberá 

retirar de la misma a cuenta y cargo del Contratista, o se admitirá con la rebaja económica 

que en el precio fije el Director de Obra. 

 

 El Contratista no tendrá derecho a ningún tipo de reclamación tanto económica 

como de plazo en caso de retirada de material no idóneo, aun contando para su empleo 

con la autorización previa del Director de Obra. 
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CAPÍTULO IV.- EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

 

4.1.- DEMOLICIONES 

 Consisten en el derribo o levantado de todas aquellas construcciones que sea 

necesario eliminar para la ejecución de las obras, tales como aceras, firmes, fábricas de 

hormigón o ladrillo, etc. 

 

 Se ejecutarán de acuerdo con lo dispuesto en el art. 301 del PG-3, artículo 

modificado por la O.M. 1382/2002, considerándose incluido en el precio, la carga y el 

transporte a vertedero. 

Medición y Abono 

 Esta unidad se medirá por METROS CUADRADOS (M2) de firme o acera 

realmente  ejecutados, medidos sobre planos. Para su abono, se aplicará el precio 

correspondiente del Cuadro de Precios nº 1. 

 

4.2.- EXCAVACIÓN DE LA EXPLANACIÓN Y PRÉSTAMOS 

 Consiste en el conjunto de operaciones necesarias para excavar y nivelar las 

zonas donde han de asentarse las nuevas aceras y la nueva calzada allí donde sea 

necesario. 

 

 Se ejecutarán de acuerdo con lo dispuesto en el art. 301 del PG-3, artículo 

modificado por la O.M. 1382/2002. 

Ejecución 

 La excavación será clasificada, distinguiéndose cuando sea necesario entre 

roca, terreno de tránsito y en tierras. 

 

 Se incluyen en esta unidad, todos aquellos elementos que sean necesarios para 

la total ejecución de la misma, como por ejemplo, en caso de roca perforación, 

explosivos, cordón detonante, detonadores, conexiones, etc., incluso achiques, carga 

y transporte a lugar de empleo, o vertedero. 

 

 Las excavaciones se realizaran ajustándose en todo momento a las alineaciones, 

profundidades y taludes marcados en los Planos. La maquinaria a emplear será la 

adecuada al tipo de obra a realizar al objeto de conseguir el rendimiento marcado en el 

plan de obra. 

 

 Los taludes de las excavaciones serán tales que en todo momento se asegure su 

estabilidad, siendo total responsabilidad del Contratista el mantenimiento de los mismos 

incluso entibando, si fuera necesario. Si no se fija otra cosa en los Planos del Proyecto las 

pendientes de los taludes a dar a las paredes de las excavaciones serán como máximo 

2/3. 

 

 En caso de ser necesario el agotamiento del fondo de las excavaciones, el 

Contratista dispondrá los medios adecuados para la evacuación de las aguas que 

deberán alejarse de la zona de las excavaciones. Si existe la posibilidad de acceso de 

agua a la zona de las obras, el Contratista dispondrá las medidas necesarias para su 

contención y/o evacuación, fuera de las mismas. 

 

 Los productos, deberán contener una granulometría adecuada para obtener un 

material denso (caso de ser utilizados en pedraplenes), tampoco deberán tener un 

exceso de bloques de grandes dimensiones. 

 

 Si por la naturaleza del terreno fuera necesario el uso de explosivos, tanto el 

transporte como la manipulación de estos deberá contar con la correspondiente 

autorización de la autoridad competente. El empleo de explosivos en obra deberá 

hacerse previo aviso personal propio y ajeno próximo a la zona de obras y se tomaran las 
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medidas adecuadas para evitar que las proyecciones de las voladuras puedan afectar a 

cualquier tipo de bienes de terceras personas. 

 

 Las vibraciones producidas por las voladuras no deberán originar daños en las 

construcciones próximas, debiendo realizarse un estudio cuidadoso de las mismas. En el 

caso de producirse algún desperfecto en edificaciones próximas por este motivo, será 

responsable el Contratista. 

 

 El Contratista deberá de cumplir el Reglamento de Explosivos y demás normativa 

vigente y será el único responsable de los efectos causados directa o indirectamente por 

las voladuras. 

 

 Durante los trabajos de explanación, el contratista se obliga a reservar y/o 

acopiar, aquellos materiales validos para la coronación de la explanada que cumplan 

las condiciones que se exigen para os mismos en este pliego, no debiendo ser utilizados 

para otro fin distinto del descrito anteriormente. 

 

 Quedan incluidas en esta unidad todas las operaciones necesarias para el refino 

de taludes, así como los de agotamientos, achiques o desvíos de corrientes fluviales que 

fueran necesarias, así como la escarificación y compactación del terreno. 

Medición y abono 

Esta unidad se medirá por METROS CÚBICOS (M³) realmente  ejecutados, 

medidos sobre perfiles en planos. Para su abono, se aplicará el precio correspondiente 

del Cuadro de Precios nº 1. 

 

No se abonarán los excesos de excavación que no se justifiquen 

adecuadamente con respecto a los perfiles teóricos de los planos. 

 

4.3.- EXCAVACIÓN EN ZANJAS, POZOS Y CIMENTACIONES 

 Consiste en el conjunto de operaciones necesarias para abrir zanjas, pozos o 

cimentaciones. 

 

 Su ejecución incluye las operaciones de entibación, agotamientos y nivelación 

y rasanteos de las superficie de asiento. 

 

Se ejecutarán de acuerdo con lo dispuesto en el art. 321 del PG-3, artículo 

modificado por la Orden FOM. 1382/2002. 

Ejecución 

 El Contratista someterá a la previa aprobación del Ingeniero Director los equipos 

que piense emplear en la excavación en zanja, sin cuya autorización expresa no podrá 

iniciarse los trabajos correspondientes. 

 

 La excavación en zanja deberá realizarse de modo que se alcancen las anchuras 

en la base de las zanjas y las alturas que figuran en los planos, debiendo ejecutarse a 

mano, a máquina o mediante el uso de explosivos, según lo determinen las 

características del terreno. Los fondos de las zanjas deberán quedar perfectamente 

igualados, de modo que aseguren un asiento homogéneo a las tuberías. Cuando el 

terreno esté constituido por roca competente, que no permita el rasante adecuado de 

dichos fondos de zanja, se procederá a extender sobre ellos una capa de arena 

seleccionada de diez centímetros (0,10 m.) de espesor medio y que cubra, por lo menos 

con un espesor de cinco centímetros (0,05 m.) las partes más elevadas de la roca 

infrayacente. Esta capa de arena quedará perfectamente igualada de modo que se 

obtenga una superficie lisa y homogénea. En cualquier caso, será el Ingeniero Director 

quien señalará las zonas donde obligatoriamente debe procederse a rasantear los 

fondos de zanja con la indicada capa de arena. 
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 En el caso en que, a juicio del Director de la obras el terreno, al nivel definido para 

la cimentación, no reúna las características de resistencia y homogeneidad exigidos, se 

proseguirá la excavación, con taludes verticales hasta conseguir un nivel con dichas 

características rellenando posteriormente con hormigón HM-15, o con hormigón 

ciclópeo, hasta la cota de la base de la zapata o cimiento. 

 

 Los taludes de las zanjas serán, en todos los casos, los necesarios para asegurar la 

estabilidad de las zonas excavadas.  En los planos que figuran, con carácter 

exclusivamente orientativo, los previsibles de cada situación, cuyos ángulos podrá 

ampliar o reducir el Contratista en función del terreno que realmente se presente y del 

tiempo que transcurra entre excavación y colocación de la tubería. . Si no se fija otra 

cosa en los planos del proyecto las pendientes de los taludes a dar a las paredes de las 

excavaciones serán como máximo 3/1. Las paredes podrán ser verticales, siempre que 

la profundidad, anchura y naturaleza del terreno lo permitan 

  

 El Contratista queda obligado a retirar todos los materiales desprendidos de los 

taludes de las zanjas de modo que, la geometría del fondo sea la adecuada en el 

momento de la instalación de tuberías.  Así mismo deberá realizar la oportuna entibación 

en las zonas en que la poca consistencia del terreno lo exija o cuando existan obras o 

construcciones en las proximidades que puedan verse afectadas por la excavación. 

 

 El Contratista deberá respetar cuantos servicios y servidumbres se descubran al 

abrir las zanjas, debiendo solicitar la previa autorización del Ingeniero Director para 

realizar las obras de mantenimiento necesarias. 

 

 En todos los casos el plazo que transcurra entre la excavación de la zanja y la 

colocación de la tubería y entre esta fase y el posterior relleno con las consiguientes 

pruebas de la conducción, deberá ser el menor posible, por lo cual el Contratista está 

obligado a regular adecuadamente la marcha de los distintos equipos de modo que 

tales plazos mínimos se cumplan, todo dentro de los ritmos requeridos para realizar el 

conjunto de la obra dentro de los planos parciales y totales estipulados. 

 

 No se procederá al hormigonado de ningún cimiento sin que el Director haya 

comprobado las características del terreno. Si estas resultasen inferiores a las necesarias, 

el Contratista continuará la excavación hasta la profundidad adecuada. 

 

 Se encuentran incluidos en el precio de la unidad, la formación de los caminos 

para el acceso a la zona de trabajos, así como todas las operaciones de desvío de 

cauces y/o arroyos. 

Medición y abono 

Esta unidad se medirá por METROS CÚBICOS (M³) realmente  ejecutados, 

medidos sobre perfiles en planos. Para su abono, se aplicará el precio correspondiente 

del Cuadro de Precios nº 1. 

 

No se abonarán los excesos de excavación que no se justifiquen 

adecuadamente con respecto a los perfiles teóricos de los planos. 

 

4.4.-TERRAPLENES 

Zonas de terraplén 

 Los últimos setenta y cinco (75) centímetros de la parte superior de los terraplenes 

tendrán la consideración de explanada. 

 

 Los suelos de la explanada del terraplén y últimos setenta y cinco (75) 

centímetros bajo la excavación en desmonte serán suelos seleccionados con indice 

CBR > 20 para la compactación exigida, según UNE 103502. 
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 Si los suelos de los últimos cincuenta (50) centímetros bajo la excavación en 

desmonte son inadecuados se saneará una capa de 1 m de profundidad, 

sustituyéndose los 50 cm inferiores con material tolerable, o de calidad superior, y los 50 

cm superiores con suelos seleccionados con índice CBR > 20 para la compactación 

exigida, según UNE 103502. 

 

 Donde la altura de los terraplenes no sobrepase los cincuenta (50) centímetros 

se estará a lo previsto para la excavación en desmonte. 

Ejecución 

 No se ejecutara ningún terraplén sin haber comprobado previamente que la 

superficie de asiento del mismo cumple las condiciones que se le exigen tanto de 

calidad como de compactación y nivelación. 

 

 Los equipos de extendido, humectación y compactación serán suficientes para 

garantizar la ejecución de la obra de acuerdo con las exigencias de este artículo. 

 

 Antes de extender la primera tongada del terraplén se escarificará el terreno 

sobre el que vaya a asentarse al objeto de conseguir la suficiente trabazón entre 

terraplén y base. 

 

 En las zonas de ensanche o recrecimiento de antiguos rellenos se prepararán 

estos mediante banquetas a fin de conseguir la adecuada unión con el nuevo relleno. 

 

 En los terraplenes situados a media ladera, se escalonará la pendiente natural 

de terreno, debiendo quedar apoyados en terreno suficientemente firme. 

 

 El espesor máximo de las tongadas será de 30 cm y en todo caso ha de ser 

superior a tres medios (3/2) del tamaño máximo del material a utilizar, que se 

compactaran hasta conseguir una densidad mínima del 95% del Próctor Modificado, en 

las zonas de cimiento, del 98% del Próctor Modificado, en las zonas de núcleo y del 100% 

del Próctor Modificado, en las zonas de coronación. 

 

 En el caso de que sea preciso añadir agua para conseguir el grado de 

compactación previsto, esta operación se realizará humectando uniformemente los 

materiales en la tongada. 

 

 La compactación se realizara con rodillos vibratorios de peso estático superior a 

8 Tm. La frecuencia de vibración estará comprendida entre 1.500 y 1.800 r.p.m. y la 

velocidad de marcha entre 1 y 1'5 Km/h. Se darán al final unas pasadas sin vibración 

para corregir las perturbaciones superficiales que hubiera podido causar la vibración. 

 

 Si a causa de las fuertes lluvias una capa ya compactada de tal forma que los 

vehículos de transporte se hundieran mas de 10 cm se retirara la capa afectada 

extendiéndose una nueva. 

 

 El control de la compactación se efectuará por el método de “Control de 

producto Terminado” según lo establecido en el art. 330.6.5 del PG-3, modificado por la 

O.M. 1362/2002. 

 

 Los trabajos de terraplén se suspenderán cuando la temperatura ambiente, a la 

sombra, sea inferior a dos grados Celsius (2º C). 

 

Medición y Abono 

 Esta unidad se medirá por METROS CÚBICOS (M³) realmente  ejecutados, 

medidos sobre perfiles en planos. Para su abono, se aplicará el precio correspondiente 

del Cuadro de Precios nº 1. 
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No se abonarán los excesos de terraplén que no se justifiquen adecuadamente 

con respecto a los perfiles teóricos de los planos. 

 

4.5.- RELLENOS LOCALIZADOS 

 Consisten en la extensión y compactación de suelos, procedentes de la 

excavación o préstamos, que no permitan la utilización de maquinaria pesada, ni 

elevados rendimientos. 

 

 Se realizarán de acuerdo con lo establecido en el art. 332 del PG-3, artículo 

modificado por la O.M. 1382/2002. 

 

 El material que se emplee, cumplirá las condiciones exigibles a los suelos 

clasificados como seleccionados. 

 

 La compactación se realizará mediante la maquinaria adecuada, en cada 

caso, con el fin de no producir daños en las estructuras próximas. 

 

 El espesor de tongadas medidas después de la compactación no será superior 

a veinte centímetros (20 cm). A efectos de compactación, en el trasdós de obras de 

fábrica, se alcanzará, en cada tongada, como mínimo, la misma exigida para la capa 

del terraplén o relleno de igual nivel que la tongada de que se trate; y como mínimo se 

exigirá el 100% de la máxima densidad obtenida en el ensayo de Próctor Modificado y, 

en el resto de las zonas, no inferior al 98 % de la misma, según se trate de la coronación 

o no, respectivamente. 

 

 En el caso de relleno de zanjas que alojen tuberías, el relleno se realizara por 

tongadas sucesivas compactándose especialmente en las zonas contiguas a los tubos. Las 

tongadas hasta unos 30 cms. por encima de la generatriz superior del tubo se realizaran 

con suelos cuyo tamaño máximo sea 20 mm y carentes de aristas. Las restantes tongadas 

podrán contener material mas grueso. 

 

 Cuando la tubería discurra por zonas urbanas se compactara el relleno hasta la 

rasante del terreno al 95% del P.M. En el caso de que la tubería discurra por zona rural, 

bastara con compactar hasta 30 cms. por encima de la generatriz superior de la tubería 

dejando el relleno de la zanja ligeramente alomada para el asiento y consolidación natural 

posterior. 

 

 Los rellenos se realizarán en dos fases.  En la primera se procederá a cubrir 

parcialmente los tubos, dejando al descubierto juntas y codos.  Este primer relleno se 

efectuará siempre que haya más de ciento metros (100 m.) de tubería montada, cuya 

longitud instalada no podrá dejarse nunca descubierta más de doce horas (12 horas) 

o períodos de tiempos menores y todo lo reducido que sea preciso, cuando se 

prevean lluvias o haya otras posibilidades de que el agua inunde las zanjas.  El 

Contratista será responsable de todos los daños que puedan ocasionarse por 

desplazamientos de la tubería una vez instalada, y serán a su cargo todas las 

reparaciones precisas para restituir la situación prevista en los planos o indicada por el 

Ingeniero Director. 

 

 Una vez realizadas las pruebas que confirmen la adecuada estanqueidad de las 

juntas y el trabajo idóneo del conjunto de la tubería en cada tramo, se procederá a la 

segunda fase del relleno, que se realizará previa autorización del Ingeniero Director.  Esta 

fase se ejecutará siguiendo los mismos criterios antes expuestos. 

  

Medición y abono 

 La medición se realizará por METROS CÚBICOS (M³), realmente construidos de 
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rellenos localizados y se abonarán al precio correspondiente del Cuadro de Precios nº 

1. 

 

 

4.6.- TERMINACIÓN Y REFINO DE LA EXPLANADA 

Ejecución 

 Las obra de terminación y refino de la explanada, se ejecutarán con 

posterioridad a la  explanación y construcción de drenes y obras de fábrica que 

impidan o dificulten su realización. 

 

 La terminación y refino de la explanada se realizará inmediatamente antes de 

iniciar la construcción del firme. 

 

Medición y abono 

 La terminación y refino de la explanada se considera incluida dentro de las 

unidades de excavación, terraplén y relleno, según sea el caso. 

 

4.7.- ARQUETAS Y POZOS DE REGISTRO 

Consisten en elementos de reunión o control del agua en circulación, situados a 

la entrada o salida de un conducto, así como en la confluencia de varios conductos. 

 

 Queda asimismo incluida en esta unidad la colocación de las tapas de pozos o 

arquetas existentes, al nivel del nuevo pavimento terminado de aceras o calzadas. 

 

Forma y dimensiones 

 La forma, dimensiones y materiales a utilizar en cada tipo de arquetas o pozos, 

según se trate de saneamiento, canalizaciones, drenes o caños, vienen definidos en los 

planos.  

 

 Las tapas o rejillas ajustarán al cuerpo de la obra, y se colocarán de forma que 

su cara exterior quede al mismo nivel que las superficies adyacentes. Se instalarán con 

una resistencia al tráfico acorde son su ubicación. Y se tomarán precauciones para 

evitar su robo, desplazamiento o ruidos. 

 

Materiales 

 Las tapas de los pozos y/o arquetas y las rejillas serán de fundición de grafito 

esferoidal y cumplirán las especificaciones UNE-EN 124. 

 

Ejecución 

 Las arquetas y pozos de registro, se realizarán con hormigón HM-20. 

 

 En dichas unidades de obras se incluye la excavación necesaria, el relleno, el 

hormigón, los encofrados y todas las operaciones necesarias para su total terminación. 

 

Medición y abono 

 La medición se realizará por UNIDADES (UD) realmente ejecutadas. Y para su 

abono, se aplicará el precio correspondiente del Cuadro de Precios nº 1. 

 

 El precio incluirá la unidad de obra terminada incluyendo excavación, relleno 

del trasdós y elementos complementarios como tapas, cercos, pates, etc. 

 

4.8.- ZAHORRA ARTIFICIAL 

 Se define como el material granular formado por áridos, total o parcialmente 

machacados, cuya granulometría es de tipo continuo. 
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 La ejecución de la base granular, incluye las siguientes operaciones: 

 Preparación de la superficie donde se va a extender 

 Aporte del material 

 Extensión, humectación y compactación de cada tongada 

 Refino de la superficie de la última tongada 

 

Se ajustará a lo establecido en el art. 510 del PG-3, artículo modificado por la 

Orden FOM/891/2004, de 1 de marzo, por la que se actualizan determinados artículos 

del PG-3, relativos a firmes y pavimentos. 

 

Ejecución 

 No se extenderá nuevo material hasta que se haya comprobado que la 

superficie sobre la que haya de asentarse tenga las condiciones de calidad y forma 

previstas. 

 

 Los materiales serán extendidos tomando las precauciones necesarias para 

evitar segregaciones y contaminaciones, en tongadas con espesores comprendidos 

entre diez y treinta centímetros (10 a 30 cm). 

 

Especificaciones de la unidad terminada 

 La compactación de la zahorra artificial se continuará hasta alcanzar una 

densidad no inferior al cien (100%) de la máxima obtenida en el ensayo “proctor 

modificado”. 

 

 La rasante de la superficie terminada no deberá superar a la teórica ni quedar 

por debajo de ésta, en más de quince milímetros (15 mm). 

 

 En todos los semiperfiles se comprobará la anchura de la capa extendida que 

en ningún caso será inferior a la teórica marcada en la secciones tipo. Asimismo el 

espesor de la capa no deberá ser inferior en ningún punto al previsto en los planos. 

 

Medición y Abono 

 La medición se efectuará, por METROS CÚBICOS (m³), realmente colocados en 

obra. Los excesos respecto de los plano, se justificarán adecuadamente. Para su abono, 

se aplicará el precio correspondiente del Cuadro de Precios nº 1. 

 

4.9.- GRAVA CEMENTO 

 Se define como grava cemento la mezcla homogénea de material granular, 

cemento y agua, realizada en central, que convenientemente compactada se utiliza 

como capa estructural en firmes. 

 

 Su ejecución incluye las siguientes operaciones: 

 Estudio de la mezcla y obtención de la fórmula de trabajo. 

 Fabricación de la mezcla en central. 

 Preparación de la superficie existente. 

 Transporte y extensión de la mezcla. 

 Compactación y terminación. 

 Curado y protección superficial. 

 

Ejecución 

 La mezcla en cualquier caso se realizará en central, permitiendo dosificar por 

separado el árido, el cemento y el agua en las proporciones fijadas. 
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 El vertido y la extensión se realizarán tomando las precauciones necesarias para 

evitar segregaciones y contaminaciones. 

 

 La grava-cemento se compactará en una sola tongada, hasta conseguir 

densidad de compactación del noventa y siete por ciento (98%) de la densidad máxima 

del proctor modificada. 

 

 Antes del inicio de la compactación, se realizarán juntas transversales en fresco 

con una separación de 5 m. 

 

 El plazo máximo de puesta en obra desde  el inicio de la amasada hasta la 

compactación total y refino de la superficie no deberá exceder de tres horas (3 h). 

 

 Una vez terminada la capa de grava-cemento se procederá a la aplicación de 

un riego con ligante bituminoso de acuerdo con lo indicado en el artículo de Riegos de 

Curado. 

 

La ejecución de la grava- cemento se suspenderá cuando la temperatura 

ambiente a la sombra sea inferior a cinco grados centígrados (5ºC) o exista fundado 

temor de heladas. 

 

Medición y abono 

La medición se efectuará, por METROS CÚBICOS (m³), realmente colocados en 

obra. Los excesos respecto de los planos, se justificarán adecuadamente. Para su 

abono, se aplicará el precio correspondiente del Cuadro de Precios nº 1. En este precio 

se considera incluido el cemento, la ejecución de las juntas de trabajo transversales y 

longitudinales necesarias así como el riego de curado. 

 

4.10.- RIEGO DE IMPRIMACIÓN 

 Consiste en la aplicación de un lingante hidrocarbonado sobre una capa 

granular, previa al extendido sobre ésta de una capa o de un tratamiento bituminoso 

 

Se ajustará a lo establecido en el art. 530 del PG-3, artículo modificado por la 

Orden FOM/891/2004, de 1 de marzo, por la que se actualizan determinados artículos 

del PG-3, relativos a firmes y pavimentos. 

 

 El ligante hidrocarbonado a emplear será una emulsión bituminosa del tipo ECI 

con un contenido mínimo de betún residual del cuarenta por ciento (40%). La dotación 

del ligante no será inferior en ningún caso a quinientos gramos por metro cuadrado (500 

g/m²) de ligante residual. 

 

Ejecución 

 Se comprobará que la superficie sobre la que se va a efectuar el riego, cumple 

las condiciones especificadas para la unidad de obra correspondiente. 

 

 Inmediatamente antes de proceder a la aplicación del ligante hidrocarbonado, 

se barrerá la superficie a imprimir limpiándola del polvo, suciedad, barro y materiales 

sueltos que pudiera tener. 

 

 Se suspenderán los trabajos de imprimación cuando la temperatura ambiente 

sea inferior a los diez grados Celsius (10º C) o exista fundado temor de precipitaciones 

atmosféricas. 

 

 Se prohíbe todo tipo de circulación sobre el riego de imprimación, mientras no 

se haya absorbido todo el ligante. 
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Medición y Abono 

 Esta unidad se medirá por METROS CUADRADOS (m²) realmente ejecutados en 

obra y se abonará al precio que figura en el cuadro de Precios nº 1. 

 

4.11.- RIEGO DE ADHERENCIA 

Consiste en la aplicación de un ligante hidrocarbonado sobre una capa 

bituminosa, previa al extendido sobre ésta de otra capa bituminosa. 

 

Se ajustará a lo establecido en el art. 531 del PG-3, artículo modificado por la 

Orden FOM/891/2004, de 1 de marzo, por la que se actualizan determinados artículos 

del PG-3, relativos a firmes y pavimentos. 

 

 El ligante hidrocarbonado a emplear será una emulsión bituminosa del tipo ECR-

1 con un contenido mínimo de betún residual del cincuenta y siete por ciento (57%). La 

dotación del ligante no será inferior en ningún caso a doscientos gramos por metro 

cuadrado (200 g/m²) de ligante residual. 

 

Ejecución 

 Se comprobará que la superficie sobre la que se va a efectuar el riego, cumple 

las condiciones especificadas para la unidad de obra correspondiente. 

 

 Inmediatamente antes de proceder a la aplicación del ligante hidrocarbonado, 

se barrerá la superficie a imprimir limpiándola del polvo, suciedad, barro y materiales 

sueltos que pudiera tener. 

 

 Se suspenderán los trabajos de imprimación cuando la temperatura ambiente 

sea inferior a los diez grados Celsius (10º C) o exista fundado temor de precipitaciones 

atmosféricas. 

 

Medición y Abono 

 Esta unidad se medirá por METROS CUADRADOS (m²) realmente ejecutados en 

obra y se abonará al precio que figura en el cuadro de Precios nº 1. 

 

4.12.- MEZCLAS BITUMINOSAS EN CALIENTE 

 La mezcla bituminosa en caliente tipo hormigón bituminoso consiste en la mezcla 

de un ligante hidrocarbonado, áridos y, eventualmente, aditivos, de manera que todas 

las partículas del árido queden recubiertas por una película homogénea de ligante. Su 

proceso de fabricación implica calentar el ligante y los áridos, siendo su puesta en obra 

a una temperatura muy superior a la de ambiente. 

 

 Se ajustará a lo establecido en el art. 542 del PG-3, modificado por la O.C. 

24/08 sobre la modificación de varias artículos del PG-3 y a las Instrucciones 6.1.-IC y 

6.3.-IC. 

 

Ejecución 

 La fabricación y puesta en obra de la mezcla no se iniciará hasta que se haya 

aprobado por el Director de las obras la correspondiente fórmula de trabajo. 

 

 Cumplirán las siguientes condiciones correspondientes al método Marshall (NLT 

159/75): 

- Nº de golpes en cada cara: 75 

- Estabilidad: > 12,5 kN 

- Deformación : 2.0 – 3,5 m 
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- % de huecos en la mezcla: 4 a 6, en capa de rodadura, 5 a 8, en 

capa intermedia. 

- % de huecos en áridos: 15 mínimo en capa de rodadura y 14 

mínimo en capa intermedia. 

 

No obstante el Contratista estudiará y propondrá la formula de trabajo, con el 

fin de realizar los correspondiente ensayos de laboratorio para determinar todos los 

factores que, al respecto, se señalen en art. 542 del PG-3. 

 

El contratista, propondrá, con la suficiente antelación, los equipo que vaya a 

utilizar para la fabricación, extendido y compactación de la mezcla detallándose los 

tipo, normas y características esenciales de esos equipos. 

 

Las extendedoras estarán equipadas con dispositivos automáticos de nivelación. 

 
Especificaciones de la unidad terminada 

 La densidad a obtener será, como mínimo, el noventa y ocho por ciento (98%) 

de la obtenida, para la fórmula de trabajo, en el ensayo Marshall, según la norma NLT 

159/75. 

 

El espesor de una capa no deberá ser inferior al previsto para ella en la sección 

tipo de los planos. 

 

 En todos los semiperfiles, la anchura extendida no deberá ser inferior a la teórica 

deducida de la sección tipo de los planos de proyecto. 

 

 Los trabajos de extendido se suspenderán cuando la temperatura ambiente a la 

sombra sea inferior a cinco grados Celsiuss (5ºC), salvo si el espesor de la capa a 

extender es inferior a cinco centímetros (5 cm), en cuyo caso el límite será de ocho 

grados Celsius (8ºC). o se produzcan precipitaciones atmoféricas. 

 

Medición y Abono 

 Las mezclas bituminosas en caliente se medirán por METROS CUADRADOS (m²) 

realmente ejecutados. Esta unidad incluye el ligante bituminoso y el filler de 

aportación. Y se abonarán a los precios unitarios correspondientes, establecidos en el 

Cuadro de Precios  nº1. 

 

4.13.- PAVIMENTOS DE HORMIGÓN 

 Previamente a la ejecución de las bases de hormigón se procederá a comprobar 

que la superficie de asiento cumpla las condiciones que a ella se le exigen y se regara 

dicha superficie de forma que quede húmeda pero no encharcada. 

 

Secuencia de hormigonado 

a) En calles o caminos: 

Las losas serán rectangulares, adaptándose al ancho de la calzada (una o varias 

bandas contiguas). La anchura de las losas no será en cualquier caso superior a 5 m., 

disponiéndose juntas longitudinales si la calzada tiene más de 5 m de ancho. En caso de 

ejecutar varias bandas, estas se efectuarán avanzando alternativamente en cada una de 

ellas, usando la banda ejecutada como encofrado de la siguiente. 

 

b) Plazas, aparcamientos o zonas peatonales: 

En estos caso se dispondrán, si así se establece en el proyecto, piezas prefabricadas 

en las juntas o adoquines como elementos de relimitación o decorativos. 

 

 Si por la forma de las losas no es posible la puesta en obra por bandas continuas, 

se deberán encofrar las losas una a una. En este caso se planificará la ejecución teniendo 
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en cuenta el tiempo de fraguado del hormigón para realizar dos losas contiguas. 

 

 La extensión del hormigón se realizara tomando las precauciones necesarias para 

evitar segregaciones y contaminaciones, en especial se evitará la caída líbre del mismo 

desde más de 2 m., de forma tal que después de la compactación se obtenga la rasante 

y sección definidas en los Planos con la tolerancia definida en este pliego. 

  

 Se dispondrán juntas de trabajo transversales cuando el proceso constructivo se 

interrumpa más de dos horas. Las juntas de trabajo se dispondrán de forma que su borde 

quede perfectamente vertical debiendo recortarse la base anteriormente terminada. 

Además de estas juntas de construcción se realizaran todas las juntas de construcción y de 

dilatación, del tipo de construcción y relleno que indique el Director de las Obras. 

 

 La superficie acabada no deberá diferir de la teórica en más de 10 m/m. cuando 

se compruebe con una regla de 3 metros tanto paralela como normalmente al eje de la 

vía. 

 

 El hormigón endurecido se serrará de forma y en instante tales, que el borde de 

la ranura sea limpio y no se hayan producido anteriormente grietas de retracción en su 

superficie. El serrado tendrá lugar entra las seis horas (6 h) y  veinticuatro horas (24 h) 

desde la puesta en obra. La profundidad de la misma ha de estar comprendida entre 

1/4 y 1/3 del espesor de la losa. 

 

Las dimensiones recomendables y máximas de las losas de un pavimento en 

función de su espesor: 

 
Espesor Distancia 

recomendable 

Distancia 

máxima 

14 cm 3,50 m 4,00 m 

16 cm 3,75 m 4,50 m 

18 cm 4,00 m 5,00 m 

20 cm 4,25 m 5,50 m 

22 cm 4,50 m 6,00 m 

24 cm 4,75 m 6,00 m 

 

El curado del pavimento es una operación fundamental para garantizar un 

adecuado comportamiento del mismo. Si no se realiza de forma apropiada, la 

resistencia del hormigón, puede verse muy afectada, y sobre todo en condiciones 

ambientales adversas, pueden producirse fisuraciones muy importantes. 

 

 El contratista deberá adoptar alguno de los dos siguientes sistemas: 

1. Adición superficial de agua finamente pulverizada. En este caso el contratista 

adoptará las medidas oportunas para que el agua llegue a presión o que se 

encharque el pavimento, evitando que se lave o se debilite superficialmente. 

Esta operación se debe prolongar al menos durante 24 horas. 

2. Líquidos de curado. Si para el curado se utilizan productos filmógenos, se 

aplicarán apenas hubieran concluido las operaciones de acabado y no 

quedase agua libre en la superficie del pavimento. Los productos filmógenos 

serán aplicados, en toda la superficie del pavimento, por medios mecánicos que 

aseguren una pulverización del producto en un rocío fino, de forma contínua y 

uniforme, con la dotación aprobada por el Director de las Obras, que no podrá 

ser inferior a doscientos cincuenta gramos por metro cuadrado (250 g/m²). 

Se volverá a aplicar producto de curado sobre las juntas recién serradas y sobre 

las zonas mal cubiertas o donde, por cualquier circunstancia, la película formada 

se haya estropeado durante el período de curado. 

La operación de extensión del líquido se realizará antes de una hora u hora y 

media desde la puesta en obra del hormigón. 
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Durante el periodo de curado, el hormigón deberá protegerse contra la acción de la 

helada o de un enfriamiento rápido. En el caso de que se tema una posible helada, se 

protegerá con una membrana de plástico lastrada contra el viento y aprobada por el 

Director de las Obras, hasta la mañana siguiente a su puesta en obra. 

Medición y Abono 

 Los pavimentos de hormigón se medirán por METROS CUADRADOS (m²) 

realmente ejecutados. Esta unidad incluye el extendido, la compactación y el curado 

del hormigón. Y se abonarán a los precios unitarios correspondientes, establecidos en el 

Cuadro de Precios  nº1. 

 

4.14.- PAVIMENTOS DE ADOQUINES DE PIEDRA NATURAL 

 Consiste en la ejecución de un firme compuesto por una base de hormigón o 

material granular según el tipo y un solado superior de piezas prefabricadas de aoquines 

de piedra natural. 

 

Materiales 

 La base de hormigón estará formada por una capa de hormigón HM-20, que 

deberá cumplir el artículo 2.9 del presente pliego, con los espesores que establezcan los 

planos correspondientes de las secciones tipo. 

 

 La base de material granular estará formada por una o varias capas de zahorra 

artificial ZA-25 ó ZA-20, que deberá cumplir los artículos 2.4 y 4.8 del presente pliego. 

 

 La capa superior del firme estará formada por adoquines de hormigón de color 

en piezas rectangulares de 20x10x8 cm dispuesta sobre un lecho de arena (3-6 mm) con 

un espesor mínimo de 3 cm y un espesor máximo de 5 cm. 

 

 La granulometría del lecho de arena estará comprendida dentro del siguiente 

huso: 

 

Propiedades según Norma UNE 7050 Capa de arena 

Tamaño en mm % que pasa 

10,00 100 

5,00 50-85 

2,50 10-50 

1,25 0-5 

 

 Cuando un pavimento de adoquín, es compactado, la capa de arena tiende a 

subir por la parte inferior de las juntas de 2 a 3 cm. El resto de las juntas necesita ser 

rellenado por arenas barridas desde la superficie, a las que se les conoce como arenas 

de sellado. 

 

 Genéricamente, se trata de arena fina, que ocupa el espacio existente entre los 

adoquines, ayuda a confinar los bloques lateralmente y transmite las cargas verticales 

entre ellos. Su papel en la resistencia y comportamiento del conjunto es pues, 

fundamental. 

 

 Quedará prohibido el paso del tráfico sobre el pavimento antes de que las juntas 

sean completamente rellenadas. 

 

La granulometría de la arena de sellado estará comprendida dentro del 

siguiente huso: 
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Propiedades según Norma UNE 7050 Capa de arena 

Tamaño en mm % que pasa 

10,00 100 

5,00 100 

2,50 100 

1,25 90-100 

0,630 60-90 

0,315 30-60 

0,160 15-30 

0,080 5-10 

 

Ejecución 

 La construcción de un pavimento de adoquines puede subdividirse en las 

siguientes operaciones: 

1. Preparación de la explanada. 

2. Extensión y compactación de la súbbase. 

3. Extensión y compactación de la base. 

4. Ejecución de los bordes de confinamiento. 

5. Extensión y nivelación de la capa de arena. 

6. Colocación de los adoquines. 

7. Vibrado del pavimento. 

8. Sellado con arena. 

 

Las tres primeras operaciones son generales para cualquier firme flexible, y se 

ejecutarán de acuerdo a los artículos correspondientes del presente pliego. 

Las cinco restantes son específicas para los pavimentos de adoquines. 

 

Ejecución de los bordes de confinamiento 

 Los pavimentos de adoquines prefabricados de hormigón requieren un 

elemento que los confine y cuya función es contener el empuje hacia el exterior que 

produce el pavimento. De este modo se evitan los desplazamientos de las piezas, 

aperturas de las juntas y pérdidas de trabazón entre los adoquines. Deben constituirse 

antes de proceder a la colocación de los adoquines y otra de sus funciones es evitar 

que la arena que constituye el lecho pueda dispersarse. 

 

 El borde de confinamiento debe apoyarse, como mínimo, 15 cm por debajo del 

nivel inferior de los adoquines, para poder garantizar la fijación deseada. 

 

Extensión y nivelación de la capa de arena 

 Constituye el elemento fundamental que va a influir sobre el comportamiento 

futuro del pavimento. 

 

 Una vez que la arena ha sido adecuadamente seleccionada, debe tenerse 

especial cuidado, tanto en su extensión como por el control del contenido de 

humedad. Conviene recordar que por su granulometría no es una arena propiamente 

dicha, sino un árido un poco más grueso. 

 

 El extendido y nivelación de la capa de arena tiene como objetivo conseguir 

una capa uniforme en cuanto a comportamiento y en consecuencia, en cuanto a 

espesor, ya que no se compacta hasta que los adoquine han sido colocados. Para 

realizar dicha nivelación puede utilizarse un listón de nivelación con guías longitudinales. 

 

 La arena debe tener un contenido de humedad entre un 6% y un 8%, es decir la 

arena no estará seca ni saturada. 

 

 La extensión de la capa debe hacerse de modo que, la cantidad de arena 
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colocada diariamente permita precisamente que los adoquines colocados cada día 

sean completados. Una vez que se ha extendido la arena, ésta no debe permanecer a 

la intemperie esperando la colocación de los adoquines, ni siquiera una noche, por lo 

que no debe extenderse en tramos superiores de 3 ó 4 metros. 

 

 Una vez que la arena ha sido nivelada, no debe pisarse, por lo que la colocación 

de los adoquines se realiza desde el pavimento terminado. El espesor final de la capa 

de arena, una vez colocados los adoquines y vibrado el pavimento, ha ser uniforme, 

con objeto de eliminar deformaciones, y debe estar comprendido entre 3 y 5 cm. 

 

Colocación de los adoquines 

 La colocación de los adoquines se comenzará por el punto más bajo de 

pendiente continuando pendiente arriba. 

 

 La colocación de los primeros adoquines requiere un cuidado especial, puesto 

que esto se reflejará en la disposición de los sucesivos elementos. Para obtener el 

modelo de colocación buscado es necesario disponer los primeros adoquines, en el 

ángulo exacto, contra un borde fijo de salida. Si éste no existiera, una buena norma es 

reproducir el borde fijo de salida a través del tendido de un cordel. Además del cordel 

inicial, se irán tendiendo cordeles de referencia hasta completar la operación de 

colocación. 

 

 Los adoquines, si carecen de muesca distanciadora (espaciador o separador), 

deberán ser colocados con un interespaciado aproximado de 2 a 3 mm. Los espacios 

existentes entre la línea de adoquines y el borde de confinamiento deben ser rellenados 

con adoquines serrados. Si la distancia entre el adoquín y dicho borde es inferior a 4 cm, 

los adoquines no deben ser cortados, rellenándose el espacio con una mezcla 

compuesta de 4 partes de arena y una parte de cemento. En el caso de existir 

elementos en el interior del área a pavimentar, como pozos de registro o imbornales, los 

ajustes de los adoquines se hacen de igual forma que con los bordes de confinamiento. 

 

 Durante todo el proceso de colocación debe comprobarse que la anchura de 

las juntas sea de 3 mm + 1 mm, garantizando que todos los adoquines queden nivelados. 

 

Vibrado del pavimento 

 Después de que los adoquines han sido colocados en una zona que debe ser 

utilizada (cargas de obra), o cuando se vaya a suspender el trabajo, es necesario llevar 

a cabo la compactación de la superficie construida. 

 

 Por compactación se entiende la acción de ajustar los adoquines en el lecho de 

colocación, teniendo en cuenta que esta compactación debe ser realizada antes del 

final de cada turno de trabajo, resultando desaconsejable dejar grandes áreas de 

pavimento sin compactar, ya que tales áreas pueden deformarse por el paso de 

carretillas de adoquines, elevadores de carga y camiones. 

 

 Antes de efectuar la compactación hay que asegurarse que la superficie del 

pavimento y la placa del vibrador estén bien limpios y secos. Esta operación se realiza 

con placa vibratoria o con rodillos mecánicos estáticos o dinámicos. Por norma general 

se aplicarán dos ciclos de compactación. El primer ciclo compacta los adoquines en la 

capa de arena con las juntas medio rellenas. Posteriormente cuando las juntas sean 

selladas completamente con arena, se aplica un nuevo ciclo de compactación hasta 

llevar el pavimento a su estado final. 

 

 En la compactación de superficies con inclinación se recomienda que ésta se 

realice en sentido transversal de la pendiente y en sentido ascendente. 
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Sellado con arena 

 Una vez que el pavimento ha sido compactado por primera vez, sobre la capa 

de adoquines y las juntas medio rellenas, se extiende una ligera capa de arena para 

completar el sellado de juntas, cumpliendo con las características especificadas en el 

apartado anterior. 

 

 Esta operación es especialmente importante para garantizar un buen 

comportamiento del pavimento de adoquines. Así, el completo sellado de las juntas es 

indispensable y requiere extender sobre la superficie del pavimento una arena fina y 

seca en el momento de la colocación. Esta arena debe ser barrida dentro de las juntas 

usando escobas manuales, para que de este modo la arena penetre en los espacios 

dejados entre los adoquines, a la vez que se hace un vibrado final que asegure el mejor 

llenado de las juntas. La arena sobrante sobre el pavimento debe retirarse mediante un 

barrido, no por lavado con agua. Puesto que la adaptación de las juntas es gradual y 

requiere más fases de vertido de arena, es aconsejable no efectuar inmediatamente la 

limpieza final. 

 

Medición y Abono 

 Los pavimentos de adoquín se medirán por METROS CUADRADOS (m²) realmente 

ejecutados. Esta unidad incluye todas las operaciones necesarias para su ejecución. Y 

se abonarán a los precios unitarios correspondientes, establecidos en el Cuadro de 

Precios  nº1. 

 

4.15.- PAVIMENTACIÓN DE ACERAS 

 Las aceras estarán constituidas por una solera de hormigón HM-15 de 10 cm de 

espesor realizada sobre una subbase granular según detalle de planos, sobre las que se 

asentarán las losetas y baldosas a emplear sancionadas por la Dirección Facultativa. 

 

 Respecto a los materiales empleados, se deberá cumplir las exigencias indicadas 

para cada uno de ellos en el capítulo 2 anterior. En cuanto al control de calidad del 

hormigón en masa dispuesto como base, será de aplicación lo referido anteriormente 

para obras de hormigón. 

 El material granular subyacente tendrá una densidad igual, como mínimo, 

a la que corresponda al noventa y cinco por ciento (95%) de la máxima obtenida 

en el ensayo Proctor Modificado. 
 

 En cuanto a la obra ejecutada, se comprobarán las alineaciones 

correspondientes, así como la nivelación de la misma y el estado de las juntas. 

 

Medición y Abono 

 La pavimentación de aceras se medirá por METROS CUADRADOS (m²) de 

superficie realmente ejecutada sobre el terreno, según los diferentes tipos de aceras, 

definidos en los planos. Y se abonará al precio unitario correspondiente, establecido 

en el Cuadro de Precios  nº1. El precio en cuestión incluye el mortero de cemento, las 

baldosas hidráulicas, la lechada de cemento, así como la mano de obra y la 

maquinaria auxiliar necesaria para la completa terminación de la unidad de obra. 

 

4.16.- BORDILLOS 

 Los bordillos se asentarán con un lecho de hormigón HM-15, con las dimensiones 

que se señala en los planos. 

 

 El mortero de cemento a emplear será del tipo M-450. 

 

 Las piezas que forman el bordillo se colocarán dejando un espacio máximo entre 

ellas de diez milímetros (10 mm). Dicho espacio se rellenará con mortero del tipo 

indicado. 
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 La forma y dimensiones de los bordillos y soleras será las especificadas en los 

Planos. 

 

 Los bordillos se colocarán perfectamente alineados y de forma que su cara 

superior quede a la altura de rasante prevista. 

 

Medición y Abono 

 Los bordillos se medirán por metros (ml) lineales realmente colocados, de cada 

tipo, medidos sobre el terreno. Y se abonará al precio unitario correspondiente, 

establecido en el Cuadro de Precios  nº1. El precio en cuestión incluye excavaciones, 

lecho de hormigón, mortero de asiento y unión, y todo lo necesario para su total y 

perfecta terminación.  

 

4.17.- MURO DE CONTENCIÓN MEDIANTE SILLARES DE HORMIGÓN 

 

 Los sillares de hormigón son piezas macizas de forma prismática con posibles 

endentados o cuñas, para aumentar el rozamiento entre ellas, a la hora de asentarse en 

seco unas sobre otras, con una cierta inclinación o ataluzado, cuyo ángulo viene 

obtenido por el propio diseño de la pieza. 

 

 Los muros de contención se constituyen por sillares de hormigón colocados en 

seco y aparejados de forma que utilizan principalmente su peso propio para conseguir 

estabilidad. Pueden complementarse con refuerzos embebidos en el terreno para 

prevenir vuelcos o deslizamientos. 

 

 Dado que su colocación es en seco, es muy importante el sistema de encaje 

entre piezas para transmitir los esfuerzos horizontales entre las piezas de las distintas 

hiladas. Existen diferentes encajes como pestañas, rebajos, o incluso que incorporan 

varillas. 

 

Ejecución de las obras 

1. Replanteo 

Se realizará un replanteo completo (horizontal y vertical) en el terreno comprobando 

la adecuación de las cotas previstas en proyecto o la necesidad de modificarlas 

para adaptarlas a las condiciones físicas reales. 

 

2. Excavación 

Se realizará la excavación de la cimentación y del terreno del trasdós del muro, en 

los casos de desmonte, manteniendo los aludes adecuados al tipo de terreno, incluso 

la incorporación de banqueos para mantener las debidas condiciones de seguridad. 

 

3. Cimentación 

La cimentación tendrá la dimensión suficiente para garantizar la transmisión de 

esfuerzos al terreno con los márgenes de seguridad previstos en el proyecto. Se 

comprobará, una vez realizada la excavación, que el terreno se ajusta a las 

características previstas, debiendo ser eliminado o sustituido en los casos que no se 

cumplan. 

La cimentación será de hormigón ligeramente armado y de las dimensiones 

establecidas en los planos. 

 

4. Colocación de sillares 

Una vez realizado el replanteo se colocará la primera hilada de sillares sobre la 

cimentación, guardando especial cuidado en la alineación y nivelación de las 

piezas, de acuerdo con las recomendaciones del fabricante. 
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El relleno del terreno de trasdós d se irá realizando por tongadas, coincidiendo con 

las hiladas del muro. Del terreno de trasdós se compactará adecuadamente para 

no incidir en la estabilidad del muro. 

 

5. Coronación del muro y del terreno 

El muro se puede coronar con las mismas piezas que el resto de las jiladas o incoporar 

piezas especiales. 

 

El relleno compactado deben quedarse unos 30 cm por debajo de la rasante final, 

rellenando este espacio con un terreno de baja permeabilidad para reducir todo lo 

posible las filtraciones, canalizando las posibles aguas para evitar que discurran por 

la cara exterior del muro. 

 

Medición y abono 

 El muro de cerramiento se medirá por METROS CUADRADOS (m²) realmente 

colocados en obra, y se abonará al precio correspondiente del Cuadro de Precios nº 1. 

 

4.18.- HORMIGONES 

Definición 

 Se definen como obras de hormigón en masa o armado, aquellas en las cuales 

se utiliza como material fundamental el hormigón, reforzado en su caso con armaduras 

de acero que colaboran con el hormigón para resistir los esfuerzos. 

 

Ejecución de las obras 

 La ejecución de las obras de hormigón en masa o armado incluye, entre otras, 

las operaciones siguientes: 

 

Dosificación  

El hormigón empleado en la obra se dosificará con las siguientes limitaciones, en función 

de la clase de exposición a la que va a estar sometido: 

 La cantidad mínima de cemento por metro cúbico de hormigón será de 300 

kg/m3 para hormigón armado. 

 La cantidad máxima de cemento por metro cúbico de hormigón será de 400 

kg/m3. 

La relación agua/cemento no será mayor que 0,50. 

 

Transporte 

 Para el transporte del hormigón se utilizarán procedimientos adecuados para 

que las masas lleguen al lugar de su colocación sin experimentar variación sensible de 

las características que poseían recién amasadas; es decir sin presentar disgregación, 

intrusión de cuerpos extraños, cambios apreciables en el contenido de agua, etc. 

 

Preparación del tajo 

 Antes de verter el hormigón fresco, sobre la roca de cimiento o sobre la tongada 

inferior de hormigón endurecido, se limpiarán las superficies incluso con chorro de agua 

y aire y se eliminaran los charcos de agua que hayan quedado. 

 

 Previamente al hormigonado de un tajo, la Dirección de la Obra, podrá 

comprobar la calidad de los encofrados pudiendo ordenar la rectificación o refuerzo 

de éstos si a su juicio no tienen la suficiente calidad de terminación o resistencia. 

 

 También podrá comprobar que las barras de las armaduras se fijan entre sí 

mediante las oportunas sujeciones, manteniéndose la distancia al encofrado, de modo 

que quede impedido todo movimiento de aquellas durante el vertido y compactación 

del hormigón, y permitiéndose a éste envolverlas sin dejar coqueras. Estas precauciones 
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deberán extremarse con los cercos de los soportes y armaduras de las placas, losas o 

voladizos, para evitar su descenso. Se comprobarán igualmente la situación de las juntas 

de estanqueidad, cajetines, placas ancladas, pasamuros, etc. 

 

 Estas comprobaciones no disminuirán la responsabilidad del Contratista en 

cuanto a la calidad de la obra resultante. 

 

 Previamente a la colocación, en zapatas y fondos de cimientos, se recubrirá el 

terreno con una capa de hormigón HM-15 de 0,10 m de espesor mínimo para limpieza 

e igualación, y se cuidará de evitar que caiga tierra sobre ella, o durante el subsiguiente 

hormigonado. 

 

 Para iniciar el hormigonado de un tajo se saturará de agua la capa superficial 

de la tongada anterior y se mantendrán húmedos los encofrados. 

 

Puesta en obra del hormigón 
 Como norma general, no deberá transcurrir más de una hora (1 h) entre la 

fabricación del hormigón y su puesta en obra y compactación. Podrá modificarse este 

plazo si se emplean conglomerantes o aditivos especiales autorizados por la Dirección 

de Obra: pudiéndose aumentar, además, cuando se adopten las medidas necesarias 

para impedir la evaporación del agua o cuando concurran favorables condiciones de 

humedad y temperatura. En ningún caso se tolerará la colocación en obra de masas 

que acusen un principio de fraguado, segregación o desecación. 

 

 No se permitirá el vertido libre del hormigón desde alturas superiores a un metro 

y medio (1,5 m) quedando prohibido el arrojarlo con la pala a gran distancia, distribuirlo 

con rastrillos, hacerlo avanzar más de un metro (1 m) dentro de los encofrados, o 

colocarlo en capas o tongadas cuyo espesor sea superior al que permita una 

compactación completa de la masa. 

 

 Tampoco se permitirá el empleo de canaletas y trompas para el transporte y 

vertido del hormigón, salvo que la Dirección de Obra lo autorice expresamente en casos 

particulares. 

 

Compactación del hormigón 

 Salvo en los casos especiales, la compactación del hormigón se realizará siempre 

por vibración, de manera tal que se eliminen los huecos y posibles coqueras, sobre todo 

en los fondos y paramentos de los encofrados, especialmente en los vertidos y aristas y 

se obtenga un perfecto cerrado de la masa, sin que llegue a producirse segregación. 

 

 El proceso de compactación deberá prolongarse hasta que refluya la pasta a la 

superficie. 

 

Curado del hormigón 

 Durante el primer periodo de endurecimiento, se someterá el hormigón a un 

proceso de curado, que se prolongará a lo largo de un plazo, según el tipo de cemento 

utilizado y las condiciones climatológicas. 

 

 Como norma general, se prolongará el proceso de curado durante sietes días, 

debiendo aumentarse este plazo cuando se utilicen cementos de endurecimiento lento 

o en ambientes secos y calurosos. Cuando las superficies de las piezas hayan de estar 

en contacto con aguas o filtraciones salinas, alcalinas o sulfatadas, el plazo será de dos 

semanas. 

 

 El curado podrá realizarse manteniendo húmedas las superficies de los 

elementos de hormigón, mediante riego directo que no produzca deslavado. 
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 El curado por aportación de humedad podrá sustituirse por la protección de las 

superficies mediante recubrimientos plásticos y otros tratamientos adecuados, siempre 

que tales métodos, especialmente en el caso de masas secas, ofrezcan las garantías 

que se estimen necesarias para lograr, durante el primer periodo de endurecimiento, la 

retención de la humedad inicial de la masa. 

 

Prevención y protección contra acciones físicas y químicas 

 Cuando el hormigón haya de estar sometido a acciones físicas o químicas que, 

por su naturaleza, puedan perjudicar a algunas cualidades de dicho material, se 

adoptarán, en la ejecución de la obra, las medidas oportunas para evitar los posibles 

perjuicios o reducirlos al mínimo. 

 

 En el hormigón se tendrá en cuanta no sólo la durabilidad del hormigón frente a 

las acciones físicas y al ataque químico, sino también la corrosión que pueda afectar a 

las armaduras metálicas, debiéndose por tanto, prestar especial atención a los 

recubrimientos de las armaduras principales y estribos. 

 

Hormigonado en condiciones climatológicas desfavorables 

Hormigonado en tiempo lluvioso 

 En tiempo lluvioso no se podrá hormigonar si la intensidad de la lluvia pueda 

perjudicar la calidad del hormigón y no se cuenta con las adecuadas protecciones. 

 

 Eventualmente, la continuación de los trabajos, en la forma que se proponga, 

deberá ser aprobada por el Director de Obra. 

 

Hormigonado en tiempo frío 

 Se suspenderá el hormigonado cuando la temperatura ambiente se aproxime a 

los dos grados centígrados (2ºC) sobre cero. 

 

Hormigonado en tiempo caluroso 

 Se seguirán las directrices del artículo 19 de la Instrucción EHE y su comentario. 

 

Hormigón de limpieza 

 Previamente a la construcción de toda obra de hormigón apoyada sobre el 

terreno, se recubrirá éste con una capa de hormigón de limpieza de 0,10 metros de 

espesor debidamente nivelado y compactado con la calidad requerida en los Planos 

de Proyecto. 

 

 Se evitará que caiga tierra o cualquier tipo de materia extraña sobre ella o 

durante el hormigonado. 

 

Hormigón ciclópeo 
 Estará elaborado con piedra de tamaño mínimo de 200 mm. y hormigón HM-20. 

Se alterarán tongadas de hormigón y de piedra, de tal forma que el material resultante 

sea lo más homogéneo posible. Se evitará que caiga tierra o cualquier tipo de materia 

extraña durante el hormigonado. El hormigonado se hará de tal forma que cada 

elemento se ejecute de una sola vez. 

 

Medición y abono 

 Los hormigones se medirán por metros cúbicos (m³), según las dimensiones 

indicadas en los planos. El precio incluye la fabricación, transporte, puesta en obra y 

curado de acuerdo con las condiciones del presente Pliego o la descripción del Cuadro 

de Precios. 
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 Se consideran incluidos en los precios las operaciones de agotamiento de aguas 

necesarias para el adecuado vertido del hormigón, en los casos que así fuese necesario, 

y la ejecución de juntas de construcción y hormigonado. 

 

4.19.- ACERO EN ARMADURAS 

 Se define como armaduras a emplear en hormigón armado el conjunto de 

barras de acero que se colocan en el interior de la masa de hormigón para ayudar a 

éste a resistir los esfuerzos a que está sometido. 

 

 Se define como mallas electrosoldadas a los paneles rectangulares formados por 

barras corrugadas, soldadas a máquina entre sí, y dispuestas a distancias regulares. 

 

 Tanto las armaduras como las mallas electrosoldadas se colocarán limpias, 

exentas de toda suciedad, grasa y óxido no adherente y barro. Se dispondrán de 

acuerdo con las indicaciones de los planos y se fijarán entre sí mediante las oportunas 

sujeciones de forma que conserven su posición relativa durante el vertido y 

compactación del hormigón, siendo preceptivo el empleo de separadores que 

mantengan las barras principales y los estribos con los recubrimientos mínimos exigidos. 

Permitiendo al hormigón envolverlas sin dejar coqueras. 

 

 Las restantes condiciones de la ejecución de esta unidad de obra serán las 

indicadas en la misma Instrucción EHE-08. 

 

 Antes de comenzar las operaciones de hormigonado, el Contratista deberá 

obtener de la Dirección de Obra, la aprobación de las armaduras colocadas. 

 

Medición y abono 

 Las armaduras de acero empleadas en hormigón armado se abonarán por su 

peso teórico en kilogramos (Kg), aplicando para cada tipo de acero los precios unitarios 

correspondientes a las longitudes teóricas deducidas de los planos. No se abonarán más 

solapes que los indicados en los planos. 

 

 Las mallas electrosoldadas se abonarán por su peso en kilogramos (Kg) deducido 

de los planos con inclusión de los solapes. 

 

 El abonado de las mermas, despuntes, separadores, soportes, alambre de atar, 

etc, se considerará incluido en el kilogramo de armadura o malla. 

 

 No será de abono el exceso de obra que por su conveniencia, errores u otras 

causas ejecute el Contratista. 

 

4.20.- ENCOFRADOS Y MOLDES 

Definición 

 Son los elementos, cuyas superficies, tiene por misión conformar los elementos de 

hormigón. 

 

 La ejecución de los encofrados incluye las operaciones de construcción, 

montaje y desencofrado. 

 

 Se distinguen los distintos tipos de encofrados : 

- Ordinario: encofrado de superficies que han de quedar ocultas, y en obras 

de drenajes. 

- Visto: encofrado de superficies planas vistas, tales como alzados de muros o 

estribos, losas, voladizos, etc. 

- Perdido: encofrado que por sus condiciones de emplazamiento o por cimplir 

una función estructural permanente no será recuperado, tales como el de 
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losas de tablero. 

- Curvo: encofrado de superficies curvas, vistas, tales como fustes curvos. 

 

Esta unidad incluye las siguientes operaciones: 

- La preparación y presentación de los cálculos de proyecto de los 

encofrados. 

- La obtención y preparación de los elementos constitutivos del encofrado. 

- El montaje de los encofrados. 

 

Los encofrados podrán ser metálicos, de madera, etc., deberán cumplir además 

lo previsto para ellos en la EHE-08. 

 

 Según el tipo de encofrado, los materiales serán: 

- Ordinarios: para superficies ocultas por el terreno o algún revestimiento, 

podrán utilizarse tablas o tablones sin cepillar y de largos y anchos no 

necesariamente uniformes. 

- Vistos: podrán utilizarse tablas, placas de madera o acero y chapas. Las 

tablas deberán estar cepilladas y machihembradas. Las placas deberán ser 

de viruta de madera prensada, plástico o madera contrachapada o 

similares. En los fustes cilíndricos, los encofrados serán metálicos. 

 

En todos los tipos de encofrados están incluidos las cimbras y puntales que fuesen 

necesarios. 

 

Medición y abono 

 Los encofrados se medirán por metros cuadrados (m²), según las dimensiones 

indicadas en los planos. El precio incluye la fabricación, transporte, montaje y 

desencofrado con las condiciones del presente Pliego o la descripción del Cuadro de 

Precios. Y se abonará al precio unitario correspondiente, establecido en el Cuadro de 

Precios  nº1. Salvo que se considere incluido en las unidades de obras de las que forme 

parte. 

 

4.21.- COLOCACIÓN DE TUBERÍAS 

 Los tubos, juntas y piezas especiales se transportarán a obra y trasladarán hasta 

los bordes de las zanjas, adoptándose todas las precauciones necesarias para evitar que 

reciban daños de cualquier tipo. Una vez acopiados estos elementos en los bordes de 

las zanjas deberán ser examinados y rechazados aquellos que presenten deterioros. 

 

 La anchura de la zanja deberá ser tal que permita realizar la unión del tubo en la 

zanja y compactar el relleno en la zona de los riñones del tubo. 

 

 En la tabla siguiente se indican los anchos de zanja en función del diámetro 

exterior del tubo. 

DN (mm) Anchura mínima 

DN < 350 OD+0,50 

350 <DN < 700 OD+0,70 

700 < DN < 1200 OD+0,85 

DN > 1200 OD+1,00 

 

 El fondo de la zanja deberá constituir una superficie nivelada continua, uniforme 

y libre de partículas más gruesas de 30 mm. 

 

 Para proporcionar un soporte uniforme, la cama de apoyo deberá tener un 

espesor de (10+DN/10) cm y mínimo 10 cm. El material de la cama debe ser granular, 

como grava, arena o piedra machacada. El material de la cama debe distribuirse 

uniformemente a lo ancho de toda la zanja y nivelarse al perfil de la canalización sin 
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compactar. Si en el terreno apareciera nivel freático alto se utilizará material granular, 

grava o piedra machacada libre de finos, de tamaño de grano comprendido entre 8 y 

16 mm para diámetros de tubería de hasta DN 400 mm, y de 16 a 30 mm para diámetros 

mayores. 

 

 Los distintos elementos de la conducción bajarán al fondo de las zanjas, 

empleando equipos adecuados que aseguren la correcta manipulación de los mismos.  

Tales equipos deberán ser aprobados previamente por el Ingeniero Director. No se 

admitirán para su manipulación dispositivos formados por cables o ganchos desnudos ni 

por cadenas que estén en contacto con el tubo. El uso de cables requerirá un 

revestimiento protector que garantice que la superficie del tubo no quede dañada. Es 

conveniente la suspensión por medio de eslingas de cinta ancha.  La operación de 

descenso al fondo de la zanja no se realizará en tanto no se haya comprobado por el 

Ingeniero Director la adecuada situación de la superficie de apoyo correspondiente. 

 

 E tubo en la zanja se tenderá de forma que se sitúe uniformemente sobre la cama 

de apoyo en toda su longitud. Tanto los tubos como las juntas deben estar limpios, exterior 

e interiormente, y deben ser comprobados antes de su instalación para verificar que no 

quedan residuos de tierras interpuestos entre los labios de las junta de goma. 

 

 En los extremos del tubo y las juntas debe aplicarse jabón lubricante para juntas 

especialmente diseñado para facilitar el desplazamiento de tubo y junta durante la 

operación de montaje. La unión del tubo con su precedente se realizará empujando 

desde su extremo mediante palanca, con tráctel, o con eslingas. 

 

El relleno de la zanja se realizará en capas de 15 a 25 cm sobre cada lado del 

tubo y se compactarán los laterales del mismo, nunca sobre el tubo, hasta unos 30 cm 

por encima de la generatriz superior del tubo, con un grado de compactación no menor 

del 95% Proctor Normal o hasta que su densidad relativa sea mayor de 70% si se tratase 

de material no coherente o libremente drenante. 

 

 Las restantes capas, hasta la cota del terreno, se compactarán al 100% Proctor 

Normal y podrán contener material más grueso, recomendándose, sin embargo, no 

emplear elementos de dimensiones superiores a 20 mm. 

 

 En la compactación del relleno de la zanja, desde la cama hasta 30 cm sobre la 

generatriz superior del tubo, se deben usar pisones vibradores mecánicos ligeros o placas 

vibratorias ligares. 

 

 Cada vez que se interrumpa la colocación de tubería, se cerrarán los extremos 

libres para impedir la entrada de agua y cuerpos extraños, comprobándose cuando se 

reanude el trabajo que la tubería está completamente libre de dichos productos. 

 

 Desde la excavación de las zanjas hasta su relleno, se impedirá que el agua 

quede concentrada en ellas, disponiendo los necesarios equipos de achique a los 

desagües que sean precisos. 

 

Medición y abono 

 Las tuberías se medirán por METROS LINEALES (ml) realmente colocados en obra, 

y se abonará al precio correspondiente del Cuadro de Precios nº 1. Salvo que se 

considere incluido en las unidades de obras de las que forme parte. 

 

4.22.- MARCAS VIALES 

Definición 

Se define como aquella guía óptica situada sobre la superficie de la calzada, 

formando líneas y signos con fines informativos y reguladores del tráfico. 

ENTRADA

R
E

G
IS

T
R

O
 G

E
N

E
R

A
L

A
yuntam

iento de T
alavera de la R

eina

2022 - 23098
06/06/2022 11:33

s00676d74204061233007e6112060b20c

Documento firmado por: Fecha/hora:
PILAR AMORES DIAZ-REGAÑON (A MAS D ARQUITECTOS URBANISTAS SLP) 06/06/2022 11:33

https://sede.talavera.org/validacionDoc/?csv=s00676d74204061233007e6112060b20c&entidad=45165


C
O

P
IA

 A
U

T
É

N
T

IC
A

 que puede ser com
probada m

ediante el C
ódigo S

eguro de
V

erificación en https://sede.talavera.org/validacionD
oc/?entidad=

45165

 
 Proyecto Básico y de Ejecución de 
 Urbanización y Accesibilidad de la Calle Palenque 

 

A+D Arquitectos Urbanistas_Pilar Amores Díaz-Regañón_Arquitecto. Urbanista. Project Manager 
 

 

 

Se ajustará a lo establecido en el art. 700 del PG-3, modificado por la O.C. 

28/12/1999. 

 

Medición y abono 

Las marcas viales se medirán por METROS LINEALES (ml) o por METROS 

CUADRADOS (m2) realmente colocados en obra, y se abonará a los precios 

correspondientes del Cuadro de Precios nº 1. 

 

4.23.- SEÑALES DE CIRCULACIÓN 

Definición 

 Se definen como señales y carteles verticales, el conjunto de elementos 

destinados a informar, ordenar o reglar la circulación del tráfico por carretera y en los  

que se encuentran inscritos leyendas o pictogramas. 

 

Se ajustará a lo establecido en el art. 701 del PG-3, modificado por la O.C. 

28/12/1999. 

 

Medición y abono 

Las señales se medirán por UNIDADES (Ud) y los carteles se medirán por METROS 

CUADRADOS (m2) realmente colocados en obra, y se abonará a los precios 

correspondientes del Cuadro de Precios nº 1. 

 

4.24.- LÍNEAS Y CANALIZACIONES PARA ALUMBRADO  

Definición 

Esta unidad consiste en la ejecución de uno o varios conductos subterráneos 

circulares, generalmente de pequeño diámetro y agrupados entre sí en una misma 

zanja, destinados a albergar dentro de ellos cables de alumbrado o cualquier otro 

servicio similar. 

 

Materiales 

Se emplearán los materiales indicados en los planos, los cuales deberán cumplir 

las correspondientes condiciones de este Pliego, las del PG 3/75 y las de cualquier otra 

Normativa legal de aplicación en función del destino de las canalizaciones, tales como 

el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión, Normas de la empresa eléctrica 

suministradora, y de la naturaleza del material de que se trate. 

 

Los tubos de protección de canalizaciones de alumbrado, serán de PVC flexible, 

con estructura de doble pared, lisa interior y corrugada exterior, unidas por termofusión 

en el momento de su fabricación. 

 

La línea de alimentación estará formada por conductores de cobre con 

aislamiento tipo RV-0,6/1 kV. Los conductores serán de: 

 4(1×16) mm2. 

 4(1×10) mm2. 

 4(1×6) mm2. 

 2(1x6) mm2. 

El cable guía será inalterable por el aire o el agua. 

 

Ejecución de las obras 

En la ejecución de esta unidad están comprendidas las operaciones siguientes: 

Excavación localizada de la zanja para su alojamiento. 

Suministro y colocación de los tubos de PVC de 90 mm de diámetro, de 

las líneas de alimentación para alumbrado y, si fuera necesario, de los 

cables guías dentro de la canalización.  

Relleno localizado de cama de arena o refuerzo de hormigón. 
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Relleno hormigonado del emplazamiento en que van alojados los tubos 

cuando se trate de una estructura. 

Relleno localizado de la zanja de la canalización. 

 

Los tubos alojados en las zanjas estarán asentados y protegidos por los materiales 

con la composición y dimensiones indicadas en los planos. Los conductos se apoyarán 

sobre un lecho de arena de 10cm. de espesor mínimo e irán protegidos hasta como 

mínimo 10 cm. Por encima de la generatriz superior del tubo, también con arena limpia 

de río ó material de similares características. No se instalará ninguno aplastado o 

deformado. El Contratista tomará todas las precauciones necesarias para evitar la 

entrada de suciedad, yeso o porquería en los tubos, accesorios o cajas durante el curso 

de la instalación. Cuando un tramo de tubo se tapone por cualquier causa, deberá 

limpiarlo hasta que quede completamente libre de obstrucciones o sustituirlo. 

 

Los conductores o cables en el interior de los tubos no llevarán ninguna unión o 

empalme en su recorrido. Las derivaciones o empalmes se harán en las cajas o aparatos 

previstos para este fin. 

 

Las salidas de los cables se situarán en las arquetas de derivación o las arquetas 

de las luminarias. 

 

Se taponarán con yeso las entradas y salidas de los tubos PVC en las arquetas  

correspondientes para evitar la entrada y ataque de los roedores. 

 

Las cajas de derivación y conexión destinadas a instalaciones intemperie serán 

de tipo industrial aptas para intemperie y estarán dotadas de tapas con juntas de 

sellado. 

 

Las cajas de derivación y conexión estarán equipadas con clemas terminales 

para  conexión o derivación del cable. No se permite derivar el cable haciendo 

empalmes de gusanillo o similar. 

 

Los cables se conectarán a equipos o cajas por medio de prensaestopas 

metálicas galvanizadas o de bronce, roscado a Pg. Se utilizarán prensaestopas de 

cierres sencillo para cable sin armar. 

 

Cuando a las cajas o equipos lleguen tubos, estos se sujetarán firmemente por 

medio de tuercas y contratuercas, teniendo cuidado en comprobar que del tubo 

sobresale un número de hilos de rosca suficiente para permitir sujetar el tubo a la pared 

de la caja o equipo y obtener una buena resistencia mecánica. Se exceptúan los tubos 

de plástico flexibles que serán pasantes en las cajas o equipos, mediante los 

acoplamientos correspondientes. 

 

Las cajas de derivación metálica o equipos estarán equipadas con un terminal 

de tierra. No se considerarán como tales los tornillos de sujeción de la tapa o los tornillos 

de sujeción del anclaje. 

 

Los conductores individuales se terminarán por medio de conectores a presión o 

de tornillo.  

 

Los conductores deberán ser continuos entre cajas de salida o entre cajas de 

salida y aparatos, no debiendo hacerse empalmes fuera de las cajas de salidas o 

derivación. Siempre que sea posible se emplearán conectores sin soldaduras, de resorte 

o a presión encintados convenientemente. 

 

 La conexión de los conductores entre sí y con los aparatos o dispositivos, será 
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efectuada de modo que los contactos sean seguros, de duración y no se calientan 

anormalmente, los medios y procedimientos empleados serán apropiados a la 

naturaleza de los cables y el método de instalación de los mismos. 

 

 Cuando sea necesario para la continuidad de línea empalmar un cable, se 

afectará esta conexión mediante conectador apropiado a la sección de los 

conductores o por regleta o bornes, pero en cualquiera de los casos esta conexión irá 

encerrada en caja estanca sobre fachada o en el registro de báculos y columnas. 

 

 En los pasos aéreos no grapados no se admitirá ningún empalme, así como en 

los tramos entre báculos o columnas. 

 

Los aparatos de alumbrado, instrumentos, caja de derivación, tomas de 

corriente, etc., se pondrán a tierra, derivado de la red correspondiente, mediante líneas 

de cable de cobre desnudo de 35 mm2, las picas de puesta a tierra serán de acero 

recubierto de cobre de diámetro y longitud tal que su resistencia al terreno no sea 

superior a 5 ohmios. 

 

 El tendido de cables se hará con sumo cuidado, evitando la formación de cocas 

o torceduras, así como roces perjudiciales o tracciones exageradas. 

 

 No se dará a los cables curvaturas superiores a las admisibles para cada tipo. En 

nuestro caso el radio de curvatura no será inferior a seis veces el diámetro exterior de los 

cables. 

 

 Se procurará no proceder al tendido de los cables cuando la temperatura sea 

inferior a 0º C, y si no queda más remedio se tomarán medidas especiales disminuyendo 

la tracción, etc. 

 

 Se evitará rozar los cables con el pavimento para evitar que la cubierta y el 

aislamiento queden dañado, así mismo al tender los conductores con vehículos a motor 

se tendrá sumo cuidado para evitar tracciones exageradas. 

º 

Medición y abono 

Esta unidad se abonará por los metros (m) realmente ejecutados medidos en el 

terreno y comprende todas las operaciones, materiales y unidades que indican los 

planos y el apartado anterior. No siendo, por tanto, objeto de abono por separado. 

 

4.25.- ELEMENTOS DE ILUMINACIÓN 

Se han de seguir las recomendaciones para este tipo de instalaciones 

proporcionadas por la Dirección General de Carreteras para Iluminación de Carreteras 

y Túneles y por la Comisión Internacional de Iluminación. 

 

Definición 

Se incluyen en este artículo los siguientes elementos: 

• Conducción para instalación del sistema. 

• Basamento para sustentación del báculo. 

• Suministro, conexionado e instalación de soportes como báculo, 

columna o brazo mural. 

• Suministro, conexionado e instalación de la luminaria (lámpara y 

equipo). 

 

Y todos los demás elementos auxiliares para el correcto montaje y 

funcionamiento de la luminaria. 
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Las canalizaciones, cimentación, báculos y luminarias tendrán las dimensiones, 

características y forma indicadas en los planos y mediciones del presente Proyecto. 

 

 Todos los soportes deberán ser galvanizados por inmersión en caliente y los 

brazos murales serán de tubo de rosca gas, con diámetro mínimo una pulgada y media, 

con placa plana y mínimo tres taladros para fijación a muros, y de perfil angular idóneo 

para fijación a palomillas o tubulares. 

 

 Los báculos deberán ser normalizados y homologados del tipo Europeo, o AM-

10, con la portezuela de la zona de registro a una altura mínima del suelo de 30 cm y en 

un lateral, con sistema de cierre y apertura especial, deberán estar construidos en 

chapa de acero de espesor mínimo de 3 mm en toda su zona troncocónica  la base de 

10 mm, de acuerdo con la norma en función de la altura. 

 

 Las columnas y báculos también podrán ser metálicos recubierto con poliamida 

u otro material similar, pero en estos casos siempre de clase II, y que estén normalizados 

y homologados por AENOR 

 

Medición y abono 

Los elementos de iluminación, incluidos sus elementos de sustentación, anclajes, 

elementos de conducción, cableado interior, luminarias (LED y equipo), cajas de 

conexión y protección, picas a tierra, conexionado y montaje se abonarán 

exclusivamente por unidades (ud) realmente colocadas en obra, incluyendo las 

operaciones de preparación de la superficie de aplicación y premarcado. Esta unidad 

se abonará al precio indicado en el Cuadro de Precios nº 1. 

 

4.27.- OTRAS UNIDADES 

 

 Todas aquellas unidades de obra que forman parte del Proyecto no recogidas 

expresamente en este Pliego se realizaran siguiendo las normas de buena práctica en la 

construcción y las indicaciones dadas por el Director de Obra, así como lo señalado en el 

PG-3 para aquellas unidades que en él se recojan. 
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CAPÍTULO V.- CONTROL DE LA EJECUCIÓN 
  

5.1.- CONTROL DE EJECUCIÓN 

Para el control de las diferentes unidades de obra se realizaran los ensayos que fije 

el Director de Obra. En cualquier caso se seguirán las "Recomendaciones para el Control 

de Calidad de Obra de Carreteras" de la Dirección General de Carreteras en cuanto a 

lotes y ensayos a realizar para cada unidad. 

 

En el caso de obras de hormigón el control se realizara a nivel normal de acuerdo 

con lo recogido para este nivel en la "Instrucción de Hormigón Estructural, EHE-08". 

 

5.2.- CRITERIO DE ACEPTACIÓN Y RECHAZO 

 El no cumplimiento de alguna de las condiciones exigidas para las diferentes 

unidades de obra será motivo de rechazo de la unidad correspondiente quedando al 

único criterio del Director de Obra la facultad de aceptar la unidad de que se trate con 

las penalizaciones económicas que fije. 

 

 
Talavera de la Reina, mayo de 2022 

 

La Arquitecto 

 

Fdo.: Pilar Amores Díaz-Regañon 
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MEDICIONES
Urbanizacion y Accesibilidad de la Calle Palenque               

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

CAPÍTULO 01 DEMOLICIONES Y EXCAVACIONES                                     

01.01 M2  DEMOLICION DE ACERA Y FIRME EXISTENTE                           

Demolición y levantado por medios mecánicos de acerado o firme de
calzada existente, hasta 30 cm de espesor, incluso corte de aglomera-
do, carga y transporte a planta de RCD.  con p.p. de medios auxiliares.

Acera C/ palenque-Plaza del reloj

S/med Cad

1 54,51 54,51

Acera C/ palenque-Plaza del reloj

S/med Cad

1 43,89 43,89

Acera C/ palenque-Plaza Juan de M.

S/med Cad

1 35,50 35,50

Calle palenque tramo Farmacia-teratro

Palenque S/MED CAD

1 719,41 719,41

853,31

01.02 M2  FRESADO POR CM MBC                                              

Fresado por cm de espesor, de firme de mezcla bituminosa en caliente,
incluso barrido, carga y transporte a planta de RCD o lugar de empleo
de los productos resultantes.

C/ Palenque-Plaza del reloj S/med

Cad

1 124,59 5,00 622,95

622,95

01.03 M3  DESMONTE TIERRA EXPLANAC i/TRANS.VERTEDERO                      

Excavación en cajeo de la explanación en tierra con medios mecánicos,
incluso transporte de los productos de la excavación a vertedero contro-
lado de RCDs o lugar de empleo ha cualquier distancia.

Acera C/ palenque-Plaza del reloj

S/med Cad

1 54,51 0,20 10,90

Acera C/ palenque-Plaza del reloj

S/med Cad

1 43,89 0,20 8,78

Acera C/ palenque-Plaza Juan de M.

S/med Cad

1 35,50 0,20 7,10

Calle palenque tramo Farmacia-teratro

Palenque S/MED CAD

1 719,42 0,20 143,88

170,66

24 de may o de 2022 Página 1

ENTRADA

R
E

G
IS

T
R

O
 G

E
N

E
R

A
L

A
yuntam

iento de T
alavera de la R

eina

2022 - 23098
06/06/2022 11:33

s00676d74204061233007e6112060b20c

Documento firmado por: Fecha/hora:
PILAR AMORES DIAZ-REGAÑON (A MAS D ARQUITECTOS URBANISTAS SLP) 06/06/2022 11:33

https://sede.talavera.org/validacionDoc/?csv=s00676d74204061233007e6112060b20c&entidad=45165


C
O

P
IA

 A
U

T
É

N
T

IC
A

 que puede ser com
probada m

ediante el C
ódigo S

eguro de
V

erificación en https://sede.talavera.org/validacionD
oc/?entidad=

45165

MEDICIONES
Urbanizacion y Accesibilidad de la Calle Palenque               

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

CAPÍTULO 02 PAVIMENTACION                                                   

02.01 M3  ZAHORRA ARTIF. BASE 75% MACHAQ.                                 

Zahorra artificial, husos ZA(0/32) / ZA(0/20) en capas de base, con 75 %
de caras de fractura, puesta en obra, extendida y compactada, incluso
preparación de la superficie de asiento, en capas de 20/30 cm. de espe-
sor, medido sobre perfil. Desgaste de los Ángeles de los áridos < 30.

C/ Palenque Sup. Adoquín S/Med

CAD

1 509,22 0,15 76,38

C/ Palenque Sup. baldosa M.I

S/Med CAD

1 189,57 0,10 18,96

C/ Palenque Sup. baldosa M.I

S/Med CAD

1 89,78 0,10 8,98

C/ Palenque Sup. baldosa M.D

S/Med CAD

1 244,77 0,10 24,48

128,80

02.02 M3  HORMIGÓN HM-20/P/20/I BASE                                      

Hormigón HM-20/P/20/I, elaborado en central, en formación de capa ba-
se de hasta 20 cm de espesor, i/vertido, extendido y vibrado con acaba-
do fratasado,

C/ Palenque Sup. Adoquín S/Med

CAD

1 616,56 0,15 92,48

92,48

02.03 M2  PAVIM.ADOQUINES GRANITO GRIS 30x15x8                            

Pavimento de adoquines de graníto gris Cadalso en piezas rectangulares
de 30x15x8 cm.,acabado flameado en cara superior y a corte de sierra
resto de caras, colocado a junta cerrada (1mm aprox.) recibido con mor-
tero de cemento CEM II/B-M 32,5 R, i/retacado, rejuntado con lechada
de cemento, limpieza y p/p puesta en rasante de tapas de arquetas,
medida la superficie ejecutada.

C/ Palenque Sup. Adoquín S/Med

CAD

1 445,36 445,36

445,36

02.04 M2  PAV. BALDOSA GRANITO GRIS 60X40X6                               

Pavimento baldosa de granito gris Cadalso de dimensiones 60x40, de 8
cm. de espesor, acabado flameado en cara superior y a corte de sierra
resto de caras, colocado a junta cerrada, recibido con mortero de ce-
mento CEM II/B-M 32,5 R  i/rejuntado con lechada de cemento CEM
II/B-M 32,5 R 1/2 , limpieza y p/p puesta en rasante de tapas de arque-
tas, medida la superficie ejecutada.

C/ Palenque Sup. baldosa M.I

S/Med CAD

1 175,20 175,20

C/ Palenque Sup. baldosa M.I

S/Med CAD

1 89,78 89,78

C/ Palenque Sup. baldosa M.D

S/Med CAD

1 268,25 268,25

533,23

02.05 Ml  BALDOSA CAZ GRANTO GRIS 60X40X10                                

Baldosa caz de granito gris Cadalso 60x40x10 cm. con rebaje central
para recogida de aguas pliviales, terminación flameado, colocado a junta
cerrada, recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R  i/rejunta-
do con lechada de cemento CEM II/B-M 32,5 R 1/2 y limpieza, medida
la superficie ejecutada.
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Urbanizacion y Accesibilidad de la Calle Palenque               

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

Calle Palenque 1 108,00 108,00

108,00

02.06 M2  IMPERMABIL. HIDRÁULICA MUROS                                    

Impermeabilizante de muros y soleras a favor de presión en base a apli-
car membrana bicomponente de rápido curado tipo VANDEX BB 75 o si-
milar (Conforme UNE EN 1504 - 2, apto para el contacto con agua pota-
ble), (rendimiento 4 kg/m2 para aplicaciones de espesores de 2,5 a 3
mm), formación de media caña en el encuentro muro-solera, incluso lim-
pieza y preparcación de la superficie de aplicación y medios auxiliares
totalmente terminado..

Fachada C/ Palenque M.D 1 115,00 0,60 69,00

Fachada C/ Palenque M.I 1 33,00 0,60 19,80

Fachada C/ Palenque M.I 1 77,00 0,60 46,20

135,00

02.07 M2  PAVIMENTO TRANSPIRABLE CAL                                      

Pavimento transpirable formado por solera de hormigón en masa de 10
cm de espesor, realizado con cal hidráulica NHL 5, con una resistencia
a compresión a 90 días mayor o igual a 11,5 Mpa (115 kg/cm²), prepara-
do en obra y vertido con medios manuales, extendido y vibrado manual
mediante regla vibrante; con juntas de retracción de 5 mm de espesor,
mediante corte con disco de diamante.

Fachada C/ Palenque M.D 1 110,00 0,90 99,00

Fachada C/ Palenque M.I 1 39,00 0,90 35,10

Fachada C/ Palenque M.I 1 74,00 0,90 66,60

200,70

24 de may o de 2022 Página 3

ENTRADA

R
E

G
IS

T
R

O
 G

E
N

E
R

A
L

A
yuntam

iento de T
alavera de la R

eina

2022 - 23098
06/06/2022 11:33

s00676d74204061233007e6112060b20c

Documento firmado por: Fecha/hora:
PILAR AMORES DIAZ-REGAÑON (A MAS D ARQUITECTOS URBANISTAS SLP) 06/06/2022 11:33

https://sede.talavera.org/validacionDoc/?csv=s00676d74204061233007e6112060b20c&entidad=45165


C
O

P
IA

 A
U

T
É

N
T

IC
A

 que puede ser com
probada m

ediante el C
ódigo S

eguro de
V

erificación en https://sede.talavera.org/validacionD
oc/?entidad=

45165

MEDICIONES
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CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

CAPÍTULO 03 DRENAJE SUPERFICIAL                                             

03.01 Ml  REJILLA TRANSVERSAL "IN SITU" HA-25                             

Rejilla transversal para calzadas, realizada "in situ" de 30cm. de ancho
y profundidad libre interior variable de 0,50 a 1,00m., con salida abocar-
dada y conectada a pozo de registro, ejecutada sobre base de hormigón
de limpieza HM-20 T.máx.20,solera y paredes de hormigón armado
HA-25, incluso armadura(40 kg/m3), encofrado y desencofrado, vertido
por medios manuales, vibrado y colocado, rejilla de fundición en pie-
zas,sobre marco de angular de acero, recibido, enrasada al pavimento,
incluso demolición, excavación y el relleno perimetral. Según planos de
detalles.

Int. plaza del reloj 5,5 5,50

5,50

03.02 Ud  IMBORNAL SIF.PREFA.HGÓN.50x30x60                                

Imbornal sifónico prefabricado de hormigón armado, para recogida de
aguas pluviales, de 50x30x60 cm. de medidas interiores, con rejilla de
fundición, colocado sobre solera de hormigón en masa HM-15/B/40, de
15 cm. de espesor, totalmente instalado, conexionado a la red general
de saneamiento con tuberia PVC DN 160 SN8 hasta una longitud de 7
m, con p.p. de medios auxiliares, incluso excavación y relleno perimetral
posterior.

6 6,00

6,00

03.03 Ud  PUESTA EN RASANTE TAPA POZO                                     

Puesta en rasante tapa pozo de registro existente.

6 6,00

6,00
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MEDICIONES
Urbanizacion y Accesibilidad de la Calle Palenque               

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

CAPÍTULO 04 ABASTECIMIENTO                                                  

04.01 M3  EXC. EN ZANJA S O POZOS EN TIERRA                               

Excavación en zanja y/o pozo en cualquier clase de terreno, incluso car-
ga y transporte de los productos de la excavación a vertedero o lugar de
empleo.

Tub. fundicion DN 150 C/ Palenque +

Plaza Juan de Mariana

1 110,00 0,50 0,60 33,00

Tub. fundicion DN 100 Calle Gaspar

Duque

1 14,00 0,50 0,60 4,20

37,20

04.02 M3  RELLENO LOCALIZADO ZANJA MATERIAL PROC. EXCAVACIÓN              

Relleno localizado en zanja compactado al 98% P.N., con material pro-
cedente de la excavación, incluso humectación, extendido y rasanteado,
terminado.

Tub. fundicion DN 150 C/ Palenque +

Plaza Juan de Mariana

1 110,00 0,50 0,60 33,00

Tub. fundicion DN 100 Calle Gaspar

Duque

1 14,00 0,50 0,60 4,20

37,20

04.03 Ml  CONDUC.POLIET.PE 32 PN 10 D=40mm                                

Tubería de polietileno baja densidad PE 32, de 40 mm. de diámetro no-
minal y una presión de trabajo de 10 kg/cm2., colocada en zanja sobre
cama de arena de 15 cm. de espesor, i/p.p. de elementos de unión y
medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno posterior de la
zanja.

Calle gaspar Duque 1 40,00 40,00

40,00

04.04 Ml  CONDUC.FUNDICIÓN DÚCTIL DN100 C100                              

Tubería de fundición dúctil de 100 mm. de diámetro interior clase C100,
colocada en zanja sobre cama de arena de 15 cm. de espesor, i/p.p. de
junta estándar colocada  y piezas especiales  tes, codos etc., sin incluir
la excavación ni relleno posterior de la zanja.

Tub. fundicion DN 100 Calle Gaspar

Duque

1 14,00 14,00

14,00

04.05 Ml  CONDUC.FUNDICIÓN DÚCTIL DN 150 C100                             

Tubería de fundición dúctil de 150 mm. de diámetro interior clase C100,
colocada en zanja sobre cama de arena de 15 cm. de espesor, i/p.p. de
junta estándar colocada y piezas especiales  tes, codos etc. , sin incluir
la excavación ni relleno posterior de la zanja.

Tub. fundicion DN 150 C/ Palenque +

Plaza Juan de Mariana

1 110,00 110,00

110,00

04.06 Ud  VÁLVULA ESFERA METAL D=40                                       

Válvula de corte de esfera, de latón, de 40 mm de diámetro interior, colo-
cada en tubería de abastecimiento de agua, i/juntas y accesorios, com-
pletamente instalada.

Calle gaspar Duqye 2 2,00

2,00
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04.07 Ud  VÁLV.COMP.CIER.ELÁ.PN-16.D=100mm                                

Válvula de compuerta de fundición con bridas, de 100 mm. de diámetro
interior, cierre elástico, para una presión de trabajo de 16 kg/cm2., colo-
cada en tubería de abastecimiento de agua, i/juntas , accesorios yde
anclaje, completamente instalada.

Gaspar Duque 1 1,00

1,00

04.08 Ud  VÁLV.COMP.CIER.ELÁ.PN-16,D=150mm                                

Válvula de compuerta de fundición con bridas de 150 mm. de diámetro
interior, cierre elástico, para una presión de trabajo de 16 kg/cm2., colo-
cada en tubería de abastecimiento de agua, i/juntas , accesorios y dado
de anclaje, completamente instalada.

Calle Palenque 1 1,00

1,00

04.09 Ud  ACOMETIDA DOMIC. ABASTECIMIENTO AGUA POLIETILENO D=20 mm        

Acometida domiciliaria de agua potable realizada con tubería de polieti-
leno de alta densidad PN16 de 20 mm de diámetro (1/2"), conectada a
la red principal de abastecimiento, con collarín de toma de fundición sali-
da 1/2" y racor rosca-macho de latón y llave de corte mediante válvula
de acometida de fundición dúctil de 1/2" con uniones roscadas, incluso
arqueta de 20 x 20 con tapa de fundición, para alojamiento de valvula.
Acometida para una longitud máxima de 6 m. Medida la unidad termina-
da.

Calle palenque 15 15,00

15,00

04.10 Ud  SIST. APERTURA VAL. ENTERRADA                                   

Sistema de apertura/cierre de válvula de compuerta de cierre elástico en-
terrada por medio de eje de extensión telescópico de 0.70 a 1.20 m. de
longitud, incluso casquillo de nylon, trampillón, capuchón y demás ele-
mentos necesarios para su pefecto funcionamiento. Totalmente termina-
do.

Valvulas de Compuerta 2 2,00

2,00

04.11 Ud  ARQUETA REGISTRABLE PREF. HM 30x30x40 cm                        

Arqueta de tiro de 40x640x40 cm de dimensiones interiores, completa:
con tapa y marco de fundición y formación de agujeros para conexiones
de tubos. Colocada sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I de
10 cm. de espesor y p.p. de medios auxiliares.

Valvulas Esfera 2 2,00

2,00

04.12 Ud  CONEXIÓN DE LA NUEVA TUBERÍA A LA RED EXISTENTE                 

Conexión de la nueva tubería con la red existentes, incluso demolición y
excavación necesaria, piezas especiales (T, reduciones, abrazaderas,
etc), totalmente ejecutada, realizada según normas de la empresa con-
cesionaria.

Calle Palenque 1 1,00

Calle Gaspar Duque 1 1,00

2,00
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04.13 Ud  HIDRANTE ACERA C/TAPA D=100 mm                                  

Suministro e instalación de hidrante para incendios tipo acera con tapa,
ambos de fundición, equipado con equipado con una toma D=100 mm.,
tapón y llave de cierre y regulación, i/conexión directa a la red de distri-
bución con tubo de fundición D=100 mm.

Plaza Juan de Mariana 1 1,00

1,00

04.14 Ud  BOCA RIEGO EQUIPADA                                             

Boca de riego, diámetro de salida de 40 mm., completamente equipada,
i/conexión a la red de distribución, totalmente instalada.

Calle Palenque 1 1,00

1,00

04.15 Ud  PRUEBA DE PRESIÓN                                               

Realización de prueba de presión, según la metodología establecida por
el protocolo de pruebas de presión de la empresa concesionaria o en to-
do caso según Norma UNE-EN 805:2000.

1 1,00

1,00

24 de may o de 2022 Página 7

ENTRADA

R
E

G
IS

T
R

O
 G

E
N

E
R

A
L

A
yuntam

iento de T
alavera de la R

eina

2022 - 23098
06/06/2022 11:33

s00676d74204061233007e6112060b20c

Documento firmado por: Fecha/hora:
PILAR AMORES DIAZ-REGAÑON (A MAS D ARQUITECTOS URBANISTAS SLP) 06/06/2022 11:33

https://sede.talavera.org/validacionDoc/?csv=s00676d74204061233007e6112060b20c&entidad=45165


C
O

P
IA

 A
U

T
É

N
T

IC
A

 que puede ser com
probada m

ediante el C
ódigo S

eguro de
V

erificación en https://sede.talavera.org/validacionD
oc/?entidad=

45165

MEDICIONES
Urbanizacion y Accesibilidad de la Calle Palenque               

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

CAPÍTULO 05 ALUMBRADO                                                       

05.01 Ml  CANALIZACION ALUMBRADO                                          

Canalización para red de alumbrado, realizada con tubería de PVC co-
rrugado de 90 mm de DN, protegida perimetralmente con 10 cm de are-
na de rio, incluso cinta señalizadora, excavación, tapado de zanja y
transporte de restos procedentes de la excavación a lugar de empleo o
vertedero.

Calle Palenque 1 78,00 78,00

78,00

05.02 Ud  CIMENTACIÓN P/BÁCULO 5 a 7 m.                                   

Cimentación para báculo ó columan, de 5 a 7 m. de altura de dimensio-
nes 50x50x60 cm., en hormigón HM-20/P/40, i/excavación con retirada
de restos a vertedero, pernos de anclaje de 50 cm. de longitud, pica to-
ma de tierra pequeño material y accesorios.

C/ Palenque 4 4,00

4,00

05.03 Ml  LINEA MONOFÁSICA 3x2,5 mm2 (AP-BYC)                             

Línea monofásica, conductor Cobre RV-K de 3x2,5 mm2, 0,6/1 kV, ais-
lamiento XLPE, cubierta PVC, modelo Energy RV-K FOC de General
Cable o equivalente. Totalmente instalada y conexionada.

Calle Palenque 4 6,00 24,00

24,00

05.04 Ml  LINEA TRIFASICA 4x6 mm2 (AP-SUB)                                

Línea trifásica, conductor Cobre RV-K de 4x6 mm2, 0,6/1 kV, aislamien-
to XLPE, cubierta PVC, modelo Energy RV-K FOC de General Cable o
equivalente. Totalmente instalada y conexionada.

Calle Palenque 1 78,00 78,00

78,00

05.05 Ml  CONDUCTOR CU H07V-K 1x16 mm2 - 450/750 V AM-VE (AP-SUB)         

Conductor Cobre H07V-K  de 1x16 mm2 de sección nominal y tensión
asignada 450/750 V, color verde-amarillo, aislamiento PVC, colocado en
el interior de las canalizaciones para crear la red equipotencial del Siste-
ma de Puesta a Tierra, con parte proporcional de conexiones, soldadu-
ras aluminotérmicas, derivaciones, etc., para conseguir un valor de tierra
inferior a 8 óhmios. Totalmente instalado y conexionado.

Calle Palenque 1 78,00 78,00

78,00

05.06 Ud  ARQUETA 40x40x60 cm. PASO/DERIV.                                

Arqueta 40x40x60 cm. libres, para paso, derivación o toma de tierra,
i/excavación, solera de 10 cm. de hormigón, alzados de fábrica de ladri-
llo macizo 1/2 pie, enfoscada interiormente con mortero de cemento
CEM II/B-P 32,5 N y arena de río, con cerco y tapa cuadrada 60x60 cm.
en fundición.

2 2,00

2,00

05.07 Ud  DESMONTAJE DE BÁCULO de 7 M. DE ALTURA                          

Desmontaje, retirada y montaje de conjunto baculo y luminaria existen-
tes.

C/ Palenque 4 4,00
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MEDICIONES
Urbanizacion y Accesibilidad de la Calle Palenque               

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

4,00
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MEDICIONES
Urbanizacion y Accesibilidad de la Calle Palenque               

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

CAPÍTULO 06 MOBILIARIO URBANO                                               

06.01 Ud  JARDINERA RECT. METAL 100 x 43 x 52                             

Suministro y colocación de jardinera ornamental de forma rectangular de
100x43x52  fabricada en acero con tratamiento Ferrus.

C/ Palenque 19 19,00

19,00

06.02 Ud  PAPELERA METAL.PEDESTAL h=0,75m                                 

Suministro y colocación de papelera forma ovalada, con cubeta bascu-
lante, realizada en acero, imprimada y pintada al mhorno, con cubeta in-
terior desmontable, de chapa galvanizada,aro sujetabolsas, semiabati-
ble, con una capacidad de 70 l recibida en el pavimento.

2 2,00

2,00

06.03 Ud  PAPEL RECICLAJE DIFERENCIADOR 3 CUBETAS                         

Suministro y colocación de papelera de reciclaje diferenciado en función
de su origen, con una capacidad de 70  l distribuidos en 3 contenedores
separados, fabricados en acero galvanizado pintado con poliester en tres
colores, montados sobre estructura de acero al carbono, totalmente
montada.

1 1,00

1,00
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MEDICIONES
Urbanizacion y Accesibilidad de la Calle Palenque               

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

CAPÍTULO 07 VARIOS                                                          

07.01 Ud  SEGURIDAD Y SALUD                                               

Seguridad y salud, según R.D. 1627/97 de 24 de octubre sobre disposi-
ciones minimas de seguridad y salud en las obras de construcción.

1 1,00

1,00

07.02 Ud  GESTION DE RESIDUOS                                             

Gestión de residuos de la  construcción y demolición, según Anejo nº 6.

1 1,00

1,00

07.03 P.A A JUSTIFICAR EN REPOSICIÓN DE SERVICIOS AFECTADOS               

A justificar en reposición de servicios afectados durante la ejecución de
las obras.

1 1,00

1,00
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CUADRO DE PRECIOS 1
Urbanizacion y Accesibilidad de la Calle Palenque               

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

CAPÍTULO C01 DEMOLICIONES Y EXCAVACIONES                                     
DEM04        M2  DEMOLICION DE ACERA Y FIRME EXISTENTE                           8,09

Demolición y levantado por medios mecánicos de acerado o firme de calzada ex istente, hasta 30
cm de espesor, incluso corte de aglomerado, carga y transporte a planta de RCD.  con p.p. de
medios aux iliares.

OCHO  EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

E32CM200     M2  FRESADO POR CM MBC                                              1,35

Fresado por cm de espesor, de firme de mezcla bituminosa en caliente, incluso barrido, carga y
transporte a planta de RCD o lugar de empleo de los productos resultantes.

UN  EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

U01DI030     M3  DESMONTE TIERRA EXPLANAC i/TRANS.VERTEDERO                      10,19

Excavación en cajeo de la explanación en tierra con medios mecánicos, incluso transporte de
los productos de la excavación a vertedero controlado de RCDs o lugar de empleo ha cualquier
distancia.

DIEZ  EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1
Urbanizacion y Accesibilidad de la Calle Palenque               

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

CAPÍTULO C02 PAVIMENTACION                                                   
U03CZ010     M3  ZAHORRA ARTIF. BASE 75% MACHAQ.                                 24,27

Zahorra artificial, husos ZA(0/32) / ZA(0/20) en capas de base, con 75 %   de caras de fractura,
puesta en obra, ex tendida y  compactada, incluso preparación de la superficie de asiento, en ca-
pas de 20/30 cm. de espesor, medido sobre perfil. Desgaste de los Ángeles de los áridos < 30.

VEINTICUATRO  EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

PAV02        M3  HORMIGÓN HM-20/P/20/I BASE                                      72,54

Hormigón HM-20/P/20/I, elaborado en central, en formación de capa base de hasta 20 cm de
espesor, i/vertido, ex tendido y  v ibrado con acabado fratasado,

SETENTA Y DOS  EUROS con CINCUENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

E10GA010     M2  PAVIM.ADOQUINES GRANITO GRIS 30x15x8                            87,48

Pavimento de adoquines de graníto gris Cadalso en piezas rectangulares de 30x15x8 cm.,aca-
bado flameado en cara superior y a corte de sierra resto de caras, colocado a junta cerrada
(1mm aprox .) recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R, i/retacado, rejuntado con le-
chada de cemento, limpieza y  p/p puesta en rasante de tapas de arquetas, medida la superficie
ejecutada.

OCHENTA Y SIETE  EUROS con CUARENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

E10GBA030    M2  PAV. BALDOSA GRANITO GRIS 60X40X6                               67,36

Pavimento baldosa de granito gris Cadalso de dimensiones 60x40, de 8 cm. de espesor, acaba-
do flameado en cara superior y  a corte de sierra resto de caras, colocado a junta cerrada, recibi-
do con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R  i/rejuntado con lechada de cemento CEM
II/B-M 32,5 R 1/2 , limpieza y  p/p puesta en rasante de tapas de arquetas, medida la superficie
ejecutada.

SESENTA Y SIETE  EUROS con TREINTA Y SEIS
CÉNTIMOS

E32ABR130    Ml  BALDOSA CAZ GRANTO GRIS 60X40X10                                51,07

Baldosa caz de granito gris Cadalso 60x40x10 cm. con rebaje central para recogida de aguas
pliv iales, terminación flameado, colocado a junta cerrada, recibido con mortero de cemento CEM
II/B-M 32,5 R  i/rejuntado con lechada de cemento CEM II/B-M 32,5 R 1/2 y  limpieza, medida
la superficie ejecutada.

CINCUENTA Y UN  EUROS con SIETE CÉNTIMOS

E09INR040    M2  IMPERMABIL. HIDRÁULICA MUROS                                    8,41

Impermeabilizante de muros y  soleras a favor de presión en base a aplicar membrana bicompo-
nente de rápido curado tipo VANDEX BB 75 o similar (Conforme UNE EN 1504 - 2, apto para
el contacto con agua potable), (rendimiento 4 kg/m2 para aplicaciones de espesores de 2,5 a 3
mm), formación de media caña en el encuentro muro-solera, incluso limpieza y preparcación de
la superficie de aplicación y  medios aux iliares totalmente terminado..

OCHO  EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

A01AL010     M2  PAVIMENTO TRANSPIRABLE CAL                                      30,11

Pavimento transpirable formado por solera de hormigón en masa de 10 cm de espesor, realizado
con cal hidráulica NHL 5, con una resistencia a compresión a 90 días mayor o igual a 11,5 Mpa
(115 kg/cm²), preparado en obra y vertido con medios manuales, extendido y v ibrado manual
mediante regla v ibrante; con juntas de retracción de 5 mm de espesor, mediante corte con disco
de diamante.

TREINTA  EUROS con ONCE CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1
Urbanizacion y Accesibilidad de la Calle Palenque               

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

CAPÍTULO C03 DRENAJE SUPERFICIAL                                             
E03IIP020    Ml  REJILLA TRANSVERSAL "IN SITU" HA-25                             270,71

Rejilla transversal para calzadas, realizada "in situ" de 30cm. de ancho y  profundidad libre inte-
rior variable de 0,50 a 1,00m., con salida abocardada y conectada a pozo de registro, ejecutada
sobre base de hormigón de limpieza HM-20 T.máx.20,solera y paredes de hormigón armado
HA-25, incluso armadura(40 kg/m3), encofrado y desencofrado, vertido por medios manuales,
v ibrado y  colocado, rejilla de fundición en piezas,sobre marco de angular de acero, recibido, en-
rasada al pavimento, incluso demolición, excavación y  el relleno perimetral. Según planos de
detalles.

DOSCIENTOS SETENTA  EUROS con SETENTA Y UN
CÉNTIMOS

E03IIP020FFS Ud  IMBORNAL SIF.PREFA.HGÓN.50x30x60                                194,86

Imbornal sifónico prefabricado de hormigón armado, para recogida de aguas pluv iales, de
50x30x60 cm. de medidas interiores, con rejilla de fundición, colocado sobre solera de hormigón
en masa HM-15/B/40, de 15 cm. de espesor, totalmente instalado, conexionado a la red general
de saneamiento con tuberia PVC DN 160 SN8 hasta una longitud de 7 m, con p.p. de medios
aux iliares, incluso excavación y  relleno perimetral posterior.

CIENTO NOVENTA Y CUATRO  EUROS con OCHENTA Y
SEIS CÉNTIMOS

E03APC010    Ud  PUESTA EN RASANTE TAPA POZO                                     85,00

Puesta en rasante tapa pozo de registro ex istente.

OCHENTA Y CINCO  EUROS
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CUADRO DE PRECIOS 1
Urbanizacion y Accesibilidad de la Calle Palenque               

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

CAPÍTULO C04 ABASTECIMIENTO                                                  
U02CZE030f   M3  EXC. EN ZANJA S O POZOS EN TIERRA                               13,40

Excavación en zanja y/o pozo en cualquier clase de terreno, incluso carga y transporte de los
productos de la excavación a vertedero o lugar de empleo.

TRECE  EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

U02BZ010     M3  RELLENO LOCALIZADO ZANJA MATERIAL PROC. EXCAVACIÓN              7,00

Relleno localizado en zanja compactado al 98%  P.N., con material procedente de la excava-
ción, incluso humectación, ex tendido y  rasanteado, terminado.

SIETE  EUROS

E31TP035     Ml  CONDUC.POLIET.PE 32 PN 10 D=40mm                                9,95

Tubería de polietileno baja densidad PE 32, de 40 mm. de diámetro nominal y una presión de tra-
bajo de 10 kg/cm2., colocada en zanja sobre cama de arena de 15 cm. de espesor, i/p.p. de ele-
mentos de unión y  medios aux iliares, sin incluir la excavación ni el relleno posterior de la zanja.

NUEVE  EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

E31TU030     Ml  CONDUC.FUNDICIÓN DÚCTIL DN100 C100                              60,74

Tubería de fundición dúctil de 100 mm. de diámetro interior clase C100, colocada en zanja sobre
cama de arena de 15 cm. de espesor, i/p.p. de junta estándar colocada  y  piezas especiales
tes, codos etc., sin incluir la excavación ni relleno posterior de la zanja.

SESENTA  EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

E31TU050     Ml  CONDUC.FUNDICIÓN DÚCTIL DN 150 C100                             84,87

Tubería de fundición dúctil de 150 mm. de diámetro interior clase C100, colocada en zanja sobre
cama de arena de 15 cm. de espesor, i/p.p. de junta estándar colocada y piezas especiales  tes,
codos etc. , sin incluir la excavación ni relleno posterior de la zanja.

OCHENTA Y CUATRO  EUROS con OCHENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

E31VV620     Ud  VÁLVULA ESFERA METAL D=40                                       37,10

Válvula de corte de esfera, de latón, de 40 mm de diámetro interior, colocada en tubería de abas-
tecimiento de agua, i/juntas y accesorios, completamente instalada.

TREINTA Y SIETE  EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

E31VV115     Ud  VÁLV.COMP.CIER.ELÁ.PN-16.D=100mm                                357,93

Válvula de compuerta de fundición con bridas, de 100 mm. de diámetro interior, cierre elástico,
para una presión de trabajo de 16 kg/cm2., colocada en tubería de abastecimiento de agua, i/jun-
tas , accesorios yde anclaje, completamente instalada.

TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE  EUROS con
NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

E31VV125     Ud  VÁLV.COMP.CIER.ELÁ.PN-16,D=150mm                                541,06

Válvula de compuerta de fundición con bridas de 150 mm. de diámetro interior, cierre elástico,
para una presión de trabajo de 16 kg/cm2., colocada en tubería de abastecimiento de agua, i/jun-
tas , accesorios y  dado de anclaje, completamente instalada.

QUINIENTOS CUARENTA Y UN  EUROS con SEIS
CÉNTIMOS

OCA02        Ud  ACOMETIDA DOMIC. ABASTECIMIENTO AGUA POLIETILENO D=20 mm        149,10

Acometida domiciliaria de agua potable realizada con tubería de polietileno de alta densidad PN16
de 20 mm de diámetro (1/2"), conectada a la red principal de abastecimiento, con collarín de toma
de fundición salida 1/2" y racor rosca-macho de latón y llave de corte mediante válvula de aco-
metida de fundición dúctil de 1/2" con uniones roscadas, incluso arqueta de 20 x  20 con tapa de
fundición, para alojamiento de valvula. Acometida para una longitud máxima de 6 m. Medida la
unidad terminada.

CIENTO CUARENTA Y NUEVE  EUROS con DIEZ
CÉNTIMOS

E31OA120     Ud  SIST. APERTURA VAL. ENTERRADA                                   101,96

Sistema de apertura/cierre de válvula de compuerta de cierre elástico enterrada por medio de eje
de ex tensión telescópico de 0.70 a 1.20 m. de longitud, incluso casquillo de ny lon, trampillón, ca-
puchón y  demás elementos necesarios para su pefecto funcionamiento. Totalmente terminado.

CIENTO UN  EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1
Urbanizacion y Accesibilidad de la Calle Palenque               

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

U07AHR050    Ud  ARQUETA REGISTRABLE PREF. HM 30x30x40 cm                        109,38

Arqueta de tiro de 40x640x40 cm de dimensiones interiores, completa: con tapa y  marco de fun-
dición y formación de agujeros para conex iones de tubos. Colocada sobre solera de hormigón en
masa HM-20/P/40/I de 10 cm. de espesor y  p.p. de medios auxiliares.

CIENTO NUEVE  EUROS con TREINTA Y OCHO
CÉNTIMOS

PN20         Ud  CONEXIÓN DE LA NUEVA TUBERÍA A LA RED EXISTENTE                 350,00

Conex ión de la nueva tubería con la red existentes, incluso demolición y  excavación necesaria,
piezas especiales (T, reduciones, abrazaderas, etc), totalmente ejecutada, realizada según nor-
mas de la empresa concesionaria.

TRESCIENTOS CINCUENTA  EUROS

E31WH020     Ud  HIDRANTE ACERA C/TAPA D=100 mm                                  1.190,71

Suministro e instalación de hidrante para incendios tipo acera con tapa, ambos de fundición, equi-
pado con equipado con una toma D=100 mm., tapón y llave de cierre y regulación, i/conexión
directa a la red de distribución con tubo de fundición D=100 mm.

MIL CIENTO NOVENTA  EUROS con SETENTA Y UN
CÉNTIMOS

E31RB015     Ud  BOCA RIEGO EQUIPADA                                             151,01

Boca de riego, diámetro de salida de 40 mm., completamente equipada, i/conex ión a la red de
distribución, totalmente instalada.

CIENTO CINCUENTA Y UN  EUROS con UN CÉNTIMOS

PN01         Ud  PRUEBA DE PRESIÓN                                               250,00

Realización de prueba de presión, según la metodología establecida por el protocolo de pruebas
de presión de la empresa concesionaria o en todo caso según Norma UNE-EN 805:2000.

DOSCIENTOS CINCUENTA  EUROS
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CUADRO DE PRECIOS 1
Urbanizacion y Accesibilidad de la Calle Palenque               

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

CAPÍTULO C07 ALUMBRADO                                                       
E18CCB050    Ml  CANALIZACION ALUMBRADO                                          4,63

Canalización para red de alumbrado, realizada con tubería de PVC corrugado de 90 mm de DN,
protegida perimetralmente con 10 cm de arena de rio, incluso cinta señalizadora, excavación, ta-
pado de zanja y  transporte de restos procedentes de la excavación a lugar de empleo o vertede-
ro.

CUATRO  EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

E16EEB030    Ud  CIMENTACIÓN P/BÁCULO 5 a 7 m.                                   86,46

Cimentación para báculo ó columan, de 5 a 7 m. de altura de dimensiones 50x50x60 cm., en
hormigón HM-20/P/40, i/excavación con retirada de restos a vertedero, pernos de anclaje de 50
cm. de longitud, pica toma de tierra pequeño material y  accesorios.

OCHENTA Y SEIS  EUROS con CUARENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

SILMF3X0250AP Ml  LINEA MONOFÁSICA 3x2,5 mm2 (AP-BYC)                             3,26

Línea monofásica, conductor Cobre RV-K de 3x2,5 mm2, 0,6/1 kV, aislamiento XLPE, cubierta
PVC, modelo Energy  RV-K FOC de General Cable o equivalente. Totalmente instalada y  cone-
xionada.

TRES  EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

SILTF4X0600AP Ml  LINEA TRIFASICA 4x6 mm2 (AP-SUB)                                7,77

Línea trifásica, conductor Cobre RV-K de 4x6 mm2, 0,6/1 kV, aislamiento XLPE, cubierta PVC,
modelo Energy  RV-K FOC de General Cable o equivalente. Totalmente instalada y  conexiona-
da.

SIETE  EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

SILCUD16APSUB Ml  CONDUCTOR CU H07V-K 1x16 mm2 - 450/750 V AM-VE (AP-SUB)         4,37

Conductor Cobre H07V-K  de 1x16 mm2 de sección nominal y  tensión asignada 450/750 V, co-
lor verde-amarillo, aislamiento PVC, colocado en el interior de las canalizaciones para crear la
red equipotencial del Sistema de Puesta a Tierra, con parte proporcional de conex iones, soldadu-
ras aluminotérmicas, derivaciones, etc., para conseguir un valor de tierra inferior a 8 óhmios. To-
talmente instalado y conex ionado.

CUATRO  EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

U11SAA010    Ud  ARQUETA 40x40x60 cm. PASO/DERIV.                                93,05

Arqueta 40x40x60 cm. libres, para paso, derivación o toma de tierra, i/excavación, solera de 10
cm. de hormigón, alzados de fábrica de ladrillo macizo 1/2 pie, enfoscada interiormente con mor-
tero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y  arena de río, con cerco y  tapa cuadrada 60x60 cm. en
fundición.

NOVENTA Y TRES  EUROS con CINCO CÉNTIMOS

U11SB145     Ud  DESMONTAJE DE BÁCULO de 7 M. DE ALTURA                          98,45

Desmontaje, retirada y montaje de conjunto baculo y luminaria existentes.

NOVENTA Y OCHO  EUROS con CUARENTA Y CINCO
CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1
Urbanizacion y Accesibilidad de la Calle Palenque               

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

CAPÍTULO C08 MOBILIARIO URBANO                                               
E36MJ010     Ud  JARDINERA RECT. METAL 100 x 43 x 52                             324,33

Suministro y  colocación de jardinera ornamental de forma rectangular de 100x43x52  fabricada
en acero con tratamiento Ferrus.

TRESCIENTOS VEINTICUATRO  EUROS con TREINTA Y
TRES CÉNTIMOS

E36MB250     Ud  PAPELERA METAL.PEDESTAL h=0,75m                                 223,43

Suministro y  colocación de papelera forma ovalada, con cubeta basculante, realizada en acero,
imprimada y  pintada al mhorno, con cubeta interior desmontable, de chapa galvanizada,aro suje-
tabolsas, semiabatible, con una capacidad de 70 l recibida en el pavimento.

DOSCIENTOS VEINTITRES  EUROS con CUARENTA Y
TRES CÉNTIMOS

E36MB225     Ud  PAPEL RECICLAJE DIFERENCIADOR 3 CUBETAS                         270,10

Suministro y  colocación de papelera de reciclaje diferenciado en función de su origen, con una
capacidad de 70  l distribuidos en 3 contenedores separados, fabricados en acero galvanizado
pintado con poliester en tres colores, montados sobre estructura de acero al carbono, totalmente
montada.

DOSCIENTOS SETENTA  EUROS con DIEZ CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1
Urbanizacion y Accesibilidad de la Calle Palenque               

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

CAPÍTULO C09 VARIOS                                                          
SS01         Ud  SEGURIDAD Y SALUD                                               1.200,00

Seguridad y  salud, según R.D. 1627/97 de 24 de octubre sobre disposiciones minimas de segu-
ridad y  salud en las obras de construcción.

MIL DOSCIENTOS  EUROS

PA02         Ud  GESTION DE RESIDUOS                                             1.116,00

Gestión de residuos de la  construcción y demolición, según Anejo nº 6.

MIL CIENTO DIECISEIS  EUROS

E38W060      P.A A JUSTIFICAR EN REPOSICIÓN DE SERVICIOS AFECTADOS               3.000,00

A justificar en reposición de serv icios afectados durante la ejecución de las obras.

TRES MIL  EUROS

El Arquitecto

Fdo: Pilar Amores Díaz-Regañon
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CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

CAPÍTULO C01 DEMOLICIONES Y EXCAVACIONES                                     
DEM04        M2  DEMOLICION DE ACERA Y FIRME EXISTENTE                           

Demolición y levantado por medios mecánicos de acerado o firme de calzada ex istente, hasta 30
cm de espesor, incluso corte de aglomerado, carga y transporte a planta de RCD.  con p.p. de
medios aux iliares.

Mano de obra................................................. 1,24

Maquinaria..................................................... 6,85

TOTAL PARTIDA........................................... 8,09

E32CM200     M2  FRESADO POR CM MBC                                              

Fresado por cm de espesor, de firme de mezcla bituminosa en caliente, incluso barrido, carga y
transporte a planta de RCD o lugar de empleo de los productos resultantes.

Mano de obra................................................. 0,19

Maquinaria..................................................... 1,16

TOTAL PARTIDA........................................... 1,35

U01DI030     M3  DESMONTE TIERRA EXPLANAC i/TRANS.VERTEDERO                      

Excavación en cajeo de la explanación en tierra con medios mecánicos, incluso transporte de
los productos de la excavación a vertedero controlado de RCDs o lugar de empleo ha cualquier
distancia.

Mano de obra................................................. 1,56

Maquinaria..................................................... 8,63

TOTAL PARTIDA........................................... 10,19

24 de may o de 2022 Página 1

ENTRADA

R
E

G
IS

T
R

O
 G

E
N

E
R

A
L

A
yuntam

iento de T
alavera de la R

eina

2022 - 23098
06/06/2022 11:33

s00676d74204061233007e6112060b20c

Documento firmado por: Fecha/hora:
PILAR AMORES DIAZ-REGAÑON (A MAS D ARQUITECTOS URBANISTAS SLP) 06/06/2022 11:33

https://sede.talavera.org/validacionDoc/?csv=s00676d74204061233007e6112060b20c&entidad=45165


C
O

P
IA

 A
U

T
É

N
T

IC
A

 que puede ser com
probada m

ediante el C
ódigo S

eguro de
V

erificación en https://sede.talavera.org/validacionD
oc/?entidad=

45165

CUADRO DE PRECIOS 2
Urbanizacion y Accesibilidad de la Calle Palenque               

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

CAPÍTULO C02 PAVIMENTACION                                                   
U03CZ010     M3  ZAHORRA ARTIF. BASE 75% MACHAQ.                                 

Zahorra artificial, husos ZA(0/32) / ZA(0/20) en capas de base, con 75 %   de caras de fractura,
puesta en obra, ex tendida y  compactada, incluso preparación de la superficie de asiento, en ca-
pas de 20/30 cm. de espesor, medido sobre perfil. Desgaste de los Ángeles de los áridos < 30.

Mano de obra................................................. 0,27

Maquinaria..................................................... 8,25

Resto de obra y  materiales............................... 15,75

TOTAL PARTIDA........................................... 24,27

PAV02        M3  HORMIGÓN HM-20/P/20/I BASE                                      

Hormigón HM-20/P/20/I, elaborado en central, en formación de capa base de hasta 20 cm de
espesor, i/vertido, ex tendido y  v ibrado con acabado fratasado,

Mano de obra................................................. 4,54

Resto de obra y  materiales............................... 68,00

TOTAL PARTIDA........................................... 72,54

E10GA010     M2  PAVIM.ADOQUINES GRANITO GRIS 30x15x8                            

Pavimento de adoquines de graníto gris Cadalso en piezas rectangulares de 30x15x8 cm.,aca-
bado flameado en cara superior y a corte de sierra resto de caras, colocado a junta cerrada
(1mm aprox .) recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R, i/retacado, rejuntado con le-
chada de cemento, limpieza y  p/p puesta en rasante de tapas de arquetas, medida la superficie
ejecutada.

Mano de obra................................................. 16,73

Maquinaria..................................................... 0,90

Resto de obra y  materiales............................... 69,85

TOTAL PARTIDA........................................... 87,48

E10GBA030    M2  PAV. BALDOSA GRANITO GRIS 60X40X6                               

Pavimento baldosa de granito gris Cadalso de dimensiones 60x40, de 8 cm. de espesor, acaba-
do flameado en cara superior y  a corte de sierra resto de caras, colocado a junta cerrada, recibi-
do con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R  i/rejuntado con lechada de cemento CEM
II/B-M 32,5 R 1/2 , limpieza y  p/p puesta en rasante de tapas de arquetas, medida la superficie
ejecutada.

Mano de obra................................................. 15,86

Resto de obra y  materiales............................... 51,50

TOTAL PARTIDA........................................... 67,36

E32ABR130    Ml  BALDOSA CAZ GRANTO GRIS 60X40X10                                

Baldosa caz de granito gris Cadalso 60x40x10 cm. con rebaje central para recogida de aguas
pliv iales, terminación flameado, colocado a junta cerrada, recibido con mortero de cemento CEM
II/B-M 32,5 R  i/rejuntado con lechada de cemento CEM II/B-M 32,5 R 1/2 y  limpieza, medida
la superficie ejecutada.

Mano de obra................................................. 8,40

Resto de obra y  materiales............................... 42,67

TOTAL PARTIDA........................................... 51,07

E09INR040    M2  IMPERMABIL. HIDRÁULICA MUROS                                    

Impermeabilizante de muros y  soleras a favor de presión en base a aplicar membrana bicompo-
nente de rápido curado tipo VANDEX BB 75 o similar (Conforme UNE EN 1504 - 2, apto para
el contacto con agua potable), (rendimiento 4 kg/m2 para aplicaciones de espesores de 2,5 a 3
mm), formación de media caña en el encuentro muro-solera, incluso limpieza y preparcación de
la superficie de aplicación y  medios aux iliares totalmente terminado..

Mano de obra................................................. 1,81

Resto de obra y  materiales............................... 6,60

TOTAL PARTIDA........................................... 8,41
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CUADRO DE PRECIOS 2
Urbanizacion y Accesibilidad de la Calle Palenque               

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

A01AL010     M2  PAVIMENTO TRANSPIRABLE CAL                                      

Pavimento transpirable formado por solera de hormigón en masa de 10 cm de espesor, realizado
con cal hidráulica NHL 5, con una resistencia a compresión a 90 días mayor o igual a 11,5 Mpa
(115 kg/cm²), preparado en obra y vertido con medios manuales, extendido y v ibrado manual
mediante regla v ibrante; con juntas de retracción de 5 mm de espesor, mediante corte con disco
de diamante.

Mano de obra................................................. 4,54

Maquinaria..................................................... 0,75

Resto de obra y  materiales............................... 24,82

TOTAL PARTIDA........................................... 30,11
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CAPÍTULO C03 DRENAJE SUPERFICIAL                                             
E03IIP020    Ml  REJILLA TRANSVERSAL "IN SITU" HA-25                             

Rejilla transversal para calzadas, realizada "in situ" de 30cm. de ancho y  profundidad libre inte-
rior variable de 0,50 a 1,00m., con salida abocardada y conectada a pozo de registro, ejecutada
sobre base de hormigón de limpieza HM-20 T.máx.20,solera y paredes de hormigón armado
HA-25, incluso armadura(40 kg/m3), encofrado y desencofrado, vertido por medios manuales,
v ibrado y  colocado, rejilla de fundición en piezas,sobre marco de angular de acero, recibido, en-
rasada al pavimento, incluso demolición, excavación y  el relleno perimetral. Según planos de
detalles.

Mano de obra................................................. 95,76

Maquinaria..................................................... 2,67

Resto de obra y  materiales............................... 172,28

TOTAL PARTIDA........................................... 270,71

E03IIP020FFS Ud  IMBORNAL SIF.PREFA.HGÓN.50x30x60                                

Imbornal sifónico prefabricado de hormigón armado, para recogida de aguas pluv iales, de
50x30x60 cm. de medidas interiores, con rejilla de fundición, colocado sobre solera de hormigón
en masa HM-15/B/40, de 15 cm. de espesor, totalmente instalado, conexionado a la red general
de saneamiento con tuberia PVC DN 160 SN8 hasta una longitud de 7 m, con p.p. de medios
aux iliares, incluso excavación y  relleno perimetral posterior.

Mano de obra................................................. 56,26

Maquinaria..................................................... 7,00

Resto de obra y  materiales............................... 131,60

TOTAL PARTIDA........................................... 194,86

E03APC010    Ud  PUESTA EN RASANTE TAPA POZO                                     

Puesta en rasante tapa pozo de registro ex istente.

TOTAL PARTIDA........................................... 85,00
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CAPÍTULO C04 ABASTECIMIENTO                                                  
U02CZE030f   M3  EXC. EN ZANJA S O POZOS EN TIERRA                               

Excavación en zanja y/o pozo en cualquier clase de terreno, incluso carga y transporte de los
productos de la excavación a vertedero o lugar de empleo.

Mano de obra................................................. 1,01

Maquinaria..................................................... 12,39

TOTAL PARTIDA........................................... 13,40

U02BZ010     M3  RELLENO LOCALIZADO ZANJA MATERIAL PROC. EXCAVACIÓN              

Relleno localizado en zanja compactado al 98%  P.N., con material procedente de la excava-
ción, incluso humectación, ex tendido y  rasanteado, terminado.

Mano de obra................................................. 1,38

Maquinaria..................................................... 5,62

TOTAL PARTIDA........................................... 7,00

E31TP035     Ml  CONDUC.POLIET.PE 32 PN 10 D=40mm                                

Tubería de polietileno baja densidad PE 32, de 40 mm. de diámetro nominal y una presión de tra-
bajo de 10 kg/cm2., colocada en zanja sobre cama de arena de 15 cm. de espesor, i/p.p. de ele-
mentos de unión y  medios aux iliares, sin incluir la excavación ni el relleno posterior de la zanja.

Mano de obra................................................. 6,04

Resto de obra y  materiales............................... 3,91

TOTAL PARTIDA........................................... 9,95

E31TU030     Ml  CONDUC.FUNDICIÓN DÚCTIL DN100 C100                              

Tubería de fundición dúctil de 100 mm. de diámetro interior clase C100, colocada en zanja sobre
cama de arena de 15 cm. de espesor, i/p.p. de junta estándar colocada  y  piezas especiales
tes, codos etc., sin incluir la excavación ni relleno posterior de la zanja.

Mano de obra................................................. 7,56

Resto de obra y  materiales............................... 53,18

TOTAL PARTIDA........................................... 60,74

E31TU050     Ml  CONDUC.FUNDICIÓN DÚCTIL DN 150 C100                             

Tubería de fundición dúctil de 150 mm. de diámetro interior clase C100, colocada en zanja sobre
cama de arena de 15 cm. de espesor, i/p.p. de junta estándar colocada y piezas especiales  tes,
codos etc. , sin incluir la excavación ni relleno posterior de la zanja.

Mano de obra................................................. 9,06

Maquinaria..................................................... 0,33

Resto de obra y  materiales............................... 75,48

TOTAL PARTIDA........................................... 84,87

E31VV620     Ud  VÁLVULA ESFERA METAL D=40                                       

Válvula de corte de esfera, de latón, de 40 mm de diámetro interior, colocada en tubería de abas-
tecimiento de agua, i/juntas y accesorios, completamente instalada.

Mano de obra................................................. 15,10

Resto de obra y  materiales............................... 22,00

TOTAL PARTIDA........................................... 37,10

E31VV115     Ud  VÁLV.COMP.CIER.ELÁ.PN-16.D=100mm                                

Válvula de compuerta de fundición con bridas, de 100 mm. de diámetro interior, cierre elástico,
para una presión de trabajo de 16 kg/cm2., colocada en tubería de abastecimiento de agua, i/jun-
tas , accesorios yde anclaje, completamente instalada.

Mano de obra................................................. 30,20

Resto de obra y  materiales............................... 327,73

TOTAL PARTIDA........................................... 357,93

E31VV125     Ud  VÁLV.COMP.CIER.ELÁ.PN-16,D=150mm                                

Válvula de compuerta de fundición con bridas de 150 mm. de diámetro interior, cierre elástico,
para una presión de trabajo de 16 kg/cm2., colocada en tubería de abastecimiento de agua, i/jun-
tas , accesorios y  dado de anclaje, completamente instalada.

Mano de obra................................................. 30,20

Resto de obra y  materiales............................... 510,86

TOTAL PARTIDA........................................... 541,06
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OCA02        Ud  ACOMETIDA DOMIC. ABASTECIMIENTO AGUA POLIETILENO D=20 mm        

Acometida domiciliaria de agua potable realizada con tubería de polietileno de alta densidad PN16
de 20 mm de diámetro (1/2"), conectada a la red principal de abastecimiento, con collarín de toma
de fundición salida 1/2" y racor rosca-macho de latón y llave de corte mediante válvula de aco-
metida de fundición dúctil de 1/2" con uniones roscadas, incluso arqueta de 20 x  20 con tapa de
fundición, para alojamiento de valvula. Acometida para una longitud máxima de 6 m. Medida la
unidad terminada.

Mano de obra................................................. 59,10

Resto de obra y  materiales............................... 90,00

TOTAL PARTIDA........................................... 149,10

E31OA120     Ud  SIST. APERTURA VAL. ENTERRADA                                   

Sistema de apertura/cierre de válvula de compuerta de cierre elástico enterrada por medio de eje
de ex tensión telescópico de 0.70 a 1.20 m. de longitud, incluso casquillo de ny lon, trampillón, ca-
puchón y  demás elementos necesarios para su pefecto funcionamiento. Totalmente terminado.

Mano de obra................................................. 9,06

Resto de obra y  materiales............................... 92,90

TOTAL PARTIDA........................................... 101,96

U07AHR050    Ud  ARQUETA REGISTRABLE PREF. HM 30x30x40 cm                        

Arqueta de tiro de 40x640x40 cm de dimensiones interiores, completa: con tapa y  marco de fun-
dición y formación de agujeros para conex iones de tubos. Colocada sobre solera de hormigón en
masa HM-20/P/40/I de 10 cm. de espesor y  p.p. de medios auxiliares.

Mano de obra................................................. 60,70

Maquinaria..................................................... 1,50

Resto de obra y  materiales............................... 47,18

TOTAL PARTIDA........................................... 109,38

PN20         Ud  CONEXIÓN DE LA NUEVA TUBERÍA A LA RED EXISTENTE                 

Conex ión de la nueva tubería con la red existentes, incluso demolición y  excavación necesaria,
piezas especiales (T, reduciones, abrazaderas, etc), totalmente ejecutada, realizada según nor-
mas de la empresa concesionaria.

TOTAL PARTIDA........................................... 350,00

E31WH020     Ud  HIDRANTE ACERA C/TAPA D=100 mm                                  

Suministro e instalación de hidrante para incendios tipo acera con tapa, ambos de fundición, equi-
pado con equipado con una toma D=100 mm., tapón y llave de cierre y regulación, i/conexión
directa a la red de distribución con tubo de fundición D=100 mm.

Mano de obra................................................. 60,40

Resto de obra y  materiales............................... 1.130,31

TOTAL PARTIDA........................................... 1.190,71

E31RB015     Ud  BOCA RIEGO EQUIPADA                                             

Boca de riego, diámetro de salida de 40 mm., completamente equipada, i/conex ión a la red de
distribución, totalmente instalada.

Mano de obra................................................. 22,66

Resto de obra y  materiales............................... 128,35

TOTAL PARTIDA........................................... 151,01

PN01         Ud  PRUEBA DE PRESIÓN                                               

Realización de prueba de presión, según la metodología establecida por el protocolo de pruebas
de presión de la empresa concesionaria o en todo caso según Norma UNE-EN 805:2000.

TOTAL PARTIDA........................................... 250,00
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CAPÍTULO C07 ALUMBRADO                                                       
E18CCB050    Ml  CANALIZACION ALUMBRADO                                          

Canalización para red de alumbrado, realizada con tubería de PVC corrugado de 90 mm de DN,
protegida perimetralmente con 10 cm de arena de rio, incluso cinta señalizadora, excavación, ta-
pado de zanja y  transporte de restos procedentes de la excavación a lugar de empleo o vertede-
ro.

Mano de obra................................................. 0,76

Maquinaria..................................................... 0,75

Resto de obra y  materiales............................... 3,12

TOTAL PARTIDA........................................... 4,63

E16EEB030    Ud  CIMENTACIÓN P/BÁCULO 5 a 7 m.                                   

Cimentación para báculo ó columan, de 5 a 7 m. de altura de dimensiones 50x50x60 cm., en
hormigón HM-20/P/40, i/excavación con retirada de restos a vertedero, pernos de anclaje de 50
cm. de longitud, pica toma de tierra pequeño material y  accesorios.

Mano de obra................................................. 34,06

Resto de obra y  materiales............................... 52,40

TOTAL PARTIDA........................................... 86,46

SILMF3X0250AP Ml  LINEA MONOFÁSICA 3x2,5 mm2 (AP-BYC)                             

Línea monofásica, conductor Cobre RV-K de 3x2,5 mm2, 0,6/1 kV, aislamiento XLPE, cubierta
PVC, modelo Energy  RV-K FOC de General Cable o equivalente. Totalmente instalada y  cone-
xionada.

Mano de obra................................................. 0,48

Resto de obra y  materiales............................... 2,78

TOTAL PARTIDA........................................... 3,26

SILTF4X0600AP Ml  LINEA TRIFASICA 4x6 mm2 (AP-SUB)                                

Línea trifásica, conductor Cobre RV-K de 4x6 mm2, 0,6/1 kV, aislamiento XLPE, cubierta PVC,
modelo Energy  RV-K FOC de General Cable o equivalente. Totalmente instalada y  conexiona-
da.

Mano de obra................................................. 3,19

Resto de obra y  materiales............................... 4,58

TOTAL PARTIDA........................................... 7,77

SILCUD16APSUB Ml  CONDUCTOR CU H07V-K 1x16 mm2 - 450/750 V AM-VE (AP-SUB)         

Conductor Cobre H07V-K  de 1x16 mm2 de sección nominal y  tensión asignada 450/750 V, co-
lor verde-amarillo, aislamiento PVC, colocado en el interior de las canalizaciones para crear la
red equipotencial del Sistema de Puesta a Tierra, con parte proporcional de conex iones, soldadu-
ras aluminotérmicas, derivaciones, etc., para conseguir un valor de tierra inferior a 8 óhmios. To-
talmente instalado y conex ionado.

Mano de obra................................................. 0,38

Resto de obra y  materiales............................... 3,99

TOTAL PARTIDA........................................... 4,37

U11SAA010    Ud  ARQUETA 40x40x60 cm. PASO/DERIV.                                

Arqueta 40x40x60 cm. libres, para paso, derivación o toma de tierra, i/excavación, solera de 10
cm. de hormigón, alzados de fábrica de ladrillo macizo 1/2 pie, enfoscada interiormente con mor-
tero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y  arena de río, con cerco y  tapa cuadrada 60x60 cm. en
fundición.

Mano de obra................................................. 69,52

Maquinaria..................................................... 2,03

Resto de obra y  materiales............................... 21,50

TOTAL PARTIDA........................................... 93,05

U11SB145     Ud  DESMONTAJE DE BÁCULO de 7 M. DE ALTURA                          

Desmontaje, retirada y montaje de conjunto baculo y luminaria existentes.

Mano de obra................................................. 55,56

Maquinaria..................................................... 42,89

TOTAL PARTIDA........................................... 98,45
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CAPÍTULO C08 MOBILIARIO URBANO                                               
E36MJ010     Ud  JARDINERA RECT. METAL 100 x 43 x 52                             

Suministro y  colocación de jardinera ornamental de forma rectangular de 100x43x52  fabricada
en acero con tratamiento Ferrus.

Mano de obra................................................. 7,33

Resto de obra y  materiales............................... 317,00

TOTAL PARTIDA........................................... 324,33

E36MB250     Ud  PAPELERA METAL.PEDESTAL h=0,75m                                 

Suministro y  colocación de papelera forma ovalada, con cubeta basculante, realizada en acero,
imprimada y  pintada al mhorno, con cubeta interior desmontable, de chapa galvanizada,aro suje-
tabolsas, semiabatible, con una capacidad de 70 l recibida en el pavimento.

Mano de obra................................................. 25,59

Resto de obra y  materiales............................... 197,84

TOTAL PARTIDA........................................... 223,43

E36MB225     Ud  PAPEL RECICLAJE DIFERENCIADOR 3 CUBETAS                         

Suministro y  colocación de papelera de reciclaje diferenciado en función de su origen, con una
capacidad de 70  l distribuidos en 3 contenedores separados, fabricados en acero galvanizado
pintado con poliester en tres colores, montados sobre estructura de acero al carbono, totalmente
montada.

Mano de obra................................................. 15,13

Resto de obra y  materiales............................... 254,97

TOTAL PARTIDA........................................... 270,10
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CAPÍTULO C09 VARIOS                                                          
SS01         Ud  SEGURIDAD Y SALUD                                               

Seguridad y  salud, según R.D. 1627/97 de 24 de octubre sobre disposiciones minimas de segu-
ridad y  salud en las obras de construcción.

TOTAL PARTIDA........................................... 1.200,00

PA02         Ud  GESTION DE RESIDUOS                                             

Gestión de residuos de la  construcción y demolición, según Anejo nº 6.

TOTAL PARTIDA........................................... 1.116,00

E38W060      P.A A JUSTIFICAR EN REPOSICIÓN DE SERVICIOS AFECTADOS               

A justificar en reposición de serv icios afectados durante la ejecución de las obras.

TOTAL PARTIDA........................................... 3.000,00

El Arquitecto

Fdo: Pilar Amores Díaz-Regañon
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CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 01 DEMOLICIONES Y EXCAVACIONES                                     

01.01 M2  DEMOLICION DE ACERA Y FIRME EXISTENTE                           

Demolición y levantado por medios mecánicos de acerado o firme de
calzada existente, hasta 30 cm de espesor, incluso corte de aglomera-
do, carga y transporte a planta de RCD.  con p.p. de medios auxiliares.

853,31 8,09 6.903,28

01.02 M2  FRESADO POR CM MBC                                              

Fresado por cm de espesor, de firme de mezcla bituminosa en caliente,
incluso barrido, carga y transporte a planta de RCD o lugar de empleo
de los productos resultantes.

622,95 1,35 840,98

01.03 M3  DESMONTE TIERRA EXPLANAC i/TRANS.VERTEDERO                      

Excavación en cajeo de la explanación en tierra con medios mecánicos,
incluso transporte de los productos de la excavación a vertedero contro-
lado de RCDs o lugar de empleo ha cualquier distancia.

170,66 10,19 1.739,03

TOTAL CAPÍTULO 01 DEMOLICIONES Y EXCAVACIONES............................................................................... 9.483,29
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CAPÍTULO 02 PAVIMENTACION                                                   

02.01 M3  ZAHORRA ARTIF. BASE 75% MACHAQ.                                 

Zahorra artificial, husos ZA(0/32) / ZA(0/20) en capas de base, con 75 %
de caras de fractura, puesta en obra, extendida y compactada, incluso
preparación de la superficie de asiento, en capas de 20/30 cm. de espe-
sor, medido sobre perfil. Desgaste de los Ángeles de los áridos < 30.

128,80 24,27 3.125,98

02.02 M3  HORMIGÓN HM-20/P/20/I BASE                                      

Hormigón HM-20/P/20/I, elaborado en central, en formación de capa ba-
se de hasta 20 cm de espesor, i/vertido, extendido y vibrado con acaba-
do fratasado,

92,48 72,54 6.708,50

02.03 M2  PAVIM.ADOQUINES GRANITO GRIS 30x15x8                            

Pavimento de adoquines de graníto gris Cadalso en piezas rectangulares
de 30x15x8 cm.,acabado flameado en cara superior y a corte de sierra
resto de caras, colocado a junta cerrada (1mm aprox.) recibido con mor-
tero de cemento CEM II/B-M 32,5 R, i/retacado, rejuntado con lechada
de cemento, limpieza y p/p puesta en rasante de tapas de arquetas,
medida la superficie ejecutada.

445,36 87,48 38.960,09

02.04 M2  PAV. BALDOSA GRANITO GRIS 60X40X6                               

Pavimento baldosa de granito gris Cadalso de dimensiones 60x40, de 8
cm. de espesor, acabado flameado en cara superior y a corte de sierra
resto de caras, colocado a junta cerrada, recibido con mortero de ce-
mento CEM II/B-M 32,5 R  i/rejuntado con lechada de cemento CEM
II/B-M 32,5 R 1/2 , limpieza y p/p puesta en rasante de tapas de arque-
tas, medida la superficie ejecutada.

533,23 67,36 35.918,37

02.05 Ml  BALDOSA CAZ GRANTO GRIS 60X40X10                                

Baldosa caz de granito gris Cadalso 60x40x10 cm. con rebaje central
para recogida de aguas pliviales, terminación flameado, colocado a junta
cerrada, recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R  i/rejunta-
do con lechada de cemento CEM II/B-M 32,5 R 1/2 y limpieza, medida
la superficie ejecutada.

108,00 51,07 5.515,56

02.06 M2  IMPERMABIL. HIDRÁULICA MUROS                                    

Impermeabilizante de muros y soleras a favor de presión en base a apli-
car membrana bicomponente de rápido curado tipo VANDEX BB 75 o si-
milar (Conforme UNE EN 1504 - 2, apto para el contacto con agua pota-
ble), (rendimiento 4 kg/m2 para aplicaciones de espesores de 2,5 a 3
mm), formación de media caña en el encuentro muro-solera, incluso lim-
pieza y preparcación de la superficie de aplicación y medios auxiliares
totalmente terminado..

135,00 8,41 1.135,35

02.07 M2  PAVIMENTO TRANSPIRABLE CAL                                      

Pavimento transpirable formado por solera de hormigón en masa de 10
cm de espesor, realizado con cal hidráulica NHL 5, con una resistencia
a compresión a 90 días mayor o igual a 11,5 Mpa (115 kg/cm²), prepara-
do en obra y vertido con medios manuales, extendido y vibrado manual
mediante regla vibrante; con juntas de retracción de 5 mm de espesor,
mediante corte con disco de diamante.
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200,70 30,11 6.043,08

TOTAL CAPÍTULO 02 PAVIMENTACION............................................................................................................... 97.406,93
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CAPÍTULO 03 DRENAJE SUPERFICIAL                                             

03.01 Ml  REJILLA TRANSVERSAL "IN SITU" HA-25                             

Rejilla transversal para calzadas, realizada "in situ" de 30cm. de ancho
y profundidad libre interior variable de 0,50 a 1,00m., con salida abocar-
dada y conectada a pozo de registro, ejecutada sobre base de hormigón
de limpieza HM-20 T.máx.20,solera y paredes de hormigón armado
HA-25, incluso armadura(40 kg/m3), encofrado y desencofrado, vertido
por medios manuales, vibrado y colocado, rejilla de fundición en pie-
zas,sobre marco de angular de acero, recibido, enrasada al pavimento,
incluso demolición, excavación y el relleno perimetral. Según planos de
detalles.

5,50 270,71 1.488,91

03.02 Ud  IMBORNAL SIF.PREFA.HGÓN.50x30x60                                

Imbornal sifónico prefabricado de hormigón armado, para recogida de
aguas pluviales, de 50x30x60 cm. de medidas interiores, con rejilla de
fundición, colocado sobre solera de hormigón en masa HM-15/B/40, de
15 cm. de espesor, totalmente instalado, conexionado a la red general
de saneamiento con tuberia PVC DN 160 SN8 hasta una longitud de 7
m, con p.p. de medios auxiliares, incluso excavación y relleno perimetral
posterior.

6,00 194,86 1.169,16

03.03 Ud  PUESTA EN RASANTE TAPA POZO                                     

Puesta en rasante tapa pozo de registro existente.

6,00 85,00 510,00

TOTAL CAPÍTULO 03 DRENAJE SUPERFICIAL.................................................................................................. 3.168,07
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CAPÍTULO 04 ABASTECIMIENTO                                                  

04.01 M3  EXC. EN ZANJA S O POZOS EN TIERRA                               

Excavación en zanja y/o pozo en cualquier clase de terreno, incluso car-
ga y transporte de los productos de la excavación a vertedero o lugar de
empleo.

37,20 13,40 498,48

04.02 M3  RELLENO LOCALIZADO ZANJA MATERIAL PROC. EXCAVACIÓN              

Relleno localizado en zanja compactado al 98% P.N., con material pro-
cedente de la excavación, incluso humectación, extendido y rasanteado,
terminado.

37,20 7,00 260,40

04.03 Ml  CONDUC.POLIET.PE 32 PN 10 D=40mm                                

Tubería de polietileno baja densidad PE 32, de 40 mm. de diámetro no-
minal y una presión de trabajo de 10 kg/cm2., colocada en zanja sobre
cama de arena de 15 cm. de espesor, i/p.p. de elementos de unión y
medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno posterior de la
zanja.

40,00 9,95 398,00

04.04 Ml  CONDUC.FUNDICIÓN DÚCTIL DN100 C100                              

Tubería de fundición dúctil de 100 mm. de diámetro interior clase C100,
colocada en zanja sobre cama de arena de 15 cm. de espesor, i/p.p. de
junta estándar colocada  y piezas especiales  tes, codos etc., sin incluir
la excavación ni relleno posterior de la zanja.

14,00 60,74 850,36

04.05 Ml  CONDUC.FUNDICIÓN DÚCTIL DN 150 C100                             

Tubería de fundición dúctil de 150 mm. de diámetro interior clase C100,
colocada en zanja sobre cama de arena de 15 cm. de espesor, i/p.p. de
junta estándar colocada y piezas especiales  tes, codos etc. , sin incluir
la excavación ni relleno posterior de la zanja.

110,00 84,87 9.335,70

04.06 Ud  VÁLVULA ESFERA METAL D=40                                       

Válvula de corte de esfera, de latón, de 40 mm de diámetro interior, colo-
cada en tubería de abastecimiento de agua, i/juntas y accesorios, com-
pletamente instalada.

2,00 37,10 74,20

04.07 Ud  VÁLV.COMP.CIER.ELÁ.PN-16.D=100mm                                

Válvula de compuerta de fundición con bridas, de 100 mm. de diámetro
interior, cierre elástico, para una presión de trabajo de 16 kg/cm2., colo-
cada en tubería de abastecimiento de agua, i/juntas , accesorios yde
anclaje, completamente instalada.

1,00 357,93 357,93

04.08 Ud  VÁLV.COMP.CIER.ELÁ.PN-16,D=150mm                                

Válvula de compuerta de fundición con bridas de 150 mm. de diámetro
interior, cierre elástico, para una presión de trabajo de 16 kg/cm2., colo-
cada en tubería de abastecimiento de agua, i/juntas , accesorios y dado
de anclaje, completamente instalada.

1,00 541,06 541,06
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04.09 Ud  ACOMETIDA DOMIC. ABASTECIMIENTO AGUA POLIETILENO D=20 mm        

Acometida domiciliaria de agua potable realizada con tubería de polieti-
leno de alta densidad PN16 de 20 mm de diámetro (1/2"), conectada a
la red principal de abastecimiento, con collarín de toma de fundición sali-
da 1/2" y racor rosca-macho de latón y llave de corte mediante válvula
de acometida de fundición dúctil de 1/2" con uniones roscadas, incluso
arqueta de 20 x 20 con tapa de fundición, para alojamiento de valvula.
Acometida para una longitud máxima de 6 m. Medida la unidad termina-
da.

15,00 149,10 2.236,50

04.10 Ud  SIST. APERTURA VAL. ENTERRADA                                   

Sistema de apertura/cierre de válvula de compuerta de cierre elástico en-
terrada por medio de eje de extensión telescópico de 0.70 a 1.20 m. de
longitud, incluso casquillo de nylon, trampillón, capuchón y demás ele-
mentos necesarios para su pefecto funcionamiento. Totalmente termina-
do.

2,00 101,96 203,92

04.11 Ud  ARQUETA REGISTRABLE PREF. HM 30x30x40 cm                        

Arqueta de tiro de 40x640x40 cm de dimensiones interiores, completa:
con tapa y marco de fundición y formación de agujeros para conexiones
de tubos. Colocada sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I de
10 cm. de espesor y p.p. de medios auxiliares.

2,00 109,38 218,76

04.12 Ud  CONEXIÓN DE LA NUEVA TUBERÍA A LA RED EXISTENTE                 

Conexión de la nueva tubería con la red existentes, incluso demolición y
excavación necesaria, piezas especiales (T, reduciones, abrazaderas,
etc), totalmente ejecutada, realizada según normas de la empresa con-
cesionaria.

2,00 350,00 700,00

04.13 Ud  HIDRANTE ACERA C/TAPA D=100 mm                                  

Suministro e instalación de hidrante para incendios tipo acera con tapa,
ambos de fundición, equipado con equipado con una toma D=100 mm.,
tapón y llave de cierre y regulación, i/conexión directa a la red de distri-
bución con tubo de fundición D=100 mm.

1,00 1.190,71 1.190,71

04.14 Ud  BOCA RIEGO EQUIPADA                                             

Boca de riego, diámetro de salida de 40 mm., completamente equipada,
i/conexión a la red de distribución, totalmente instalada.

1,00 151,01 151,01

04.15 Ud  PRUEBA DE PRESIÓN                                               

Realización de prueba de presión, según la metodología establecida por
el protocolo de pruebas de presión de la empresa concesionaria o en to-
do caso según Norma UNE-EN 805:2000.

1,00 250,00 250,00

TOTAL CAPÍTULO 04 ABASTECIMIENTO............................................................................................................ 17.267,03
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CAPÍTULO 05 ALUMBRADO                                                       

05.01 Ml  CANALIZACION ALUMBRADO                                          

Canalización para red de alumbrado, realizada con tubería de PVC co-
rrugado de 90 mm de DN, protegida perimetralmente con 10 cm de are-
na de rio, incluso cinta señalizadora, excavación, tapado de zanja y
transporte de restos procedentes de la excavación a lugar de empleo o
vertedero.

78,00 4,63 361,14

05.02 Ud  CIMENTACIÓN P/BÁCULO 5 a 7 m.                                   

Cimentación para báculo ó columan, de 5 a 7 m. de altura de dimensio-
nes 50x50x60 cm., en hormigón HM-20/P/40, i/excavación con retirada
de restos a vertedero, pernos de anclaje de 50 cm. de longitud, pica to-
ma de tierra pequeño material y accesorios.

4,00 86,46 345,84

05.03 Ml  LINEA MONOFÁSICA 3x2,5 mm2 (AP-BYC)                             

Línea monofásica, conductor Cobre RV-K de 3x2,5 mm2, 0,6/1 kV, ais-
lamiento XLPE, cubierta PVC, modelo Energy RV-K FOC de General
Cable o equivalente. Totalmente instalada y conexionada.

24,00 3,26 78,24

05.04 Ml  LINEA TRIFASICA 4x6 mm2 (AP-SUB)                                

Línea trifásica, conductor Cobre RV-K de 4x6 mm2, 0,6/1 kV, aislamien-
to XLPE, cubierta PVC, modelo Energy RV-K FOC de General Cable o
equivalente. Totalmente instalada y conexionada.

78,00 7,77 606,06

05.05 Ml  CONDUCTOR CU H07V-K 1x16 mm2 - 450/750 V AM-VE (AP-SUB)         

Conductor Cobre H07V-K  de 1x16 mm2 de sección nominal y tensión
asignada 450/750 V, color verde-amarillo, aislamiento PVC, colocado en
el interior de las canalizaciones para crear la red equipotencial del Siste-
ma de Puesta a Tierra, con parte proporcional de conexiones, soldadu-
ras aluminotérmicas, derivaciones, etc., para conseguir un valor de tierra
inferior a 8 óhmios. Totalmente instalado y conexionado.

78,00 4,37 340,86

05.06 Ud  ARQUETA 40x40x60 cm. PASO/DERIV.                                

Arqueta 40x40x60 cm. libres, para paso, derivación o toma de tierra,
i/excavación, solera de 10 cm. de hormigón, alzados de fábrica de ladri-
llo macizo 1/2 pie, enfoscada interiormente con mortero de cemento
CEM II/B-P 32,5 N y arena de río, con cerco y tapa cuadrada 60x60 cm.
en fundición.

2,00 93,05 186,10

05.07 Ud  DESMONTAJE DE BÁCULO de 7 M. DE ALTURA                          

Desmontaje, retirada y montaje de conjunto baculo y luminaria existen-
tes.

4,00 98,45 393,80

TOTAL CAPÍTULO 05 ALUMBRADO..................................................................................................................... 2.312,04
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CAPÍTULO 06 MOBILIARIO URBANO                                               

06.01 Ud  JARDINERA RECT. METAL 100 x 43 x 52                             

Suministro y colocación de jardinera ornamental de forma rectangular de
100x43x52  fabricada en acero con tratamiento Ferrus.

19,00 324,33 6.162,27

06.02 Ud  PAPELERA METAL.PEDESTAL h=0,75m                                 

Suministro y colocación de papelera forma ovalada, con cubeta bascu-
lante, realizada en acero, imprimada y pintada al mhorno, con cubeta in-
terior desmontable, de chapa galvanizada,aro sujetabolsas, semiabati-
ble, con una capacidad de 70 l recibida en el pavimento.

2,00 223,43 446,86

06.03 Ud  PAPEL RECICLAJE DIFERENCIADOR 3 CUBETAS                         

Suministro y colocación de papelera de reciclaje diferenciado en función
de su origen, con una capacidad de 70  l distribuidos en 3 contenedores
separados, fabricados en acero galvanizado pintado con poliester en tres
colores, montados sobre estructura de acero al carbono, totalmente
montada.

1,00 270,10 270,10

TOTAL CAPÍTULO 06 MOBILIARIO URBANO...................................................................................................... 6.879,23
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CAPÍTULO 07 VARIOS                                                          

07.01 Ud  SEGURIDAD Y SALUD                                               

Seguridad y salud, según R.D. 1627/97 de 24 de octubre sobre disposi-
ciones minimas de seguridad y salud en las obras de construcción.

1,00 1.200,00 1.200,00

07.02 Ud  GESTION DE RESIDUOS                                             

Gestión de residuos de la  construcción y demolición, según Anejo nº 6.

1,00 1.116,00 1.116,00

07.03 P.A A JUSTIFICAR EN REPOSICIÓN DE SERVICIOS AFECTADOS               

A justificar en reposición de servicios afectados durante la ejecución de
las obras.

1,00 3.000,00 3.000,00

TOTAL CAPÍTULO 07 VARIOS............................................................................................................................... 5.316,00

TOTAL...................................................................................................................................................................... 141.832,59
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RESUMEN DE PRESUPUESTO

Urbanizacion y Accesibilidad de la Calle Palenque               

CAPITULO RESUMEN EUROS %

C01 DEMOLICIONES Y EXCAVACIONES........................................................................................................ 9.483,29 6,69

C02 PAVIMENTACION...................................................................................................................................... 97.406,93 68,68

C03 DRENAJE SUPERFICIAL........................................................................................................................... 3.168,07 2,23

C04 ABASTECIMIENTO .................................................................................................................................... 17.267,03 12,17

C07 ALUMBRADO............................................................................................................................................. 2.312,04 1,63

C08 MOBILIARIO URBANO............................................................................................................................... 6.879,23 4,85

C09 VARIOS...................................................................................................................................................... 5.316,00 3,75

TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 141.832,59

13,00%  Gastos generales ........................ 18.438,24

6,00%  Beneficio industrial....................... 8.509,96

SUMA DE G.G. y  B.I. 26.948,20

21,00%  I.V.A..................................................................... 35.443,97

TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 204.224,76

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de DOSCIENTOS CUATRO MIL DOSCIENTOS VEINTICUATRO  EUROS con SE-
TENTA Y SEIS CÉNTIMOS

Toledo, a 24 de mayo de 2022.

La Arquitecto

Fdo: Pilar Amores Díaz-Reganón
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